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Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. 

Verslag van een openbaar verhoor 

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft op 30 

september 2022 mevrouw Ollongren als getuige gehoord, die werd 

bijgestaan door de heer Ottenheim. 

Voorzitter: Van der Lee 

Griffier: Israel 

Aanwezige leden van de commissie: Van der Graaf, Kathmann, Kwint, Kuik, 

Van der Lee en Tielen. 

Aanvang 14.00 uur. 

De voorzitter: 

Aan de orde is het verhoor van de mevrouw Ollongren. Ik verzoek aan de 

griffier om haar en haar steunverlener binnen te geleiden. 

(De griffier geleidt de getuige naar haar plaats in de Enquêtezaal.) 

De voorzitter: 

Goedemiddag, mevrouw Ollongren. Welkom, ook aan de heer Ottenheim, 

hier bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 

Mevrouw Ollongren: 

Goedemiddag. 

 

De voorzitter: 

60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor 

gedupeerden schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze 

schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in 

Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale 

momenten is verlopen en hoe private en publieke partijen hebben 

samengewerkt bij de gaswinning. Wij onderzoeken de aardbevingen en de 

ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt 

door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen 

Groningen, waar u als minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in het vorige kabinet ook een verantwoordelijkheid in hebt 

gehad. 
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Dat is ook de reden waarom we u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen 

de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de 

waarheid te zullen zeggen. Ik verzoek u daarom te gaan staan. 

(In handen van de voorzitter legt de mevrouw Ollongren de belofte af.) 

 

De voorzitter: 

Dan staat u onder ede en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt 

afgenomen door mevrouw Tielen en mevrouw Kathmann en mogelijk zal 

mevrouw Van der Graaf ook nog enkele vragen aan u stellen. 

Mevrouw Ollongren: 

Prima. 

 

De voorzitter: 

Dan gaan we beginnen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Mevrouw Ollongren, u was van 2017 tot en met 2021 minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en halverwege deze periode wordt 

u verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsopgave in 

Groningen. In dit verhoor willen we het vooral met u hebben over de aanpak 

die u kiest voor de versterkingsopgave, maar voor we naar dat onderwerp 

gaan heb ik eerst enkele vragen over de periode waarin u als secretaris-

generaal bij het ministerie van Algemene Zaken hebt gewerkt. Dat was van 

2011 tot 2014. Vanuit die functie kwam u na de aardbeving bij Huizinge in 

2012 ook al in aanraking met het aardgasdossier. Wat was op dat moment 

de betrokkenheid van het ministerie van Algemene Zaken bij het gasdossier 

Groningen? 

Mevrouw Ollongren: 

De betrokkenheid van het ministerie van Algemene Zaken was … Het was 

eigenlijk een fase waarin inderdaad de aardbeving in Huizinge, in augustus 

2012, plaatshad. Dat najaar was er een fase van kabinetsformatie en is er 

een nieuw kabinet aangetreden. Aan het eind van dat jaar hadden we denk 

ik in beeld dat er een advies zou komen van het SodM en werd er een begin 

gemaakt, zeg maar, van interdepartementaal overleg over hoe om te gaan 

met dat advies. In het voorjaar van 2013 is het behandeld in de 

ministerraad. Dus daar is het ministerie van Algemene Zaken in zekere zin 

bij betrokken, want daar wordt bepaald wat er geagendeerd wordt voor de 
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ministerraad. Het dossier zat natuurlijk bij het ministerie van Economische 

Zaken. Er was ook betrokkenheid van Financiën. Algemene Zaken adviseert 

natuurlijk de minister-president en zorgt voor de voorbereiding van de 

ministerraadvergaderingen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Als ik goed naar u luister, zegt u eigenlijk: vooral na die aardbevingen in 

Huizinge wordt het ook een onderwerp op het ministerie van Algemene 

Zaken. 

Mevrouw Ollongren: 

In het ieder geval zoals ik het mij herinner, is dat het moment geweest dat 

het wat meer in het vizier kwam, maar kwam het meer echt op de agenda in 

de aanloop naar het SodM-advies en vanaf het moment dat dat er lag en 

minister Kamp, toen, met voorstellen kwam, die bediscussieerd werden in, 

meen ik, zowel vergaderingen ter voorbereiding van de ministerraad als de 

ministerraad zelf. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Waren de gasbaten tijdens uw periode als secretaris-generaal een onderwerp 

op het ministerie? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat moet een onderwerp zijn geweest, omdat er gewoon regulier 

ministerraadsbesluiten werden genomen op voorstel van de minister van 

Economische Zaken. Dus via de agenda van de ministerraad is dat 

ongetwijfeld ook op Algemene Zaken via een van de raadsadviseurs gezien 

en van advies voorzien. Ik heb daar zelf in mijn periode als secretaris-

generaal geen bijzondere betrokkenheid bij gehad, voor zover ik mij kan 

herinneren en voor zover ik heb kunnen nagaan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zei al dat in de loop van 2012 wordt voorbereid op dat SodM-advies. We 

zien inderdaad dat u op 18 december 2012 wordt gemaild door een 

topambtenaar van het ministerie van Financiën over een mogelijke 

productieverlaging, verlaging van de gaswinning. Waren gasbaten of 

gaswinning onderwerp van gesprek tussen u en het ministerie van Financiën? 

Mevrouw Ollongren: 

Niet heel veel direct tussen mij als sg en het ministerie van Financiën, maar 
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ik heb denk ik inderdaad wel een enkele keer contact gehad met een 

ambtenaar daar, net zoals er ook contacten liepen tussen Algemene Zaken, 

de raadsadviseur die daarmee belast was, en Economische Zaken, ter 

voorbereiding van dat besluit. Wat ik me daarvan herinner -- dat was ook in 

het contact dat ik zelf heb gehad toen -- is dat het steeds over de vraag ging 

of we heel goed wisten wat de gevolgen zouden zijn van een 

productieverlaging, natuurlijk voor de veiligheid, maar ook voor de 

leveringszekerheid. Ik kan me herinneren in dat kader dat ik ook zelf wel een 

aantal keer contact heb gehad. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In de mailwisseling met de collega op Financiën wordt inderdaad ook 

gesproken over een onderwerp dat uw beider aandacht had, als een soort 

gezamenlijke liefhebberij. Waar gaat het dan over? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik denk dat we als onderwerpen 

belangrijker werden elkaar zo nu en dan ook opzochten. Ik denk dat het 

daarover moet zijn gegaan. Dat weet ik niet precies. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zei al als het gaat over die productie, dat dat een effect heeft op veiligheid 

en wellicht ook op de leveringszekerheid. Ik neem aan dat het in de 

communicatie met het ministerie van Financiën ook over de gasbaten gaat. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, inderdaad. Natuurlijk ook het effect van minder gasbaten, dus de 

financiële kant. Dus veiligheid, leveringszekerheid en effect op de 

staatsfinanciën. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Bent u al voor 18 december geïnformeerd over de mogelijkheid dat er een 

productiebeperking in het vizier zou komen? 

Mevrouw Ollongren: 

Niet dat ik weet. Nee. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In januari 2013 komt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen om de 

gaswinning zo snel als mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch omlaag 
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te brengen. Minister Kamp van Economische Zaken moet dan een 

ingewikkeld besluit gaan nemen. In hoeverre was het ministerie van 

Algemene Zaken betrokken bij de aanloop naar dat besluit? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk net zoals bij andere belangrijke besluiten. Het moet voorbereid 

worden, zowel voor de advisering aan de minister-president als voor 

ordentelijke besluitvorming in de ministerraad. Dus in die zin is het 

ministerie van Algemene Zaken daar ook bij betrokken geweest, maar 

Economische Zaken was natuurlijk het vakdepartement. De rol van Financiën 

noemde ik ook al. Dat was er natuurlijk ook belangrijk bij. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat was uw eigen rol dan in het adviseren van de minister-president als het 

hierom ging? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk, zoals ik het heb kunnen nagaan … De sg van Algemene Zaken is 

niet zelf degene die dagdagelijks dit soort dingen doet, maar is natuurlijk wel 

samen met de raadsadviseurs verantwoordelijk voor het adviseren van de 

minister-president. Als het grote besluiten zijn, kijkt de sg daar natuurlijk 

wel op mee. Ik kan me herinneren dat ik toen en ook een jaar later, toen zeg 

maar alle door Kamp gevraagde rapporten er lagen en er een vervolgbesluit 

moest worden genomen, zelf de notities heb gelezen en dat we daar ook 

over hebben gesproken op het departement. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Die notitie richting de besluitvorming in januari 2013. Weet u nog wat de 

kern van het ambtelijk advies was? 

Mevrouw Ollongren: 

2013 herinner ik me eerlijk gezegd minder goed dan 2014. In 2014 ging het 

wat verder. In 2013 waren er, voor zover ik me herinner, omdat het over 

zowel veiligheid, leveringszekerheid als financiën ging heel veel vragen die 

beantwoord moesten worden. De uitkomst is, zoals bekend, dat minister 

Kamp heel veel onderzoeken in gang heeft gezet. Na ommekomst van de 

rapporten, de uitkomsten van die onderzoeken, is de volgende fase 

ingetreden, waarin we iets meer kennis van zaken hadden, bijvoorbeeld op 

die leveringszekerheid. Want begin 2013 werd dat gezien als een heel groot 

probleem. Als je de leveringszekerheid niet meer kon garanderen, door 
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productiebeperking, was dat op dat moment eigenlijk een niet te overzien 

probleem. Daar hadden we meer zicht op het jaar daarna. Dat is zoals ik me 

herinner dat we daarnaar hebben gekeken en hoe de advisering in de 

richting van de minister-president is gegaan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dus u zegt: in mijn herinnering was eigenlijk … Ik probeer het te begrijpen. 

Als ik het niet goed zeg, corrigeert u mij maar. U zegt eigenlijk: in 2014 had 

Algemene Zaken een grotere rol in het advies of in de besluitvorming dan in 

januari 2013. 

Mevrouw Ollongren: 

Daar zeg ik wel bij dat dat mijn beeld is. Ik was secretaris-generaal, dus ik 

heb natuurlijk best een goed overzicht van wat er gebeurde in die tijd. Er 

waren natuurlijk wel gewoon dedicated raadadviseurs, dus mensen die op 

het departement echt zo'n vakdepartement volgden, dossiers volgden, die er 

ongetwijfeld veel dieper in hebben gezeten. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Even voor mijn begrip: raadadviseurs bereiden dan notities voor, zeg maar. 

Ziet u die allemaal? 

Mevrouw Ollongren: 

Ze gaan wel altijd langs de sg of de plaatsvervangend sg. Ze gaan wel via 

die route naar de minister-president. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In de ambtelijke nota in de voorbereiding op de ministerraad eind januari 

2013 zien we dat AZ nog niet helemaal tevreden is met de besluitvorming 

zoals die voorligt in de ministerraad, omdat een aantal aspecten daarvan 

onvoldoende zijn belicht wat betreft Algemene Zaken. 

Mevrouw Ollongren: 

Zonder dat ik precies weet welke notitie het was, kan ik me wel heel goed 

voorstellen dat dat als een aandachtspunt is meegegeven voor de 

besluitvorming in de ministerraad, want de taak van het ministerie is 

natuurlijk om te kijken of wel alle aspecten voldoende zijn meegewogen, of 

er voldoende informatie is om te adviseren om ook een besluit te nemen. 



TK ONGECORRIGEERD STENOGRAM 

PEAG/30-09-2022 1-7 

Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Er staat in die nota dat ambtelijk AZ adviseert aan de heer Rutte om op niet 

in te stemmen met de op dat moment voorliggende Kamerbrief van minister 

Kamp, omdat die brief communicatief onvoldoende is. "De 'landing' van het 

nieuws in de streek dient juist perfect voorbereid te zijn met afspraken over 

ieders rol, verantwoordelijkheden en woordvoeringslijn. (…) Niet onderschat 

moet worden dat er een afbreukrisico is voor het voltallige kabinet." Wat was 

het afbreukrisico voor het voltallige kabinet? 

Mevrouw Ollongren: 

Daarvoor zou ik de hele nota even moeten bekijken. Ik kan me voorstellen 

dat zo'n advies onderdeel uitmaakt van wat ik zei, namelijk dat het op 

Algemene Zaken natuurlijk belangrijk is dat als een besluit wordt genomen, 

dat besluit 1. gebaseerd is op goede informatie en 2. dat er ook goed 

nagedacht is over hoe je uitlegt en in dit geval of er ook in voldoende mate 

met de regio, met Groningen zelf, overeenstemming was of in ieder geval 

contact was over wat de besluitvorming was. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

De nota impliceert dat dat in elk geval onvoldoende voor elkaar was. 

Mevrouw Ollongren: 

Zo klinkt het wel, zoals u het voorleest. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Het afbreukrisico voor het voltallige kabinet, daarbij is de minister-president 

natuurlijk het boegbeeld. Wat was zijn opstelling in die dagen voordat de 

ministerraad plaatsvond, gezien ook deze ambtelijke nota? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat vind ik moeilijk om precies te zeggen, omdat ik niet het moment precies 

kan terughalen. De minister-president vond het een belangrijk onderwerp. 

Hij is daar ook zelf, ik meen in die periode, op werkbezoek gegaan. Het had 

dus zeker zijn aandacht. Ik denk dat wij vanuit AZ bezig waren met zorgen 

voor ordentelijke besluitvorming, maar ook ordentelijke communicatie na 

afloop. Dat zegt ook wel iets over het belang dat hij er zelf aan hechtte. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dan maken we nu een sprong in de tijd, naar 2018, als u minister van 

Binnenlandse Zaken bent. Vanochtend bespraken we met de heer Kuijpers, 
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uw directeur-generaal, de aanleiding voor het voorstel van minister Wiebes 

om de gaskraan op termijn volledig dicht te draaien. Dat voorstel wordt 

besproken in de onderraad en ook in de ministerraad, waar u ook aan 

deelneemt. Hoe is de voorbereiding op de besluitvorming verlopen? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is in een paar fases gegaan. Het uiteindelijke besluit is genomen eind 

maart van dat jaar. Dus dat is het ministerraadsbesluit geweest. Ik wist dat 

minister Wiebes al vrij snel na het aantreden van het kabinet had gezegd: ik 

ga eens heel goed kijken naar de hele problematiek van de aardbevingen en 

de aardgaswinning in Groningen. Hij heeft daar gaandeweg ook tegen mij 

over gezegd: het zou wel helpen als Binnenlandse Zaken mee kan kijken en 

mee kan doen. Dat heb ik ook toegezegd. Ik heb toen ook gezegd: "Dat snap 

ik, want wij zijn het departement dat gaat over ruimtelijke ordening en over 

wonen, bouwen, et cetera. Dus vanuit die invalshoek wil ik sowieso 

meekijken." In ieder geval heeft dat besluit om die gaswinning helemaal 

terug te draaien volgens mij vorm gekregen in die eerste twee, drie 

maanden. We hebben daar eerst in wat kleinere kring over gesproken en 

daarna inderdaad in een onderraad en ten slotte in de ministerraad, waar het 

besluit ook is genomen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Kunt u iets meer zeggen over hoe u in de aanloop naar dat besluit van eind 

maart betrokken bent door minister Wiebes? Die wist natuurlijk ook heel 

goed … Hij wilde dat besluit nemen. Het moet door een onderraad en het 

moet door de ministerraad. Hoe betrekt hij u dan? 

Mevrouw Ollongren: 

Hij heeft een aantal collega's daar denk ik vanaf het begin goed bij 

betrokken, ook de minister van Financiën en de minister van BZK. De 

minister van LNV was daar ook bij betrokken. We hebben dus volgens mij 

eerst in kleine kring zo'n beetje van hem gehoord in welke richting hij aan 

het denken was. Daarna werd dat eigenlijk steeds concreter. Het was ook 

niet van het begin af aan duidelijk dat zijn voorstel zou zijn dat hij echt naar 

nul wilde met de gaswinning. We hadden natuurlijk toen ook een SodM-

advies en dat zei niet "je moet naar nul", maar volgens mij naar 12 miljard. 

Gaandeweg is hij er steeds meer van overtuigd geraakt: we moeten echt 

gewoon stoppen met die gaswinning. Dat heeft hij ook gewoon voorgesteld, 

eerst mondeling en daarna op papier. Dat werd eigenlijk steeds formeler. 
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Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Hij stelde dus niet meteen de nul voor, maar eerst iets anders. 

Mevrouw Ollongren: 

Volgens mij is ergens in de maand maart duidelijk geworden dat EZ, collega 

Wiebes, die nul wilde voorstellen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Welke overwegingen en consequenties zijn toen besproken? 

Mevrouw Ollongren: 

De overweging was duidelijk. We zien dat die aardbevingen doorgaan zolang 

er gaswinning is. Dus als je er echt iets aan wilt doen, voor de toekomst, dan 

moet je de gaswinning gewoon stoppen. Dus de overweging was duidelijk. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dus ook al werd die 12 voorgesteld, werd er overwogen dat je eigenlijk zou 

moeten stoppen, maar werd nog niet gezegd: we gaan daartoe besluiten. 

Want eerst lag die 12 voor. 

Mevrouw Ollongren: 

Ik meen dat dat het advies was van het SodM en dat het inderdaad de 

collega van EZ, EZK, was die vond dat het verstandig was om terug te gaan 

naar nul. Daar heeft hij ook wel veel energie in gestopt, om ook de collega's 

mee te nemen in die overweging. Toen hebben we natuurlijk wel gezegd: 

weten we nou echt heel goed wat de consequenties daarvan zijn? Want in de 

redenering zat wel de veronderstelling dat je als je stopt met gaswinning ook 

echt veel minder zou hoeven versterken. De vraag was natuurlijk of dat echt 

zo was. Dat wisten we niet. Dus we erkenden wel -- ik denk dat dat al 

jarenlang de redenering geweest, ook van de toezichthouder -- dat minder 

gaswinning ook inderdaad tot minder versterking zou leiden, maar hoeveel 

minder was onduidelijk. Daar moesten dus ook onderzoeken naar worden 

gedaan. Op het moment van het besluit dat de gaswinning terugging naar 

nul, was dat dus een vraag waar we pas later een antwoord op zouden 

krijgen. Ik heb vanuit mijn portefeuille die vraag ook wel gesteld. Ik heb wel 

gezegd: het lijkt me niet realistisch om te denken dat geen gaswinning ook 

geen versterking betekent. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Die relatie werd dus wel gelegd, van afbouw gaswinning en consequenties 
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voor de versterkingsopgave. U geeft zelf aan dat u kritisch bent geweest 

vanuit Binnenlandse Zaken: geen gaswinning betekent niet geen versterking. 

Hoe onderbouwde de heer Wiebes dit? Wat zei minister Wiebes? Was zijn 

onderbouwing wel: geen gaswinning is geen versterking? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik zou niet zeggen dat hij dat zo een-op-een heeft neergelegd, maar hij heeft 

natuurlijk wel gezegd dat zijn observatie was dat er nog een heel grote 

versterkingsoperatie moest worden uitgevoerd, die nog niet heel vlot liep op 

dat moment, en dat je eigenlijk beter aan de voorkant zou kunnen zeggen: 

als we geen gas winnen, dan wordt die kleiner en daarmee beheersbaarder. 

Hoeveel kleiner, dat was dus de grote vraag op dat moment. Ik heb 

inderdaad wel gezegd: het gaat natuurlijk over veiligheid, voorop. Maar 

twee, we stonden niet meer helemaal aan het begin van iets. We waren al in 

een fase waarin mensen in Groningen verwachtingen hadden, want die 

waren gewekt. Dan kan je dus niet zomaar zeggen: omdat wij nu een ander 

besluit nemen, kunnen we alle verwachtingen die gewekt zijn gewoon maar 

laten zitten. Dus ik vond het belangrijk dat we dat meewogen. Hetzelfde 

geldt voor de regio, voor de gemeenten en de provincie. Die zeiden, in mijn 

ogen terecht: het gaat natuurlijk over de veiligheid van de huizen, maar het 

gaat ook over de gebiedsontwikkeling die wij in Groningen doen en ook over 

het perspectief van de gemeenten in Groningen. Die vroegen daar aandacht 

voor. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Daar wil ik het zo ook nog met u over hebben. Nu even over het voorstel dat 

minister Wiebes eigenlijk, kortgezegd, door de ministerraad en door die 

onderraad wil. Hij legt dan een relatie tussen de afbouw van de gaswinning 

en de versterkingsopgave. Welke concrete cijfers liggen daar dan onder? Ik 

kan me niet voorstellen dat het gewoon is: dat zien we dan nog wel. Er moet 

iets onder liggen. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, dat klopt. Er was wel een begin van een beeld dat minder gaswinning 

minder versterking zou betekenen. Ik meen dat er toen genoemd is een 

aantal van 4.000 of 4.200 woningen die niet meer versterkt zouden hoeven 

worden en dat daar een bedrag van 1,9 miljard aan werd gekoppeld, maar 

dat was heel erg tentatief. Dus ook daarvan hebben we toen gezegd, ook in 

die vergaderingen: we weten dat niet, dat moeten we echt beter gaan 

uitzoeken. Dat kon niet op hetzelfde moment. Daar was tijd voor nodig. 
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Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Hoe gaat dat dan? U beoordeelt eigenlijk de cijfers als "we hebben meer tijd 

nodig". Betekent dat dan eigenlijk voor u dat de cijfers niet 

besluitvormingsrijp zijn? 

Mevrouw Ollongren: 

We hebben dat gasbesluit genomen. Er moest ook een besluit worden 

genomen over hoeveel gas er gewonnen zou worden in de komende jaren. 

We hebben alles afwegende samen -- het is een ministerraadbesluit geweest 

-- gezegd: het is verstandig voor Groningen om die gaswinning gewoon te 

stoppen op termijn en daar een afbouwpad naartoe te maken en het is ook 

verstandig om te kijken hoe we om moeten gaan met die 

versterkingsopgave. Voor mij heeft overigens altijd buiten kijf gestaan dat 

met de onveilige huizen gewoon verder werd gegaan. Daar was helemaal 

geen discussie over. Dat was evident. Er is toen een aantal onderzoeken 

uitgezet, bij de deskundige instituten: TNO, het KNMI et cetera. De 

uitkomsten daarvan hebben we natuurlijk pas eind juni, begin juni gekregen 

met een overkoepelend advies van de Mijnraad erbij. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Was dit dan ook het punt waar u eigenlijk een licht dispuut over had met 

minister Wiebes, over die consequenties? 

Mevrouw Ollongren: 

Het besluit om te stoppen met de gaswinning, met een afbouw, daar stond ik 

op zichzelf achter. Ik vond dat op zich een goed besluit. Ik had er nog wel 

wat vragen bij, want het leek me wel dat we goed moesten nadenken over 

dat we dan dreigden nog meer afhankelijk te worden van Russisch gas 

bijvoorbeeld. Dat is een van de punten die ik heb gemaakt. Het andere punt 

was dus inderdaad: er is niet een een-op-eenrelatie tussen geen gaswinning 

en geen versterking. Daar heb ik aandacht voor gevraagd, maar het voorstel 

op zichzelf vond ik verstandig en daar heb ik gewoon mee ingestemd. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Uw directeur-generaal zei zojuist in zijn verhoor: het was wishful thinking, 

denken dat het verregaande consequenties voor de versterking zou kunnen 

hebben. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, dat heeft hij mij ook gezegd. Althans, dat heeft hij in een nota 
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geschreven. Ik heb het ergens anders ook weleens gezegd: het is toch te 

rooskleurig, denken dat het zo ontzettend veel gaat schelen in die 

versterking. Mijn verwachting was dat we zeker door moesten gaan met die 

versterking, maar feit was wel dat al die jaren daarvoor steeds gezegd was: 

hoe minder gaswinning, hoe minder versterking er nodig is. Er was natuurlijk 

wel voortschrijdend inzicht ook op het gebied van versterken. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Heeft u dat zo ingebracht in de ministerraad, dat het te rooskleurig was? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik weet niet of ik dat woord heb gebruikt, maar ik heb er wel aandacht voor 

gevraagd. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Hoe heeft u dat standpunt eigenlijk naar voren willen brengen? 

Mevrouw Ollongren: 

In de vergaderingen die u net noemde, dus zowel de voorportalen van de 

ministerraad als de ministerraad zelf, is daar aandacht voor geweest. 

Belangrijker was natuurlijk dat we gewoon hebben afgesproken dat we dat 

lieten toetsen door deze instanties. We wisten dus dat we daar later op terug 

zouden komen. Overigens wilde de regio dat natuurlijk ook graag. Op dat 

moment was de versterking als zodanig niet mijn portefeuille, maar de zorg 

voor de medeoverheden. En over hoe je zo'n grote bouwopgave zou 

aanpakken, daar hadden we natuurlijk wel wat ideeën over. We waren dus 

toen wel al een beetje aan het meedenken met EZK. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Mag ik dan concluderen dat de besluitvorming in de ministerraad -- wat voor 

woord zal ik eraan geven? -- relatief rustig is verlopen, omdat er nog van 

alles onderzocht zou worden en meer analyses gedaan zouden worden? 

Mevrouw Ollongren: 

Het was een groot besluit. Het gasbesluit was een groot besluit voor de 

ministerraad. Vandaar dat er ook veel overleg aan voorafging, in bijzondere 

vergaderingen, in de onderraad en in de ministerraad zelf. Het was dus zeker 

een groot besluit. Het ging voor een deel natuurlijk ook gewoon over de 

financiële consequenties daarvan. We hebben denk ik relatief minder 

aandacht besteed aan hoe precies dan die versterkingsoperatie eruit zou 
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zien. De minister van EZK zei toen wel: ik vind dat we geen onomkeerbare 

stappen moeten zetten nu, in de fase dat we dat onderzoek laten doen. Zo is 

het volgens mij ook in de Kamerbrief verwoord. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Nogmaals, het besluit dat voorlag, was naar beneden naar 12. 

Mevrouw Ollongren: 

Naar nul. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Naar nul, maar er zat eerst nog een tweetraps in. 

Mevrouw Ollongren: 

Ik weet niet of er toen een tweetraps zat. Collega Wiebes heeft volgens mij 

in eerste instantie gekeken: dit is het advies dat ik krijg van de 

toezichthouder. Hij heeft daar zelf op een gegeven moment aan toegevoegd 

dat het in zijn beleving het allerbeste was om het perspectief naar nul te 

geven. Daar zijn we toen in maart met elkaar over gaan praten. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Hoe werd er dan gesproken over de verminderde gasbaten? Waren daar nog 

zorgen? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, zorgen? Kijk, daar moet je natuurlijk ook gewoon goed naar kijken, want 

feit is dat dat een effect heeft. Als je minder gas wint dan je in eerste 

instantie zou hebben gedaan, dan heeft dat natuurlijk het effect dat je 

minder gasbaten binnenkrijgt en dat moet op de een of andere manier 

begrotingstechnisch gewoon netjes worden verwerkt. Dus daar heeft de 

minister van Financiën natuurlijk wel aandacht voor gehad en ook voor de 

vraag hoe dat dan zou moeten worden opgevangen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Was dat duidelijk, hoe dat werd opgevangen, waar in de begroting het neer 

zou slaan? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat durf ik u niet helemaal te zeggen. We hebben het besluit genomen, dus 

het moet duidelijk zijn geweest, maar ik kan hier niet precies reproduceren 

hoe we dat toen begrotingstechnisch hebben gedaan. 
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Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U garandeert eigenlijk wel dat er nooit besluiten worden genomen zonder dat 

duidelijk is waar het in de begroting neerslaat? 

Mevrouw Ollongren: 

In ieder geval dat we dat met elkaar onder ogen hebben gezien en dat de 

minister van Financiën heeft geconstateerd dat die effecten er zijn en dat dat 

op de een of andere manier natuurlijk moet worden meegewogen, 

meegenomen eigenlijk. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het kan wel zijn dat het dus nog niet duidelijk was waar het nou neerslaan of 

hoe het verwerkt zou worden? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat zou heel goed kunnen, ja. Volgens mij is dat ook een van de 

discussiepunten geweest in de ministerraad, dat andere collega's vroegen: 

als dit een groot budgettair effect heeft, kan dat er dan toe leiden dat ik op 

mijn begroting moet gaan bezuinigen? Nou, dat is op zichzelf natuurlijk een 

legitieme vraag.  

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Is er nog breder dan alleen vanuit u de zorg geuit over dat het verder 

dichtdraaien van de gaskraan zou leiden tot een kleinere 

versterkingsoperatie, over in hoeverre dat wishful thinking is of niet? Was 

dat alleen uw zorg of werd dat veel breder gedeeld? 

Mevrouw Ollongren: 

In ieder geval in dat vooroverleg dat we met een kleiner aantal ministers 

hadden, is dat ook wel door anderen genoemd. In ieder geval denk ik dat 

behalve ik ook een paar collega's hebben gezegd: weten we nou zeker dat 

als we de gaswinning terugdraaien, dat het tot een kleinere 

versterkingsoperatie leidt? Het zou natuurlijk een niet-prettige uitkomst zijn 

als je minder gas wint, zelfs naar nul gaat, en je uiteindelijk nog met een net 

zo grote en ook heel dure versterkingsoperatie blijft zitten. Want wie is daar 

dan eigenlijk mee geholpen? Die discussie is toen wel gevoerd, maar in mijn 

beleving hebben we niet besloten, gedacht of opgeschreven dat die 

versterkingsoperatie zou verdwijnen. Hij zou er blijven, hij zou kleiner 

worden en we zouden heel goed kijken naar wat en hoe.  
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Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zei het net al: er valt besluit. Dan is er een Kamerbrief. Er is dan dus 

eigenlijk ook breed gesproken over of het nou wishful thinking is of niet, over 

hoeveel het gaat schelen voor de versterking. En dan wordt, verrassend 

genoeg, die veronderstelde besparing op de versterkingskosten niet 

meegenomen in die Kamerbrief. Waarom is dat dan? 

Mevrouw Ollongren: 

Omdat we dus daar eigenlijk nog niet een hard getal op konden plakken. We 

moesten, en wilden ook, die onderzoeken afwachten, om daar met meer 

kennis en zekerheid een vervolgstap in te zetten. Overigens, in die fase was 

ik erbij betrokken en ben ik erbij geweest, maar het was niet mijn 

portefeuille op dat moment. Dit is zoals ik mij herinner dat we dat hebben 

besproken en besloten. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Is het dan ook zo dat dat is besloten in de ministerraad: laten we dat dan 

nog maar niet in brief zetten -- we nemen wel het besluit -- omdat we nog 

veel moeten uitzoeken? Is expliciet in de ministerraad besproken om het niet 

in die Kamerbrief te zetten? 

Mevrouw Ollongren: 

Wat er in die Kamerbrief stond, was volgens mij het gasbesluit. Het was een 

hele lange brief met heel veel informatie erin, ook over leveringszekerheid, 

internationaal. Er stond veel in. Over versterking is in die brief, zoals ik mij 

herinner, alleen maar gezegd: het heeft effect, wat voor effect gaan we 

bezien en in de tussentijd worden onveilige huizen gewoon versterkt en 

nemen we geen onomkeerbare stappen op de categorie waar onzekerheden 

over zijn. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Is nagedacht over wat zou betekenen voor Groningers, die dus op dat 

moment al jaren op een versterkte woning moesten wachten? U refereert 

zelf aan die onomkeerbare stappen. Niemand weet wat dat betekent. 

Uiteindelijk weten we wel wat het betekend heeft. Is daar nou voldoende 

over nagedacht? 

Mevrouw Ollongren: 

Er is zeker over gedacht en ook over gesproken, ook vanuit de 

veronderstelling dat die hele zware vorm van versterken zoals die daarvoor 
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was uitgevoerd in een beperkt aantal gevallen ook niet per se is wat mensen 

heel graag wilden. De Groningers wilden natuurlijk eerst weten dat het veilig 

zou worden voor henzelf. De veiligheid stond natuurlijk voorop. En hoe dat 

moest? In de jaren daarvoor was er natuurlijk wel wat ervaring mee 

opgedaan, ook ervaring met hoe het eigenlijk niet zou moeten en hoe het 

eigenlijk ook helemaal niet prettig was voor mensen. Dus er zat een 

veronderstelling onder dat een minder zware en dus minder ingrijpende 

versterkingsoperatie ook grote voordelen zou hebben voor de Groningers. 

Dus in die zin is daar wel degelijk naar gekeken. Voor mij was het, zoals ik al 

zei, ook belangrijk dat gewekte verwachtingen mee zouden wegen in de 

overwegingen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Als die gewekte verwachtingen zo belangrijk zijn en ook eigenlijk het 

vertrouwen van de Groningers, waarom wordt er dan met zo veel haast zo'n 

besluit genomen, waardoor je dus niet in een brief kan zetten wat de 

consequenties zijn voor de versterkingsoperatie? Waarom worden die 

analyses niet afgewacht en wordt er dan eigenlijk geschetst "geen 

onomkeerbare stappen"? Eerst lijkt het een positief besluit, "Groningen, we 

gaan naar nul", en daarna komt er eigenlijk een heel zware klap: en dit 

betekent het voor de versterkingsopgave. Waarom niet wachten? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat dat gasbesluit, die gaskraan dichtdraaien, een belangrijk besluit 

was. Ik meen ook dat het in die tijd moest worden genomen, maar dat is 

echt de verantwoordelijkheid van de minister van EZK, die op een gegeven 

moment dat gasbesluit moet nemen zodat partijen weten waar ze aan toe 

zijn. Dus dat besluit wilden we ook graag nemen, op advies en op voorstel 

van de minister van EZK. Voor de versterking was er niet voldoende echte 

informatie beschikbaar om daar al van te zeggen "dat betekent dit" of "dat 

betekent iets anders". Vandaar die adviezen. Ik geloof niet dat het niet goed 

is geweest om die gaskraan dicht te draaien. Ik denk wel dat het goed was 

geweest om meer zicht te hebben op die versterkingsoperatie, op hoe het 

eigenlijk ging en wat de consequenties zijn. Dat hadden we op dat moment 

gewoon niet. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

En dan waarom die haast? 
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Mevrouw Ollongren: 

In mijn beleving was dat omdat er een gasbesluit moest worden genomen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dat dat echt een tijdslot was voor die ministerraad? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, dat dacht ik. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dat had dan ook in twee stappen gekund, want het advies van Staatstoezicht 

op de Mijnen was 12 bcm en het besluit wordt uiteindelijk nul. U zegt ook dat 

er geen hard getal was, dat er onderzoeken naar die versterkingsopgave 

moesten komen. Toch is er niet voor gekozen om eerst die onderzoeken af te 

wachten. 

Mevrouw Ollongren: 

De heer Wiebes kan dit waarschijnlijk veel beter uitleggen dan ik. Ik heb in 

ieder geval goed begrepen waarom hij zei: alles afwegende, met de grote 

problemen die dit heeft veroorzaakt, die die gaswinning heeft veroorzaakt, in 

Groningen, vind ik dat je uiteindelijk maar één ding kunt doen en dat is 

stoppen met die gaswinning. Dan neem je de oorzaak weg van de 

aardbevingen. Dan maken we hopelijk ook die versterkingsopgave 

beheersbaarder, omdat het op termijn veiliger gaat worden. Dat is volgens 

mij de motivering geweest van het besluit dat we toen hebben genomen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dat "hopelijk", daar heeft u al een aantal kwalificaties vanuit uw 

departement op geplakt, zoals "wishful thinking" en "misschien rooskleurig". 

Ik vroeg me nog iets af. In een van de onderraden in de aanloop van het 

besluit, wordt door een aantal ministers aangegeven dat er een risico is dat 

er een beeld ontstaat dat financiële overwegingen leidend zijn in het kader 

van de versterkingsopgave. Uiteindelijk wordt er besloten om geen link te 

leggen met de versterkingsopgave in die eerste brief, maar wel op te nemen 

dat evident onveilige huizen zo snel mogelijk versterkt moeten worden, maar 

dat overige onomkeerbare stappen -- dat is de term die gebruikt wordt in de 

brief -- worden opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. 

Wat zijn in uw beleving die "overige onomkeerbare stappen"? Wat betekent 

dat? 
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Mevrouw Ollongren: 

Ik had toen veel minder zicht op hoe die versterking eigenlijk in elkaar zat 

dan ik later heb gekregen, omdat ik natuurlijk zelf op een gegeven moment 

verantwoordelijk ben geworden voor die versterkingsoperatie. In die fase 

was het beeld dat we kregen dat het niet goed liep met die versterking, dat 

de NCG, de Nationaal Coördinator, toen heel veel moeite had om de 

verschillende partijen bij elkaar te krijgen en om daadwerkelijk een start te 

maken met die versterking en dat er bovendien versterkingen waren 

uitgevoerd die helemaal niet naar tevredenheid waren, noch van de mensen 

zelf noch van de betrokken gemeenten. Dus we wisten dat het niet goed liep. 

We wisten ook dat het een grote opgave was, gewoon in aantallen, en dat 

het ook weleens inderdaad heel duur zou kunnen zijn om dat voor elkaar te 

krijgen, in een zeer langdurig traject. Dat was ongeveer wat ik op dat 

moment wist. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zei eerder ook al: het stond voor mij buiten kijf dat er met onveilige huizen 

werd doorgegaan. In de weken na die brief wordt duidelijk dat de 

versterkingsaanpak van een paar van de batches, een paar van de groepen 

aangewezen huizen, volledig stilligt. Dat wordt ook wel de "pauzeknop" 

genoemd. Wanneer werd het voor u duidelijk dat er een pauzeknop was? 

Mevrouw Ollongren: 

Het woord "pauzeknop" is in mijn beleving nooit gevallen rondom die 

besluitvorming in maart, maar pas later. Ik denk eind april of zo. Volgens mij 

is dat meer een moment geweest waarop collega Wiebes moest uitleggen 

wat er precies wel en niet kon. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Aan wie moest hij dat uitleggen? 

Mevrouw Ollongren: 

Met name aan de bestuurders in de regio. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Oké. 

Mevrouw Ollongren: 

Toen is op de een of andere manier dat woord "pauzeknop" gebruikt. Ik denk 

dat dat een poging was om uit te leggen niet dat er was gestopt, maar 
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eigenlijk het omgekeerde. Ik herinner we dat we daar nog over hebben 

gesproken in de ministerraad en dat ook de collega van EZK ons verzekerde: 

de versterking is niet gestopt, dus we gaan door met de versterking van 

huizen, onveilige huizen sowieso, met voorrang, maar we kijken wel -- u 

noemt inderdaad die batches -- daar waar we nog niet zover waren dat er 

daadwerkelijk versterkt werd wat nou verstandig is. Zo herinner ik me dat 

collega Wiebes het heeft toegelicht in de ministerraad ten behoeve van zijn 

gesprek met de regio. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

En wat vond u daarvan? 

Mevrouw Ollongren: 

Met de kennis die ik had … Ik kreeg van het departement van BZK natuurlijk 

een advies, namelijk dat de benadering wat technisch was. Wij wisten op 

BZK dat de regio, dus de gemeentes en de provincie, de bestuurders daar, 

eigenlijk heel ongelukkig waren. Die wilden natuurlijk niet alleen die huizen 

versterken, maar die wilden ook graag aan gebiedsontwikkeling doen. Er 

waren bijvoorbeeld ook ambities om aardgasvrij te bouwen, om te 

verduurzamen. Dus bij BZK werd mij gezegd: er zijn allerlei mogelijkheden 

die we zouden kunnen koppelen aan die versterkingsopgave en we moeten 

dat veel meer doen in overleg met de bestuurders daar en met de mensen 

die in die huizen wonen. Dat was een beetje de invalshoek die we vanuit BZK 

hierbij hadden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat vond u ervan, dat minister Wiebes die pauzeknop instelde? 

Mevrouw Ollongren: 

Nogmaals, die pauzeknop is volgens mij toch meer een poging geweest om 

uit te leggen dat we natuurlijk wel doorgingen met de versterkingsoperatie, 

maar dat we eigenlijk moesten heroverwegen in welke mate er versterkt zou 

moeten worden, dat daarvoor advies zou komen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Had u daar de aanloop naar de ministerraad waarin dat besproken werd 

contact over met minister Wiebes? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik geloof dat ik ook nog weleens apart met hem heb gesproken daarover, 
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één keer, maar dat is misschien wel later geweest. Ik herinner in ieder geval 

dat er bestuurlijke overleggen waren in april, waar ik wel voor uitgenodigd 

was, maar niet bij ben geweest vanwege agendaredenen. Ik had andere 

verplichtingen, ik denk hier. Minister Wiebes heeft die overleggen met de 

regio dus gevoerd. In de aanloop naar het advies van de Mijnraad, dat 

eigenlijk een soort overkoepelend advies was van die andere vier 

deskundigenrapporten, hebben we ook contact gehad over hoe we daarmee 

om zouden gaan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zei: voor mij stond buiten kijf dat met onveilige huizen werd doorgegaan. 

Kon minister Wiebes u ervan overtuigen dat dat ook het geval was, dat er 

met die echt onveilige huizen werd doorgegaan? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat was al bij het besluit eind maart het geval. Dat is steeds de insteek 

geweest van EZK, zoals ik het heb begrepen: over onveilige huizen is geen 

discussie, die versterking gaat gewoon door. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wisten ze bij Economische Zaken welke huizen onveilig waren? 

Mevrouw Ollongren: 

Daar ben ik van uitgegaan. Ik weet overigens niet of ze dat bij het ministerie 

precies wisten, maar in de uitvoering en ter plekke moest men dat natuurlijk 

weten. Dat was in de fase dat de NCG daar nog de regie over voerde en dat 

de NAM of eigenlijk het Centrum Veilig Wonen, dat van de NAM was, de 

uitvoering deed. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dus daar bent u wel van uitgegaan. Waarom is in die Kamerbrief niet 

duidelijker geformuleerd wat het opschorten van die onomkeerbare stappen 

zou betekenen voor de versterkingsoperatie? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat 

het, gezien de enorme discussie die daarna die pauzeknop heeft gegeven, 

beter was geweest als dat veel duidelijker was geformuleerd in die brief. Ik 

denk dat de formulering "geen onomkeerbare stappen" tot deze 

onduidelijkheid heeft geleid en dat de poging tot uitleg via de pauzeknop 
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eigenlijk alleen maar nog meer onrust gaf. Dus dat is niet helemaal goed 

gegaan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat vindt u ervan die batches -- ik ga ze toch bij naam noemen -- 1588 en 

1581, dus twee groepen huizen die in een andere fase in het 

versterkingsproces zaten, niet volgens afspraak afgerond werden? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is iets wat ik me gaandeweg eigen heb moeten maken. Zoals ik al zei, 

probeerden we er vanuit BZK op een bepaalde manier invloed op uit te 

oefenen. De batches was eigenlijk de oude systematiek, van de opbouw 

vanuit de kern van het aardbevingsgebied en dan steeds verder daarbuiten. 

Zo heb ik in dat in die tijd denk ik zo'n beetje begrepen. Met de eerste batch, 

batch 1467 -- het is vreselijk jargon -- werd gewoon verder gewerkt. Er 

waren twee andere groepen huizen waar veel discussie over was. Op dat 

moment was voor mij niet helemaal duidelijk -- dat is veel later natuurlijk 

wel duidelijk geworden -- wat dat nou precies betekende, of dat betekende 

dat mensen al een versterkingsadvies hadden gekregen of niet en of er 

verwachtingen waren gewekt of niet. Pas toen ik op een gegeven moment 

heb gezegd "het zou misschien goed zijn om wat meer verantwoordelijkheid 

hiervoor te nemen", heb ik veel meer begrepen dat er inderdaad ook mensen 

zijn geweest in die batch 1588 die toen al bepaalde verwachtingen hadden. 

Ik denk dat dat in die maanden ervoor nog niet in die scherpte bekend was 

bij mij en ook niet bij het ministerie. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat betekent dat voor de formuleringen in zo'n Kamerbrief, die bij mijn 

weten ook door de ministerraad worden vastgesteld? 

Mevrouw Ollongren: 

Dan heeft u het over de formulering van die … 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Van die "onomkeerbare stappen". 

Mevrouw Ollongren: 

"Geen onomkeerbare stappen." Dat ga ik dan achteraf reconstrueren. Dat is 

niet verstandig. Zo staat het er en zo is die dus door de ministerraad 

vastgesteld. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

De regio -- dat zei u al -- is geen voorstander van het opschorten van die 

versterkingsopgave. Zij willen dat de afspraken die met hen zijn gemaakt 

gewoon worden nagekomen en uitgevoerd. U was als minister uiteraard ook 

verantwoordelijk voor de verhouding tussen aan de ene kant het Rijk en aan 

de andere kant de decentrale overheden. Hoe verliep het bestuurlijk overleg 

met de regionale overheden nadat de versterkingsopgave was opgeschort? 

Mevrouw Ollongren: 

Er was veel bestuurlijk overleg met de regio. Dat deed collega Wiebes in die 

tijd. Wat ik me herinner, is dat ik in april werd uitgenodigd om een deel van 

het bestuurlijk overleg bij te wonen, maar dat dat agendatechnisch niet 

lukte. Later ben ik wel aangeschoven bij zo'n bestuurlijk overleg, althans bij 

een heel klein deel ervan. Als je dan kijkt over de hele periode dat ik 

minister van BZK was, ben ik natuurlijk steeds meer verantwoordelijk 

geworden en heb ik veel van die bestuurlijke overleggen wel helemaal 

bijgewoond. Maar in die fase was ik daar nog maar zijdelings bij betrokken. 

Wat ik vanuit BZK belangrijk vond … Het is natuurlijk niet zo dat alleen BZK 

verantwoordelijk is voor de andere overheden. Ieder departement moet 

samenwerken met gemeenten en provincies. Ik wilde wel graag aandacht 

vragen voor het feit dat er gewoon een serieus overleg met hen moest zijn 

en dat er ook goed naar hen moest worden geluisterd. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe deed u dat, dat aandacht vragen? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat heb ik ook aan collega Wiebes wel gezegd en dat is ambtelijk ook 

gebeurd. Er waren ook ambtelijke contacten met de mensen uit de 

verschillende gemeenten en uit de provincie. Er bestond misschien een beeld 

bij sommigen dat de regiobestuurders juist graag die versterking wilden, 

omdat het voor hen ook een manier was om aan gebiedsontwikkeling te 

doen en verfraaiing van hun dorpen en steden. Dat is zeker ook zo, maar dat 

is heel legitiem, want daarvoor zitten zij er namelijk. Ze zitten er om ervoor 

te zorgen dat er voor hun bewoners gebeurt wat er moet gebeuren. Ik vond 

het ook heel begrijpelijk. In ben zelf toen aan het begin van dat jaar op 

werkbezoek geweest. Wat je zag in Groningen, is dat het bijna wel leek alsof 

er was gestopt met überhaupt onderhoud plegen aan huizen. Dat had er 

natuurlijk alles mee te maken dat de mensen verwachtten dat ze aanmerking 

zouden komen voor ofwel schadeherstel ofwel versterking of allebei. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat betekende die aanblik in uw beleving? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat was voor mij eigenlijk heel symbolisch voor wat daar aan de hand was. 

Er was natuurlijk een veiligheidsprobleem, maar er was ook nog een ander 

probleem en dat was dat het een enorme impact had op de mensen daar en 

niet alleen op hun huizen. De huizen waren een beetje het zichtbare van hoe 

de mensen zich daar voelden. Daarom was het natuurlijk ontzettend 

belangrijk om daar ook aandacht aan te gaan geven. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Op welk moment had u het idee dat de verhouding tussen de bestuurders in 

Groningen en het Rijk echt onder druk kwam te staan? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat het ontstaan van die pauzeknopdiscussie een uiting is geweest 

van de onvrede en de onenigheid die er toen wel was tussen 

regiobestuurders en Den Haag. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat deed u daarmee? 

Mevrouw Ollongren: 

Het concrete moment dat ik me kan herinneren waarop ik geprobeerd heb 

om dat wat te verbeteren, is toen dat Mijnraadadvies uitkwam en dat was 1 

of 2 juli van dat jaar. Dat was ook wel voorbereid. We wisten dat het eraan 

kwam. We hadden aan kabinetszijde zo'n beetje verkend wat het eigenlijk 

zou betekenen. We hadden na de presentatie van de Mijnraad van zijn 

advies een bestuurlijk overleg georganiseerd, hier in Den Haag, op het 

ministerie van EZK. Daar ben ik op verzoek van collega Wiebes bij geweest. 

Toen hebben we heel lang gesproken met de regiobestuurders en hebben we 

uiteindelijk ook een afspraak kunnen maken over -- u zei het net zelf al -- 

die batch 1588, wat heel belangrijk werd gevonden door de regio. Dat was in 

eerste instantie misschien vanuit veiligheidsperspectief niet per se nodig, 

maar we hebben wel met elkaar gezegd: dat kan zo zijn, maar wij vinden dat 

wij dat wel moeten doen omdat die verwachtingen echt gewekt zijn bij 

mensen. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

U zegt: ik heb daar aandacht voor gevraagd. Begin 2018 was u in het 

gebied. Symbolisch had u het idee dat het niet ging zoals het ging, eigenlijk. 

U vertelt: ik heb daar aandacht voor gevraagd. In juli wordt u erbij 

gevraagd. Wat heeft u nou in die tussentijd gedaan in de contacten met de 

regio aan de ene kant en die met de verantwoordelijke minister aan de 

andere kant? 

Mevrouw Ollongren: 

Eind maart was dat besluit en begin juli was het bestuurlijk overleg waar we 

dus die afspraken hebben kunnen maken. Het was geen onderdeel van mijn 

portefeuille op dat moment. Ik zou dat helemaal moeten terugkijken. Ik denk 

dat we wel dachten: we moeten meer weten, dus we moeten die adviezen 

inderdaad hebben. Het was duidelijk dat er onvrede was in en met de regio. 

We hebben dus die stap kunnen zetten begin juli, door afspraken te maken 

met de regio. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In hoeverre had u nou contact met de Nationaal Coördinator zelf? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat was toen nog de heer Alders. Daar heb ik een kennismakingsgesprek 

mee gehad als minister van BZK en hij als Nationaal Coördinator aan het 

begin van dat jaar. Ik denk in januari of februari. Toen heb ik hem gesproken 

en daarna heb ik geen contact meer gehad met de Nationaal Coördinator. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U had dus eigenlijk een afstand tot dat deel van organisatie, omdat dat bij 

Economische Zaken lag? 

Mevrouw Ollongren: 

Precies. Het was geen onderdeel van BZK. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U beschreef wel hoe logisch u het vond dat gemeentes met die versterking 

wel andere, misschien wel meer BZK-achtige, wensen hadden. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, maar het was op het departement niet echt een … Het zat niet in de 

portefeuille van de minister van BZK. Er was natuurlijk kennis en 
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deskundigheid op allerlei gebieden. Ik noemde al ruimtelijke ordening en 

wonen, medeoverheden en hoe je met hen samenwerkt. Dat zit natuurlijk 

helemaal in de genen van BZK. Ik denk dat EZK gewoon een ander soort 

departement is. Vanuit de gaswinning, dus ondergronds, was het eigenlijk 

een heel ander dossier voor hen dan voor BZK. Dat is mij wel meegegeven 

door de BZK-ambtenaren en die hebben aangedrongen bij EZK ambtelijk van 

"denk nou hieraan" en "denk nou daaraan". "Denk niet alleen aan versterken 

technisch voor de veiligheid, voor de aardbevingen, maar als je dat toch 

doet, ga dan ook verduurzamen en denk dan ook na over aardgasvrij." In die 

zin waren er gewoon veel contacten tussen de departementen, maar het was 

op dat moment nog niet mijn portefeuille. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Ik wil nog heel even met u terug naar dat besluit van die onomkeerbare 

stappen, naar als die formulering dan wordt vastgesteld in de ministerraad. 

Ik neem zomaar aan dat u niet in de gelegenheid bent geweest om het 

verhoor van vanochtend tot u te nemen. Uw dg zei dat toen al de zorgen 

heel erg leefden bij BZK over de gewekte verwachtingen en ook over wat het 

voor die batches zou betekenen. Zijn die zorgen ook al vooraf met u gedeeld, 

voordat dat besluit was genomen? 

Mevrouw Ollongren: 

In ieder geval herinner ik me goed het advies van de dg, die inderdaad 

"wishful thinking" zei. In die zin hebben wij die waarschuwing afgegeven. Ik 

denk dat de onvrede in de regio daarna gaandeweg steeds duidelijker werd. 

Ook dat is ongetwijfeld aan mij meegegeven, dat de regiobestuurders hier 

eigenlijk niet goed mee uit de voeten konden. Dat werd mij ook duidelijk. De 

discussie over de pauzeknop maakte voor mij ook duidelijk dat dit op die 

manier niet verder kon. Daarom was het ook goed dat begin juli eindelijk -- 

of eindelijk, zo lang heeft het ook niet geduurd -- die adviezen er lagen, dat 

dat Mijnraadadvies er lag. Dat was ook het moment waarop je dus verder 

kon. Ik heb, meen ik, ook in de ministerraad gezegd: dit gaat niet goed, 

laten we blijven opletten en laten we proberen ook een soort 

bestuursakkoord met de regio te sluiten, want we moeten wel samen verder. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dus die verwachtingen zaten toen al in uw hoofd. U gaf aan -- dat vond ik 

opmerkelijk -- dat u in ieder geval wel blij was dat de heer Wiebes zei: we 

weten in ieder geval die onveilige huizen te vinden. De heer Alders, de NCG, 
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gaf hier in zijn verhoor aan: we wisten toen niet of het veilig was en we 

weten nu niet welke huizen veilig zijn. Hoe duidt u dan die uitspraak? 

Mevrouw Ollongren: 

Misschien als een uitleg van in welke mate iets veilig is. Voor mij was 

duidelijk -- dat was de toezegging ook van de heer Wiebes -- dat als het 

onveilig was, er werd versterkt. Ik hem me pas veel later, zoals ik net al zei, 

het hele technische jargon van de batches, de HRA, de NPR et cetera, dat je 

eigenlijk moet kennen om dit te doorgronden, eigen gemaakt, omdat ik toen 

zelf ook die verantwoordelijkheid kreeg. Dus voor mij was het voldoende om 

te weten dat de verantwoordelijke minister zei: als het onveilig is, wordt het 

gewoon versterkt. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

De heer Alders zei in ieder geval: we weten die onveilige huizen gewoon niet 

te pinpointen. Dus als we ze vinden, dan worden ze versterkt, maar we 

kunnen helemaal niet precies zeggen waar de onveilige huizen zijn. 

Mevrouw Ollongren: 

Nou ja, op dat moment was er een benadering vanuit het meest onveilige 

gebied. Dat was die hele aanpak van die batches. Althans, zo is het mij toen 

uitgelegd. Dan vind ik het logisch om ervan uit te gaan, aangezien daar al 

jaren mee gewerkt werd, dat er als het echt onveilig was, werd ingegrepen 

en dat er werd versterkt. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zei al dat BZK het steeds meer naar zich toe wilde trekken, omdat dat 

meer in de lijn lag van waar BZK gewoon dagelijks mee bezig is. Wanneer is 

nou eigenlijk het officiële moment dat BZK echt dat dossier te pakken krijgt? 

Wanneer komt u daar officieel echt mee in aanraking? 

Mevrouw Ollongren: 

Als je heel formeel kijkt, is dat pas vanaf 1 januari 2020, want toen viel de 

NCG formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK, maar 

het was natuurlijk eigenlijk al daarvoor, dus in de loop van het jaar 2019. Ik 

heb nog een ambtelijke notitie gekregen waarin twee varianten stonden: we 

continueren onze inzet, dat is eigenlijk een beetje helpen, of we gaan toch 

iets meer naar BZK toehalen, want dan heb je er meer grip op. Het advies 

was toen -- ik denk dat dat eind 2018 is geweest -- overigens nog: laten we 

het gewoon continueren. Gaandeweg werd dat eigenlijk niet meer houdbaar. 
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Er was veel druk, ook vanuit de regio en de bestuurders in de regio, op het 

ministerie van BZK om daar een grotere rol in te nemen. Er was ook wel 

onderling tussen collega's in het kabinet wat discussie over de vraag of we 

niet iets konden doen, om te helpen eigenlijk. Bij mij was ook de overtuiging 

dat bij die versterkingsoperatie de invalshoek die BZK koos behulpzaam zou 

kunnen zijn, terwijl het een beetje vast aan het draaien was bij BZK. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

We zien ook dat u kritisch bent op de voorgang van de bestuurlijke tafel 

Groningen bovengronds. U stuurt ook actief aan op een grotere rol van BZK. 

Waar was u precies kritisch over? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk waar iedereen kritisch over was: dat het gewoon niet opschoot. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

We zien dan vooral, om er een woord aan te wijden -- u heeft er zelf ook al 

woorden aan gewijd -- dat uw ambtenaren de aanpak van EZ eigenlijk te 

technocratisch vinden. 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat dat terugkijkend op de versterking inderdaad de constatering is, 

dat er een technocratische aanpak, bijna een soort ingenieursaanpak, was. 

Je moest ook, zoals ik al zei, een heel jargon kennen om te begrijpen waar 

het over ging. Terwijl het, als je er echt goed naar kijkt, natuurlijk maar over 

één ding gaat. Het gaat over mensen en hun thuis, over de zorgen die zij 

hadden en hoe je als overheid kon helpen om hen duidelijkheid te geven 

over waar zij aan toe waren. Dat was natuurlijk de essentie van waar het om 

ging. Gaandeweg werd ook duidelijk dat die hele technische benadering ook 

tot grote verschillen leidde, die eigenlijk niet goed uitlegbaar waren. Het was 

misschien technisch helemaal perfect in orde, maar menselijk gezien was het 

niet te begrijpen. Het was dus echt nodig om … Ik zeg helemaal niet … Het 

ministerie van EZK heeft natuurlijk heel grote kwaliteiten en ik denk dat hun 

intentie wel heel goed is geweest, maar de gedachte dat je dat hier op een 

tekentafel zou kunnen bedenken zonder overleg met de regiobestuurders, 

zonder overleg met de bewoners, dat werkt in de praktijk natuurlijk helemaal 

niet. Dat wilde ik graag voor elkaar krijgen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zegt dus eigenlijk, als ik het goed heb gehoord, als ik het zo mag zeggen: 
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het paste gewoon veel meer bij het DNA van BZK dan dat het bij het DNA 

van EZK hoort, zo'n versterkingsaanpak. Als dat dan zo is, waarom is BZK 

dan nooit eerder actief betrokken geweest bij dit dossier? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk omdat het gewoon voortkwam uit de gaswinning. Gaswinning was 

EZK, dus aardbevingen werd ook EZK. Het is natuurlijk ook heel lang door de 

NAM uitgevoerd. Toen was het niet een overheidstaak. De overheid zag er 

wel op toe, maar de uitvoering lag bij de private partij. Dat is zo gegroeid en 

ontstaan vanuit gewoon het mijnbouwdossier. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het is historisch zo gegroeid, maar dan had het bijvoorbeeld bij de formatie 

wel geregeld kunnen worden. Dus iets korter daarvoor dan. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, maar bij de formatie 2017 heb ik niet aan tafel gezeten en toen ik 

aantrad, maakte het geen onderdeel uit van mijn portefeuille in ieder geval. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Wat vond uw collega van EZK er eigenlijk van dat u vond: dit is echt een 

klusje voor BZK? 

Mevrouw Ollongren: 

Niet alleen de collega van EZK, maar volgens mij ook het departement vond 

dat eigenlijk prima. Er was een goede collegiale samenwerking. Eric Wiebes 

is zelf naar mij toegekomen, al in het begin van de kabinetsperiode, om te 

vragen of ik kon helpen. Dat heeft hij overigens ook bij andere collega's 

gedaan, bij LNV voor de agrarische sector en bij VWS voor zorg. Het was dus 

ook de bedoeling. Ook de minister-president heeft daar echt op 

aangedrongen: luister, dit dossier, Groningen, is niet alleen iets voor Eric 

Wiebes, dat moeten we ons allemaal aantrekken en daar moeten we allemaal 

ons steentje aan bijdragen. Dat was ik sowieso van plan te doen als het ging 

over nieuwbouw, ruimtelijke ordening, et cetera. Alleen gaandeweg, kijkend 

naar die versterkingsoperatie, heb ik gedacht dat het echt wel zou kunnen 

helpen als BZK die verantwoordelijkheid zou overnemen. Het is soms ook 

best moeilijk als je goede ideeën hebt en je ambtenaren goede ideeën 

hebben, maar je geen titel hebt om het te doen, geen verantwoordelijkheid 

over bijvoorbeeld de uitvoering die moet gebeuren. Dan voelt het ook een 

beetje alsof je met de handen gebonden probeert te helpen, zeg maar. Het 
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was dus volgens mij een logische gedachte en ik heb daar bij de collega van 

EZK alleen maar begrip en steun voor gezien. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Die vond dat ook logisch. Wanneer zei de minister-president dat eigenlijk? 

Mevrouw Ollongren: 

We hadden het er in de eerste helft van 2019 al over. Er is in mei 2019 weer 

een grote aardbeving geweest, in Westerwijtwerd. Dat is volgens mij het 

moment geweest waarop we -- nou ja, we waren de voorbereidingen 

eigenlijk al aan het treffen -- tegen elkaar hebben gezegd: weet je, we gaan 

nu gewoon doorpakken. Ik meen dat we het toen hebben aangekondigd, ook 

in een brief aan de Kamer. In oktober 2019 kwam het, zou je kunnen 

zeggen, de facto bij BZK te liggen, maar puur formeel was het vanaf 1 

januari. Er moest heel veel gebeuren toen, want de NCG was eigenlijk in een 

soort transitie naar een uitvoeringsorganisatie. Die moest nog die hele club 

van de NAM overnemen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ik 

heb er dus ook wel wat voorwaarden aan gesteld. Ik heb gezegd: als ik die 

verantwoordelijkheid krijg, wil ik ook wel weten dat ik beschik over 

uitvoeringscapaciteit. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het was dus eigenlijk zo dat die aardbevingen ... Was er toen de minister-

president dat zei in de ministerraad of bij de ministerploeg een gevoel: dit 

moeten we anders gaan doen? Was dat echt een omslagpunt voor u? 

Mevrouw Ollongren: 

Al eerder, ook al aan het begin van de kabinetsperiode, heeft de minister-

president dat weleens gezegd. In 2019, toen met de aardbeving, op dat 

moment, hebben we het wat versneld geformaliseerd. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

In hoeverre zijn de regionale bestuurders betrokken geweest bij dat de 

versterking naar BZK zou gaan? 

Mevrouw Ollongren: 

Bij de regionale bestuurders was daar veel support voor. Sterker nog, een 

deel van hen drong daar ook echt op aan. Die vonden dat dat hielp. Het gaf 

een iets andere discussie, zeg maar, in de bestuurlijke overleggen die we 

hadden, iets minder technisch. BZK wordt ook weleens het 
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moederdepartement van de andere overheden genoemd. Er was niet alleen 

maar steun voor de gedachte, maar het werd ook vanuit de regio gepusht, 

zou ik bijna zeggen, als een te zetten stap. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het ging nu echt publiek georganiseerd worden. Wat hebben de Groningers 

daar nou eigenlijk van gemerkt? Wat heeft het de Groningers gebracht? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat het publiek georganiseerd zou worden, … 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Bij BZK, zeg maar. 

Mevrouw Ollongren: 

… dat was daarvoor natuurlijk al besloten. Maar dat het naar BZK zou gaan … 

Wat ik graag wilde -- dat heb ik ook steeds gezegd als ik daar was en ook in 

het overleg met de bestuurders in Groningen -- waren eigenlijk drie dingen. 

Ik wilde dat de bewoner veel meer centraal zou komen te staan, dus dat er 

overlegd werd met mensen en dat er geluisterd werd naar mensen. Ik wilde 

heel graag de versterkingsoperatie versnellen. Ik vond dat het veel te traag 

ging en vooral dat we erg bezig waren met allerlei procedures en regels en 

wat er wel en wat er niet mocht worden vergoed. Ik wilde dat dat echt 

sneller ging en soepeler ging, met meer mogelijkheden voor de uitvoerder 

om gewoon besluiten te nemen. En ik vond het belangrijk dat met name de 

gemeenten een rol kregen. Dat is toch de bestuurslaag die het dichtst bij de 

mensen staat. Die weten het beste wat er in hun gemeente nodig is. Dus dat 

was het derde doel, wat mij betreft. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dat wilde u. Dat waren de doelen. Heeft dat ook de Groningers gebracht wat 

het doel was? 

Mevrouw Ollongren: 

Zeker nog niet iedereen. De versterkingsoperatie is natuurlijk nog niet klaar, 

verre van zelfs. Ik hoop dat het in ieder geval heeft bijgedragen aan meer 

duidelijkheid. We hebben natuurlijk daarna ook nog nieuwe afspraken 

gemaakt. We zijn afgestapt van die batches en al die ingewikkeldheden. We 

hebben gewoon gekeken naar mensen: heb je al een versterkingsadvies, dan 

gaat er dit gebeuren en heb je nog geen versterkingsadvies, dan gaat er dat 
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gebeuren. Woon je in een buurt die er om de een of andere onbegrijpelijke 

reden helemaal buiten lijkt te vallen, dan gaan we daarnaar kijken. We 

hebben de gemeenten gevraagd om aan te geven welke buurten buiten de 

boot leken te vallen, terwijl dat niet uit te leggen is. Die zetten we ook op 

een lijst. We hebben dus een andere indeling gemaakt en ik heb er heel erg 

op gestuurd dat de NCG aan iedereen duidelijk maakte: in welke groep val je 

en wanneer kan je wat verwachten. Dat vond ik belangrijk, dat die 

communicatie duidelijker werd. Het is zeker zo dat niet iedereen tevreden is. 

En terecht, want de versterking is natuurlijk nog helemaal niet klaar. Ik hoop 

dat de structuur veel begrijpelijker is geworden, dat we veel inzichtelijker 

hebben gemaakt wat voor voortgang er wordt gemaakt in de uitvoering, 

bijvoorbeeld met dat dasboard dat de NCG is gaan gebruiken. In die zin hoop 

ik dat de Groningers in het aardbevingsgebied daar iets van hebben gemerkt, 

maar de onvrede was natuurlijk al groot en terecht. Er was weinig 

vertrouwen en de aardbevingen gaan tot op de dag van vandaag nog door. 

Dus mensen voelen zich natuurlijk nog steeds niet veilig en soms ook 

onvoldoende geholpen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U beschrijft inderdaad de doelstellingen die u had toen het naar BZK ging. U 

beschrijft ook al een beetje welke andere elementen daarin zitten, eigenlijk 

hoe het karakter van de versterkingsopgave verandert: van de 

risicogestuurde aanpak die eigenlijk bij Economische Zaken werd nagestreefd 

naar een meer gebiedsgerichte operatie vanuit Binnenlandse Zaken. Hoe 

beschrijft u zelf "gebiedsgerichte aanpak"? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat kan ik het beste beschrijven door voorbeelden. Het zijn denk ik bekende 

voorbeelden, maar dat is ook niet voor niks. Opwierde, in Appingedam. Dat 

was een stukje van Appingedam waar de bewoners te horen hadden 

gekregen "jullie komen nergens voor in aanmerking", terwijl bij hun buren, 

een straat verderop, sloop-nieuwbouw werd afgesproken. Dat is natuurlijk 

niet uit te leggen aan mensen, ook als het technisch helemaal klopt. De 

mensen in het gebied willen natuurlijk helemaal niet dat hun huizen versterkt 

moeten worden of dat er sloop-nieuwbouw moet worden gepleegd, maar als 

het dan toch moet, ook vanwege de veiligheid, is het natuurlijk heel gek als 

het bij de buurman wel gebeurt en tegen jou wordt gezegd: jij loopt geen 

enkel risico. Daar hebben we toen een afspraak kunnen maken. We kozen 

voor dat Hart van Opwierde, waar het over ging, gewoon dezelfde aanpak, 

zodat mensen daar ook konden kiezen voor sloop-nieuwbouw. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Werd de versterkingsopgave daarmee ook groter? 

Mevrouw Ollongren: 

Hij werd in ieder geval groter dan sommigen nodig vonden. Er werd getoetst 

op basis van die technische benadering, die NPR. NPR 2015 was volgens mij 

de laatste. Op basis van die veiligheidsanalyse zou er veel minder sloop-

nieuwbouw zijn dan daarvoor. Toch kan het verstandig zijn, gewoon vanuit 

menselijk oogpunt en ook vanuit het perspectief van de gemeente en hoe het 

dorp of de stad erbij ligt, om voor sloop-nieuwbouw te kiezen, ook al hoeft 

het misschien vanuit het oogpunt van veiligheid niet per se. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat is dan het doel, als het niet per se de veiligheid is? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat mensen, terecht, verwachtingen hebben, omdat in het verleden 

bijvoorbeeld tegen ze is gezegd: jij zit net in een erg onveilig stukje. En dan 

krijg je een paar jaar later te horen: nee, maar we hebben een technische 

herijking gedaan en het is toch veilig bij jou. Ik kan me goed voorstellen dat 

het misschien technisch wel klopt, maar dat het voor de veiligheidsbeleving 

van de mensen in hun eigen huis niet klopt. Daar hebben we geprobeerd 

meer rekening mee te houden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe werd er in het kabinet over gedacht? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik heb in het kabinet echt wel steun ervaren voor deze aanpak. We hebben 

natuurlijk regelmatig, in ieder geval twee keer, een mandaat moeten vragen 

in de ministerraad voor een financieel pakket om een bestuursakkoord te 

kunnen sluiten met Groningen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Daar komen we straks nog op. 

Mevrouw Ollongren: 

Dus over het algemeen wel begrip. Tegelijkertijd -- dat begrijp ik ook heel 

goed -- constateerde bijvoorbeeld de collega van Financiën dat het wel erg 

duur was. Dan was er nog geen huis versterkt, maar moest de NCG al heel 
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veel kosten maken om überhaupt een beoordeling te kunnen afgeven. Daar 

moesten ingenieursbureaus voor worden ingehuurd. Daar ging natuurlijk veel 

geld in zitten. Daar wordt dan natuurlijk wel over gesproken. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In hoeverre volgde u met die aanpak nou het advies van de Mijnraad dat in 

2018 was gegeven? 

Mevrouw Ollongren: 

Het advies van de Mijnraad was niet helemaal eenduidig, zoals ik het mij 

herinner. Daar kon je wel uit afleiden dat er op sommige dingen misschien 

wat meer zou moeten dan EZK op dat moment had verondersteld. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In welk opzicht was dat? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat ging dan weer over die batches. Eric Wiebes had gezegd: we stoppen 

even met die tweede en die derde batch in afwachting van dat 

Mijnraadadvies. Toen kwam dat Mijnraadadvies en zoals ik het me herinner, 

was het niet helemaal eenduidig. Het gaf dus niet echt een keiharde richting 

van "dit moet wel" of "dit moet niet". Het kon gelezen worden als: we gaan 

toch wat meer versterken. Eerlijk gezegd was voor mij het belangrijkste dat 

het er lag, zodat we vanuit die adviezen afspraken konden gaan maken -- 

dat hebben we toen ook gedaan met de regiobestuurders -- over wat we wel 

gingen doen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Zegt u daarmee dat het Mijnraadadvies uit 2018 u handvatten gaf voor de 

gebiedsgerichte aanpak die u voor ogen had, dat dat daarop aansloot? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. Nou ja, of het Mijnraadadvies daar precies op aansloot weet ik eerlijk 

gezegd niet meer, of het gebiedsgericht of risicogericht was. Ik heb steeds 

geprobeerd om uit die discussies te komen, maar me gewoon af te vragen 

wat we moesten gaan doen en te zorgen dat daar afspraken over kwamen, 

zodat er ook iets gebeurde. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Op welke manier hield u in de gaten dat de versterkingsaanpak niet te veel 

een optelsom zou worden van alle ambities die overal vandaan kwamen? 

Mevrouw Ollongren: 

Nou, kijk. Er was niet veel discussie over het gebied in totaliteit, dus over de 

te beoordelen woningen. Daar ging de discussie eigenlijk niet over. De 

discussie ging in die fase in ieder geval eigenlijk ook niet over dat deel dat al 

een versterkingsadvies had gehad. We hebben natuurlijk toen wel gezegd: u 

kunt een herbeoordeling krijgen en wellicht komt u dan voor een lichtere 

versterking in aanmerking. De discussie ging eigenlijk meer over: wat gaan 

we dan doen voor de rest en hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat 

organiseren? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

En met wie was die discussie dan vooral? 

Mevrouw Ollongren: 

Die discussie was met EZK. We hadden natuurlijk een taakverdeling. Vanaf 

het moment dat BZK verantwoordelijk werd, waren we verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de versterkingsoperatie, maar EZK bleef verantwoordelijk 

voor de veiligheid. Zij gingen dus over welk toetsingskader voor de veiligheid 

je gebruikt voor je überhaupt aan de slag kunt in de uitvoering. Er was 

discussie met de regio. Ik noemde bijvoorbeeld al dat we alle gemeenten 

gevraagd hebben: breng nou in kaart waar evident onuitlegbare verschillen 

zitten in buurten. Daar moet je natuurlijk ook wel over discussiëren, zodat 

het hele gebied niet zo groot wordt gemaakt dat je als gevolg daarvan weer 

een onbeheersbare opgave op je neemt. Dus daar was zeker ook discussie 

met de regio over. We hebben natuurlijk discussie gevoerd met 

maatschappelijke organisaties over hun perspectief. Die hadden natuurlijk 

ook ideeën over hoe het zou moeten. Tot en met discussies gewoon met de 

uitvoerders. We hebben natuurlijk wat geëxperimenteerd. De NCG werd de 

uitvoerder, maar we hebben ook geëxperimenteerd met de zogenaamde 

"bouwimpuls" waarbij je aannemers gewoon rechtstreeks met bewoners 

afspraken liet maken, zodat zo snel mogelijk de witte busjes gingen rijden. 

Er waren veel partijen bij betrokken en dat leidde dus ook tot veel discussies. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat vond u het lastigste in die discussies? 
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Mevrouw Ollongren: 

Het tempo houden. Er was erg veel overleg, heel veel bestuurlijk overleg, 

voor nodig en dat duurde soms wel erg lang. Dan dacht ik in de tussentijd … 

De winkel was wel open, maar die afspraken waren vaak wel nodig om meer 

te kunnen gaan doen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Bent u geslaagd in de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak zoals u die 

voor ogen had? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat vind ik lastig te zeggen, want zolang het niet klaar is, is het niet klaar. Er 

was in ieder geval volgens mij een aanpak met meer duidelijkheid voor 

mensen, met meer ruimte voor de uitvoerder om gewoon te doen wat nodig 

was. Er zijn echt voorbeelden geweest -- die heb ik ook van de NCG zelf 

gehoord -- dat een versterking van een bepaalde woning stillag omdat er een 

dispuut was over het schuurtje. Toen heb ik gezegd: "Waarom is daar een 

dispuut over en waarom klop je dan bij ons aan? Doe het gewoon." De NCG 

heeft gewoon beschikking gekregen over geld en ruimte om zelf besluiten te 

nemen, zodat die niet voor alles hoefde aan te kloppen hier in Den Haag. Dat 

soort dingen is denk ik wel gelukt, maar of je daarmee kunt zeggen dat de 

gebiedsgerichte aanpak in zijn totaliteit … Dat kun je natuurlijk pas zeggen 

als we veel verder zijn en echt zicht hebben op het afronden van die 

versterkingsoperatie. In de planning die er nu ligt, duurt dat nog wel een 

aantal jaren. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U gaf net aan dat u ook wel discussie had met de minister van Financiën 

daarover. Wat is nou de afdronk wat dat betreft? 

Mevrouw Ollongren: 

De discussie met de minister van Financiën hadden we vaak, Eric Wiebes en 

ik, op het moment dat we toch nieuwe financiële afspraken moesten maken. 

Ik kon goed begrijpen dat de minister van Financiën en ook het departement 

-- ik neem aan dat dat ook een ambtelijk advies aan hem is geweest -- 

kritisch waren op de kosten die gemaakt werden. Ik heb ook het idee dat als 

we daarover spraken, er bij collega Hoekstra ook wel weer begrip was, mits 

we afspraken dat we er goed op zouden letten, dat er niet al te veel geld 

ging zitten in niet het versterken, maar vooral in het hele administratieve 

proces dat eraan voorafging. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat zegt dat? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik vind het logisch -- de minister van EZK is verantwoordelijk voor de 

veiligheid -- dat er aan de voorkant goed wordt gekeken, ook echt door 

ingenieurs, naar wat er nou nodig is als je zo'n versterking gaat doen, want 

er moet wel een veilig huis worden opgeleverd. Dat kost geld. Daar kan je 

niet op beknibbelen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk gezocht naar 

slimmere manieren om dat te doen, bijvoorbeeld een typologiebenadering. 

Dan hoef je niet meer elke individuele woning te gaan beoordelen, maar zeg 

je: deze hele straat is gebouwd volgens een bepaald bouwtype, dus dan 

doen we die hele beoordeling in één keer. Dat soort stappen waren denk ik 

heel belangrijk om die versterkingsoperatie hanteerbaar te maken. Wat mij 

wel heeft gefrustreerd, is dat het bijvoorbeeld heel lang heeft geduurd voor 

er toestemming was om die typologiebenadering, volgens mij een slimme 

benadering, inderdaad te gaan uitvoeren. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Van wie had u die toestemming nodig dan? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik meen dat ook hier een toezichthouder toestemming voor moest geven. In 

ieder geval moest worden beoordeeld of het vanuit veiligheidsperspectief wel 

goed genoeg zou zijn. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Het heeft u gefrustreerd dat ook dat weer tijd kostte? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat het een beetje tijd kost, daar heb ik alle begrip voor, maar volgens mij is 

die ongeveer pas dit jaar daadwerkelijk toegepast of vorig jaar al. Dat heeft 

echt heel lang geduurd, want we praten al vanaf het begin over die 

typologieaanpak. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U vertelt over de gebiedsgerichte aanpak, wat uw visie daarop was en hoe u 

daarmee aan de slag bent gegaan vanuit BZK. Nu zit de versterkingsopgave 

weer bij het ministerie van Economische Zaken. Wat verwacht u dat de 

consequenties daarvan zijn? 
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Mevrouw Ollongren: 

Nou, kijk. Het zit nu weer bij één bewindspersoon, bij de staatssecretaris 

voor Mijnbouw. Die heeft natuurlijk wel alles wat wij in de afgelopen jaren 

hebben opgebouwd aan uitvoeringsorganisatie en ook aan structuur en 

afspraken met de regio overgenomen. Aan die basis is volgens mij niet heel 

veel veranderd en daar ben ik eigenlijk blij om. En dat het bij één persoon 

zit, heeft natuurlijk ook voordelen. Dat zie ik ook wel. Ik hoop, denk en 

verwacht eigenlijk wel dat de kennis die toegevoegd is vanuit het ministerie 

van BZK niet helemaal verloren gaat en, integendeel, dat die gewoon volop 

wordt gebruikt nu. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Vanaf 2019 werken uw ministerie en dat van Economische Zaken aan het 

wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen, onderdeel versterken. Waarom was 

het belangrijk dat dit wetsvoorstel er kwam? 

Mevrouw Ollongren: 

Er was eigenlijk al een Tijdelijke wet Groningen, helemaal aan het begin door 

de minister van EZK -- daar was ik niet eens zelf voor verantwoordelijk -- 

ingediend bij het parlement en eigenlijk soepel aanvaard, maar er moest een 

nieuwe wet voor versterken komen, omdat eigenlijk alles wat we aan het 

doen waren een wettelijke verankering behoefde. Het was wel vastgelegd in 

een beleidsregel, maar het advies was om dat wettelijk vast te leggen, om 

een aantal redenen. Er zat een element van rechtszekerheid in. Er zat een 

element in van de heffing bij de NAM: dat je in plaats van afrekenen per 

factuur, aan de voorkant een heffing afspreekt. Dat voorkomt natuurlijk ook 

een heleboel bureaucratie. Eigenlijk alles zoals het in de praktijk ging, ook 

voor de uitvoeringsorganisatie, werd met die wet geregeld. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het wetsvoorstel gaat dan voor spoedadvies naar de Raad van State en die is 

er buitengewoon kritisch op. De Raad van State noemt bijvoorbeeld het 

voorgestelde versterkingsproces te complex, omdat verantwoordelijkheden 

voor de besluitvorming en uitvoering over verschillende bestuursorganisaties 

en een uitvoeringsorganisatie worden verdeeld. Herkende u zich in de kritiek 

van de Raad van State? 

Mevrouw Ollongren: 

Dit was dictum c. Dat betekent dat het advies is om het niet in te dienen dan 

nadat er substantiële wijzingen aan het wetsvoorstel zijn gedaan. Ik 
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herkende zeker een deel van de kritiek van de Raad van State. Van alle 

punten die de Raad van State aandroeg, hebben we denk ik zeker 75% 

overgenomen, maar niet alles. Dan moet je beargumenteren in de richting 

van de Kamer waarom je dat niet doet. Er zaten echt ook hele goede 

elementen in het advies van de Raad van State, vond ik. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het gaat nu om dit advies. De Raad van State noemt het voorgestelde 

versterkingsproces te complex, omdat verantwoordelijkheden voor de 

besluitvorming en uitvoering over verschillende bestuursorganisaties en een 

uitvoeringsorganisatie worden verdeeld. Het is dus vooral de kritiek op hoe 

aansturing gaat en wie de besluiten neemt, wie de eindverantwoordelijkheid 

heeft. Herkende u zich in die kritiek? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, dat het complex was klopt, terwijl we nog hadden gekozen voor de, in 

onze ogen, minst complexe variant. Er zijn wel veel instellingen en instanties 

bij nodig. Dat is een feit. Dat komt doordat er een rol is voor de 

rijksoverheid, voor de medeoverheden en voor een uitvoeringsorganisatie. Er 

was natuurlijk ook een link tussen de uitvoeringsorganisatie voor versterken 

en de zbo die over schadeafhandeling ging. Dit advies kwam er eigenlijk op 

neer dat de Raad van State zei: als je dat nou wat wil versimpelen, zou je 

ervoor kunnen kiezen om de gemeenten alleen maar een adviesrol te geven. 

Dat advies hebben we niet overgenomen, omdat de kern van de gedachte 

was: de bewoner centraal en de gemeente in positie. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Wat heeft u wel gedaan met de kritiek op de complexe governance? 

Mevrouw Ollongren: 

We hebben bijvoorbeeld besluitvormingsprocedure bij de NCG versimpeld. 

Volgens mij ging die eerst nog in drieën. Dan was er een normbesluit, een 

financieringsbesluit en een versterkingsbesluit als ik het me goed herinner. 

Dat ging in etappes. Daarvan hebben we gezegd: dat gaan we in elkaar 

schuiven. Dat vond ik echt een verbetering ten opzichte van het voorstel dat 

wij hadden gedaan. De Raad van State adviseerde ook om echt een termijn 

te stellen, zodat je niet toch weer heel lang zou kunnen doen over zo'n 

traject. Volgens mij hebben we daar toen van gezegd: maximaal een jaar. 

Dat was niet omdat er iedere keer een jaar over wilden doen, maar omdat 

we wilden voorkomen dat er heel lange trajecten waren. We gingen ervan uit 
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dat een flink aantal veel korter kon dat jaar, maar het moest in ieder geval 

niet langer gaan duren dan een jaar. Zo zijn er echt verbeteringen gekomen 

aan het wetsvoorstel na ommekomst van het advies van de Raad van State. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Er zijn inderdaad een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar het 

fundamentele punt van de complexe governance is -- dat is onze afdronk -- 

toch niet aangepakt, ook omdat het kabinet gewoon ingrijpende wijzigingen 

niet noodzakelijk vindt. Ook de minister van Economische Zaken niet. Het 

gaat eigenlijk zonder grote wijzigingen in oktober 2020 naar de Tweede 

Kamer. Wat was nou de belangrijkste reden om de adviezen van de Raad 

van State -- dan bedoel ik echt dat fundamentele advies van: maak die 

governance minder complex -- bijna niet of in beperkte mate over te nemen? 

Mevrouw Ollongren: 

In mijn beleving hebben we er dus wel iets mee gedaan, bijvoorbeeld door 

van drie besluiten een te maken. Maar inderdaad, in de governancestructuur 

… De Raad van State, maar ook anderen, hebben weleens gezegd: je kunt 

het misschien beter weer bij één ander instituut beleggen of twee instituten 

ineenschuiven. Maar mijn prioriteit was zorgen voor versnelling, zorgen dat 

die versterking inderdaad gebeurde, dat we konden voldoen aan de 

verwachtingen die gewekt waren bij mensen. Ik wilde dus heel graag tempo 

in die versterking hebben. Wij hebben het wetsvoorstel dus aangepast na de 

kritiek van de Raad van State. Daar hebben we ook echt nog even over 

gedaan. Ik hoopte dat we het voor de zomer zouden kunnen behandelen in 

de ministerraad, maar dat is niet gelukt. Het is uiteindelijk pas in oktober 

ingediend. Er is dus echt wel goed en grondig naar gekeken. Dat moet ook, 

want bij een kritisch Raad van Stateadvies kun je natuurlijk niet anders dan 

dat. Maar ik wilde heel graag tempo houden. Je wil graag dat de Raad van 

State zegt "zo kan ie" en dat was ook in mijn beleving zo. Verder hebben we 

natuurlijk open aan de Kamer gezegd waarom we deze keuze maakten en 

niet een andere. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Waar zit dan het verschil? De Raad van State is er eigenlijk bang voor dat 

complexe governance leidt tot vertraging, niet tot tempo. En u bent er 

eigenlijk van overtuigd op dat moment dat die complexe governance nodig is 

om tempo te maken. Kunt u dat uitleggen? 
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Mevrouw Ollongren: 

Complexe governance is natuurlijk nooit een doel op zichzelf. De feitelijke 

situatie was dat er al bepaalde instanties waren met bepaalde taken. Er was 

al een zbo IMG, die verantwoordelijk was voor de schadeafhandeling. Er was 

een uitvoerder voor de versterking. Dat was de NCG. Als je de Raad van 

State op dit punt helemaal zou hebben gevolgd, zou je die organisaties in 

elkaar moeten gaan schuiven. Dat is heel complex, want de ene was een zbo 

-- die staat echt op afstand, is behoorlijk zelfstandig -- en de andere is een 

uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Ze hebben verschillende taken, 

want schade en versterken zijn verschillende dingen, ook al hebben ze veel 

met elkaar te maken. Dan zou alle energie weer daarin gaan zitten. Ik dacht: 

dan zijn we weer jaren verder en in de tussentijd riskeren we dat de 

versterking niet opschiet, omdat de mensen die nodig zijn om die 

versterkingsoperatie op te krijgen dan bezig zijn met de reorganisatie. Dat 

leek mij echt niet in het belang van de mensen in Groningen. Je kunt zeggen 

dat het complex was. Voor mij was het de bestaande situatie, die op zichzelf 

best werkte. We hebben wel gezegd, naar aanleiding van de Raad van State, 

maar ook zeker daarna op verzoek van de Tweede Kamer: natuurlijk, die 

twee organisaties moeten samenwerken en de mensen in Groningen moeten 

er zo min mogelijk last van hebben dat het verschillende organisaties zijn. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Mag ik dan wel concluderen dat u het er, in een ideale wereld, mee eens was 

dat de governance te complex was -- liever simpeler -- maar dat het 

systeem weer gaan veranderen te veel tijd zou kosten en dat u er daarom 

niet aan wilde tornen, omdat u tempo wilde maken? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, dat is denk ik de conclusie. Als je helemaal opnieuw zou beginnen en aan 

de voorkant precies alles zou weten, zou je het zo simpel mogelijk maken. 

Maar die ideale wereld is er natuurlijk zelden. Dan moet je prioriteiten 

stellen. Mijn prioriteit was zorgen dat die uitvoering kan uitvoeren en dat je 

de mensen in Groningen kunt geven waar ze behoefte aan hebben, en dat is 

duidelijkheid en uitvoering. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

De wet is er nog steeds niet. Die is in elk geval niet door de Eerste Kamer. 

Welke consequenties heeft dit volgens u voor de Groningers? 
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Mevrouw Ollongren: 

Het is natuurlijk heel vervelend dat die wet er nog niet is. Dat heeft 

overigens ook weer andere redenen dan waar we het net over hadden, maar 

ik denk dat de commissie dat ook heel goed weet. Het gekke is dat de 

uitvoerder gewoon die uitvoering aan het doen is. Die versterkingsoperatie is 

bezig, ook al is die wet er niet. Maar het zou met die wet wel beter worden, 

want dat geeft wel meer rechtszekerheid voor mensen. Die zijn dan wel af 

van het gedoe met de NAM over wat ze wel en niet betalen. Er zitten gewoon 

elementen in die wet die denk ik ook voor de mensen in Groningen echt een 

grote verbetering zouden zijn. Ik vind het dus heel jammer dat die er nog 

niet door is. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

De Nationaal Coördinator Groningen is sinds januari 2020 de uitvoerder van 

de versterking. We hadden het er al over. Het eigenaarschap van de 

Nationaal Coördinator wordt belegd bij Binnenlandse Zaken en dan zijn de 

gemeenten de opdrachtgever. Wie stuurde de Nationaal Coördinator nou 

aan? 

Mevrouw Ollongren: 

Het ministerie van BZK. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U dus. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. Dat was mijn politieke verantwoordelijkheid. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Gaf dat weleens problemen, het verschil tussen eigenaarschap en 

opdrachtgeverschap? 

Mevrouw Ollongren: 

Dit is een voorbeeld van een beetje een complexe governance, maar het is 

denk ik op zich niet afwijkend van andere aansturingen van 

uitvoeringsorganisaties. Het eigenaarschap ligt bij BZK. Dat betekent dat de 

minister politiek verantwoordelijk is, dat de secretaris-generaal die 

eigenaarsfunctie uitoefent en dat het opdrachtgeverschap belegd is bij de dg 

die daarover gaat. De gemeenten zijn inderdaad ook opdrachtgever. Die 

waren dat omdat we hebben afgesproken met gemeenten dat zij de plannen 
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van aanpak maakten voor hun gemeente voor de versterking. Zij moesten 

dus plannen van aanpak maken en wij moesten die vertalen naar een 

meerjarenplan voor het hele gebied. Daar moest de NCG het werk mee doen, 

zeg maar op individueel niveau per te versterken woning. Zo zit die 

governance in elkaar. Dat klinkt ingewikkeld, maar daar zou je in de praktijk 

eigenlijk niet zo vreselijk veel van moeten merken. BZK moet gewoon zorgen 

dat die uitvoerder kan doen wat die moet doen, dus dat die voldoende 

mensen en middelen heeft om het werk te kunnen klaren. De gemeenten 

moeten duidelijkheid geven over wat er moet gebeuren. Dat vond ik ook heel 

logisch, want de gemeenten gaan bijvoorbeeld ook over de 

vergunningverlening. Er was dus een heel duidelijke link tussen hun plannen 

van aanpak en hun verantwoordelijkheden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zei: in de praktijk zou je daar niet zo veel van moeten merken. Is dat ook 

zo? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk niet dat mensen in Groningen last hebben gehad van het 

eigenaarschap van de NCG. Waar ze last van hebben gehad, is dat de NCG 

vanaf het begin nog niet de uitvoerder was die ook daadwerkelijk aan de slag 

kon, maar dat had meer te maken met het ontvlechten van het stukje dat bij 

de NAM zat waar alle dossierkennis zat. Die was er toen nog niet bij de NCG. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zegt dat de mensen er niet zo veel last van hadden. En de gemeenten? 

Mevrouw Ollongren: 

De gemeenten waren daarmee in positie gebracht, dus ik denk dat het voor 

de gemeenten een stap vooruit is geweest dat de NCG bij BZK zat en dat zij 

met die plannen van aanpak duidelijk richting konden geven aan de 

versterkingsoperatie in hun gebied. Het zijn nogal grote gebieden daar. Het 

zijn niet zulke grote gemeenten, maar wel qua oppervlakte grote gebieden 

met veel dorpskernen. Dus hun expertise, namelijk kennis van het gebied en 

kennis van kun bewoners, komt dan tot zijn recht. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

En de NCG? 
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Mevrouw Ollongren: 

De sg heeft de eigenaarsrol van de uitvoeringsorganisatie. Dat is dus echt 

praten met de directeur van de NCG. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Heeft die er last van gehad dat die aan de ene kant onder de eigenaar 

Binnenlandse Zaken viel en aan de andere kant opdrachtgevers als 

gemeenten had? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik heb in elk geval nooit de indruk gehad dat dat tot een probleem leidde. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe zorgde u er dan voor dat de Nationaal Coördinator geen verantwoording 

hoefde af te leggen aan twee of eigenlijk nog veel meer bazen, om het maar 

zo te noemen: aan de ene kant Binnenlandse Zaken en aan de andere kant 

al die gemeentes? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is natuurlijk een goed punt. Door te proberen de NCG zo veel mogelijk 

uitvoeringsruimte te geven, dus te zorgen dat die eigenlijk een vrij ruim 

mandaat had, zou ik bijna zeggen, om eigen beslissingen te nemen. Deze 

uitvoerder -- dat geldt voor meer uitvoerders -- heeft sowieso te maken met 

andere instanties, bijvoorbeeld, zoals ik al noemde, voor de 

vergunningverlening. Er moet dus toch overlegd worden met gemeenten. Ik 

denk dus dat het juist hielp, zowel voor de NCG als voor de gemeenten zelf, 

om te werken met die plannen van aanpak, omdat dat eigenlijk inkadert hoe 

de NCG de uitvoering kan doen. Tegelijkertijd zijn die contacten er, zodat de 

NCG ook kan zeggen: luister, er is hier misschien iets met een schuurtje, 

maar ik ga dat gewoon zelf oplossen. Ik denk dat die samenwerking heel 

belangrijk is. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat vond u nou dat de NCG voorop moest stellen in de uitvoering? Op welk 

element -- we hebben een aantal elementen en doelstellingen van de 

versterkingsopgave genoemd -- vond u nou dat de NCG zich vooral moest 

richten in de uitvoering? 

Mevrouw Ollongren: 

De NCG moest zich wat mij betreft richten op duidelijkheid geven aan 
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bewoners over waar ze aan toe waren, dus dat bewoners wisten: ik zit in die 

categorie, dat betekent dat ik kan verwachten dat ik een beoordeling krijg 

van de NCG, want ik heb nog geen versterkingsadvies gehad; het moet nog 

worden beoordeeld en dat gaan ze toen tussen 1 januari en 1 juli, dat moet 

ook echt gebeuren. Daar heb ik erg op aangedrongen bij de NCG: als we dit 

zo afspreken, dan wil ik dat bewoners daarop kunnen rekenen; ik wil dat 

mensen gewoon geïnformeerd worden over waar ze aan toe zijn. Het tweede 

is natuurlijk de daadwerkelijke uitvoering, dus dat er daadwerkelijk versterkt 

ging worden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Zegt u daarmee dat bij wijze van spreken communicatie een van de 

belangrijkste opdrachten was van de NCG? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, de communicatie met mensen. De mensen duidelijkheid geven, antwoord 

geven, niet van het kastje naar de muur. Gewoon een telefoonnummer dat 

je kunt bellen, een brief die begrijpelijk is waar gewoon duidelijk in staat 

waar mensen aan toe zijn. Dat was de ene kant. De andere kant is inderdaad 

gewoon aan de slag. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Heeft u weleens signalen gehad van de Nationaal Coördinator dat die het 

lastig vond om toch tussen twee bazen te moeten werken? 

Mevrouw Ollongren: 

Niet zozeer dat hij tussen twee bazen zat. Ik heb weleens signalen gehad 

van de NCG dat er wel wat knelpunten waren. Die waren soms financieel van 

aard. Die zaten soms in de vergunningverlening. Die zaten ook bijvoorbeeld 

in afspraken met de bouwsector voor de uitvoering. Ik heb de indruk gehad 

dat de NCG prima uit de voeten kon met BKZ als vakdepartement, als 

eigenaar van het bureau, en ook met het opdrachtgeverschap. Het is 

misschien makkelijk als je bepaalde stappen zou kunnen overslaan, maar 

voor het beste resultaat was het ook belangrijk om met die gemeenten 

samen te werken. Ik denk dus dat die constructie heel verdedigbaar was en 

dat de NCG daar uiteindelijk ook wel prima mee kon werken. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

De Nationaal Coördinator, meneer Spijkerman, gaf gisteren in zijn verhoor 

aan dat het juist ook wel lastig was om met die gemeenten samen te 
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werken, omdat het vertrouwen er niet altijd was in dat deel "aan de slag". U 

noemde aan de ene kant communicatie met de bewoners en aan de andere 

kant zorgen voor de uitvoering. Hij zei dat er niet overal vertrouwen was dat 

er daadwerkelijk aan de slag zou worden gegaan. Is dat soort signalen bij u 

terechtgekomen? 

Mevrouw Ollongren: 

Zoals u het nu zegt, heb ik het niet gehoord, maar ik kan het me op zich wel 

voorstellen. De plannen van aanpak waren bijvoorbeeld niet allemaal meteen 

gereed. Dat kan best een knelpunt zijn geweest voor de NCG. We hebben 

afspraken gemaakt met gemeenten over wanneer het wel gereed moest zijn 

en dat hebben ze volgens mij allemaal gehaald. Dat gaf weer duidelijkheid 

voor de NCG voor de uitvoering. In die zin kan ik me er dus wel iets bij 

voorstellen, maar ik heb het op die manier toen niet direct gehoord. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In welke mate was veiligheid van belang in de versterkingsopgave die de 

NCG moest uitvoeren? 

Mevrouw Ollongren: 

De veiligheid was belangrijk. De basis voor iedere versterking was in ieder 

geval dat het daarna een veiliger huis zou opleveren dat voldeed aan de 

veiligheidsnormen, die niet door werden ons gesteld, niet door de NCG en 

ook niet door BZK, maar onder verantwoordelijkheid van EZK werden 

vastgesteld. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In hoeverre kreeg u signalen over dat de NCG worstelde met hoe dat dan 

weer ingepast moest worden? 

Mevrouw Ollongren: 

Daar heb ik geen signalen van gehad, dat de NCG daarmee worstelde. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

We lezen namelijk in een nota van juni 2020 dat de NCG aangeeft: het lijkt 

er wel op dat ik toch met verschillende opdrachten te maken heb. Daardoor 

wordt … Hoe zal ik het zeggen? Van het kastje naar de muur is niet wat ik 

bedoel, maar het wordt wel van de ene naar de andere kant gezet: de ene 

kant de veiligheidsopgave en andere kant wat de gemeentes wensen. 
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Mevrouw Ollongren: 

Nou ja, dat snap ik wel. Pas later, volgens mij in het najaar van dat jaar, 

hebben we ook die nieuwe indeling afgesproken, in een afspraak met alle 

regiobestuurders en natuurlijk ook met de uitvoerder. Dat gaf natuurlijk veel 

meer duidelijkheid daarover. En dat gaf ook weer nieuwe problemen, want 

dat betekende dat de NCG ook moest werken met de mensen die al een 

versterkingsadvies hadden, omdat die de mogelijkheid kregen tot een 

herbeoordeling. We weten inmiddels dat ongeveer 60% van de mensen kiest 

voor een herbeoordeling. Dat is op zich heel goed nieuws, maar het betekent 

voor de NCG natuurlijk wel weer een extra verzwaring, omdat ze die 

herbeoordeling ook moeten gaan doen. Dat is voor de uitvoerder natuurlijk 

allemaal best lastig. Het gaat over grote aantallen. Het gaat over 

veranderingen. Als er met de beste bedoelingen een nieuw besluit wordt 

genomen, kan dat de uitvoerder weer voor nieuwe problemen stellen die die 

wel moet oplossen in de praktijk. En ze moeten ook uitleg geven aan 

mensen. De dingen die hier misschien op papier allemaal volkomen duidelijk 

zijn, zijn misschien helemaal niet zo makkelijk uit te leggen aan de balie bij 

de NCG. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dus u zegt: de signalen herken ik wel, al zal ik ze niet allemaal zo op mijn 

bureau hebben gekregen en uiteindelijk moest het in dat bestuursakkoord 

van het najaar van 2020 opgelost worden, wat ook wel weer nieuwe 

vraagstukken opleverde. Vat ik daarmee goed samen wat u bedoelt? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, ik denk dat dat wel klopt. Het was daarbij natuurlijk ook zo dat de NCG 

ook heel lang -- of, heel lang? -- bezig is geweest om te groeien tot een 

uitvoeringsorganisatie die beschikte over de dossiers, zoals dat heet, dus de 

informatie over de adressen. Dat heeft ook veel tijd gekost. Ik heb toen 

begrepen van de NCG zelf dat wat ze overkregen van dat Centrum Veilig 

Wonen van de NAM niet compleet was. De dossiers waren niet compleet. Het 

gaf geen overzicht van het adressenbestand. Dat was niet de verwachting. 

Men dacht eigenlijk gewoon "hup hier is het, we brengen het naar de NCG en 

dan kunnen we verder", maar het heeft maanden en maanden gekost, 

misschien wel een jaar. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In hoeverre waren middelen nog een knelpunt bij de NCG in uw tijd? 



TK ONGECORRIGEERD STENOGRAM 

PEAG/30-09-2022 1-47 

Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. 

Mevrouw Ollongren: 

Dat was een knelpunt, ook door de NCG aangedragen. Ze zeiden: we hebben 

eigenlijk geen ruimte om eigen afwegingen te maken. Als we ergens denken 

dat we extra kosten moeten maken, moeten we daar toestemming voor gaan 

vragen. Ik heb gezegd: ten eerste wil ik helemaal niet dat je voor kleine 

dingetjes toestemming voor komt vragen, dus maak daar vooral een eigen 

afweging in. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Het schuurtje waar u eerder over sprak. 

Mevrouw Ollongren: 

Ook het schuurtje inderdaad, maar maak vooral een eigen afweging. En als 

dat later leidt tot een aantekening ergens in een of ander financieel rapport 

van een controller, dan neem ik dat voor mijn rekening. Ik vind het 

belangrijker dat je door kunt gaan met de versterking en dat je daar zelf een 

besluit in neemt. Dat ander punt was inderdaad -- dat ging dan meer over 

die schuurtjes -- dat soms met een beetje extra geld iets wat misschien een 

beetje een twijfelgeval was toch kon worden opgelost. Daar hebben we, ook 

in die bestuurlijke afspraken, van gezegd: NCG moet beschikken over een 

zogenaamde "knelpuntenpot", zodat ze dat gewoon zelf kunnen dekken. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U bent met uw ministerie aan de slag met de versterkingsopgave, maar de 

afhandeling van de schade blijft bij EZK. Waarom gaat de afhandeling van de 

schade eigenlijk ook niet naar BZK? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is later wel een discussie geworden, maar op dat moment was het 

eigenlijk helemaal niet zo'n discussie. Met de schadeafhandeling was gestart 

door de collega van EZK, om dat anders te doen en ook achterstanden in te 

halen. Dat was belegd bij het IMG. Ik weet niet of het toen al zo heette, 

maar het was in ieder geval op afstand gezet in een zbo, met geld, met 

regels. En ook wel met succes, want de schadeafhandeling ging veel beter. 

De achterstanden werden langzaam maar zeker ingelopen. Er kwamen 

betere afspraken. Mensen konden kiezen voor of een bedrag of een 

uitgebreidere beoordeling. Dus dat liep eigenlijk wel. Het ging vooral over die 

versterking, want die liep niet. 
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Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zei wel: er is wel een moment geweest. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, later. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Wat zijn dan de overwegingen om het toch te doen? 

Mevrouw Ollongren: 

Later, bij de wetsbehandeling, is dit punt erg naar voren gekomen. Op het 

moment van het besluit om de versterking bij BZK bij onder te brengen en 

schade bij EZK te houden, denk ik wel dat het even is bediscussieerd: is het 

logisch? De gedachte was natuurlijk dat EZK gaswinning is, ondergronds, en 

moeten we dan niet het hele bovengrondse gedeelte … Ik denk wel dat dat 

toen even zo is bekeken. Maar omdat het eigenlijk wel liep en omdat er ook 

zo'n rechtstreeks verband was tussen gaswinning, aardbeving en schade en 

omdat die zo snel mogelijk verholpen moest worden, leek het logisch om dat 

zo te houden. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Waar baseert u trouwens op dat liep? Wat bedoelt u daarmee? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is de indruk die ik heb gekregen, dat dat eerst niet goed liep, dat er erg 

weinig werd uitgekeerd en dat er ook veel discussie was met de NAM over of 

mensen wel of geen schadevergoeding zouden krijgen, en dat EZK heeft 

gezegd: daar willen we vanaf, dat gaan wij uitvoeren, dat gaan we financieel 

ook wat ruimer doen en we gaan mensen die keuzemogelijkheid geven. Ik 

heb in ieder geval altijd begrepen, ik denk gewoon door de vergaderingen in 

de ministerraad en zo en ook door het bestuurlijk overleg, dat de 

achterstanden daar op een gegeven moment nagenoeg waren ingelopen. Dat 

was mijn indruk. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Er zijn wel verschillende partijen die kritiek hebben op die keuze, dat niet 

ook de schadeafhandeling naar BZK gaat. Behalve de Raad van State, zijn 

ook maatschappelijke organisaties zoals het Groninger Gasberaad en de 

Groninger Bodem Beweging hier kritisch over. Heeft u er ook weleens over 

gesproken met deze partijen? 
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Mevrouw Ollongren: 

De discussie daarover is in mijn beleving pas begonnen toen we met de 

wetsbehandeling bezig waren. De Kamer heeft er toen ook vragen over 

gesteld. Die speelde dus eigenlijk niet op het moment dat we de versterking 

naar BZK brachten en ook niet toen we zelf de wet in elkaar aan het zetten 

waren. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

De Kamer wilde eigenlijk één wet. 

Mevrouw Ollongren: 

Die wilde één organisatie. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

We spraken net over de wet die ging over versterken. De Kamer wilde één 

wet voor schade en versterken. 

Mevrouw Ollongren: 

In ieder geval toen we de wet versterken behandelden, hebben Kamerleden 

de vraag gesteld: zou het niet verstandig zijn om die twee ineen te schuiven, 

want -- die redenering snap ik heel goed -- mensen hebben te maken met 

twee loketten in Groningen? We moeten proberen om het eenvoudiger te 

maken voor mensen, dus waarom kunnen we niet één loket maken en dus 

één organisatie? 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Heeft u die input, die feedback, in ieder geval meegenomen en toen nog iets 

overwogen of was het gewoon: wij zijn van mening dat dat niet nodig is? 

Mevrouw Ollongren: 

Nee, dat laatste natuurlijk niet. We hebben het natuurlijk wel serieus 

genomen, maar we hebben eigenlijk niet de oplossing gezocht in een 

regorganisatie waarin je een zbo op een afstand en een 

uitvoeringsorganisatie misschien wel met een jarenlange reorganisatie 

opzadelde. We vonden het echt belangrijk dat die versterking doorging. Die 

was eigenlijk langzaam maar zeker wat op stoom aan het komen. Dus daar 

hebben we niet voor gekozen. We hebben het wel heel serieus genomen, in 

die zin dat we aan beide organisaties hebben gevraagd: waar zitten nou de 

raakvlakken en hoe kunnen jullie samenwerken op zo'n manier dat het 

inderdaad voor de mensen in Groningen niet uitmaakt, dus dat je als je bezig 
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bent met schade ook vragen kunt stellen over versterken en omgekeerd, dat 

je als je in een versterkingstraject zit en je ook schade hebt, niet ook naar 

dat andere loket hoeft te gaan? Die afspraken zijn gemaakt tussen de twee 

organisaties en ook in de wet. De organisaties hebben dus niet alleen 

toegezegd dat ze het gaan doen, maar ze moeten het ook doen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Ondertussen hebben Groningers wel gewoon te maken met twee 

organisaties. Welke consequenties heeft dat, denkt u? 

Mevrouw Ollongren: 

Mij is verzekerd dat het grootste deel van de versterkingen echt losstaat van 

schade, dus dat van alle mensen die bezig zijn met versterkingen maar -- 

wat was het? -- 15% tot 20% ook in een schadetraject zit. Dat betekent dat 

dit voor de meeste mensen niet geldt. Het gaat dus om de groep waar het 

wel voor geldt, dat zij weten dat ze kunnen kiezen en kunnen zeggen: ik ga 

nu met die versterking aan de slag, maar ik wil -- wie het doet, maakt me 

niet uit -- dat die schade nu ook wordt geregeld. Degene met wie ze te 

maken hebben, moet dat dan regelen. Dat betekent dat de NCG misschien 

even bij het IMG moet aankloppen. Daar moeten de mensen eigenlijk niks 

van merken. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

De heer Kortmann van het IMG zei: die samenwerking gaat eigenlijk nooit 

goed voltrokken worden, juist omdat de NCG wordt aangestuurd door twee 

partijen. Zolang zowel de gemeente als het Rijk daar aan het roer zit, gaat 

dat een lastig verhaal worden, omdat daarmee eigenlijk de autonomie van de 

NCG te weinig geborgd is en je die samenwerking eigenlijk nooit goed op de 

wagen krijgt. 

Mevrouw Ollongren: 

Nou, de NCG is strikt genomen een uitvoeringsorganisatie van een 

ministerie. Het IMG is een zbo, dus die is wat zelfstandiger. Die staat verder 

op afstand inderdaad van de verantwoordelijke bewindspersoon en het 

verantwoordelijke ministerie. Maar dat zou in de praktijk toch niet moeten 

uitmaken. Ik vind dat een wat legalistische benadering. In de praktijk gaat 

het natuurlijk per adres en bewoner. Het gaat over de uitvoeringspraktijk, 

dus over wat de mensen die gewoon dit werk doen met die persoon kunnen 

bespreken, wat voor afspraken ze daarover maken. Ik snap heel goed vanuit 

de deskundigheid van de mensen die de versterking doen, dat ze zeggen: je 
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kunt een huis versterken, maar daarmee voorkom je niet per se schade. Het 

kan best zijn dat een versterkt huis bij een aardbeving alsnog schade heeft. 

Dan moet je gewoon naar het IMG voor een oplossing voor je 

schadeprobleem. En omgekeerd ook: een schade betekent niet per se dat je 

een heel onveilig huis hebt. Je moet die twee dingen dus wel uit elkaar 

trekken. Schade is vaak ook sneller te verhelpen. Versterken zijn veel 

langdurigere trajecten. Het zijn echt wel verschillende takken van sport. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dus u bent eigenlijk ook wel van de school dat het gewoon twee aparte 

zaken zijn die ook twee organisaties nodig hebben? 

Mevrouw Ollongren: 

Zoals ik net al zei: als je helemaal opnieuw zou beginnen, zou je dat prima in 

één organisatie kunnen beleggen. Ik denk dat we heel goed uit de voeten 

kunnen met twee, maar ik vind het wel heel belangrijk dat de Groningers die 

met die schade zitten of die met die versterking zitten er zo min mogelijk 

last van hebben. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Hoe reflecteert u eigenlijk daarop? Het is al een aantal keer de revue 

gepasseerd: in een ideale wereld zou je het eigenlijk zo doen, maar voor de 

organisatie is het te ingewikkeld of het duurt te lang om te veranderen. 

Daarom gaan we het niet zo doen en gaan we het eigenlijk een beetje 

repareren. Kunt u daarop reflecteren? We hadden het net over hoe de ideale 

wereld eruit zou zien voor de Groninger die een huis heeft met schade of die 

versterking nodig heeft en nu eigenlijk weer. 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat je prioriteiten moet stellen, keuzes moet maken. Als je zegt dat 

je het heel belangrijk vindt dat de bewoner centraal staat en dat je wilt 

proberen om tempo te maken in die versterkingsoperatie, dan moet je de 

keuzes maken die daarbij ondersteunend zijn. Ik ben ervan overtuigd, na 

ook andere ervaringen die ik heb gehad, dat als je kiest voor iets waar een 

grote reorganisatie aan vast zit, daar heel veel tijd en energie in gaat zitten. 

En dat zijn precies de mensen die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat we 

de afspraken nakomen. Als ik dan moet kiezen, zeg ik: laten we dan maar de 

imperfecte situatie laten bestaan, van die twee organisaties. Het kan anders, 

het kan beter, ongetwijfeld, maar feit is dat we twee organisaties hebben. 

We kunnen gewoon afspraken maken over dat ze moeten samenwerken, dat 
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dat voor de mensen die dat graag willen mogelijk is. Dat was voor de 

versterkingsoperatie verreweg te verkiezen, omdat je daarmee geen tempo 

verliest. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het is voor u wel wenselijk om in ieder geval wel één loket te hebben voor de 

Groningers. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, precies. Individuele gevallen, die moeten daar geen last van hebben. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Wat moet er dan gebeuren? Wat is het meest belangrijk om de NCG en het 

IMG beter samen te laten werken? 

Mevrouw Ollongren: 

Volgens mij hebben we het in de wet geschreven. Die is nog niet van kracht, 

zoals u net zei. Ik dacht dat de twee organisaties ook een convenant met 

elkaar hebben afgesproken. Ook daar geldt weer dat het allerbelangrijkste is 

dat de mensen op de werkvloer weten wat ze moeten doen, dat ze inderdaad 

weten dat ze als er iemand aan hun loket komt voor versterken die ook een 

vraag heeft over schade, niet moeten zeggen: o, maar dan moet ik u naar 

een andere organisatie verwijzen. Nee, dan neem je die vraag mee, dan ga 

je het oplossen en dan ga je weer terug naar de mensen met de oplossing. 

De voorzitter: 

We zijn nu zeven kwartier bezig. Ik ga toch vragen aan de griffier om u even 

naar buiten te geleiden, zodat we een pauze kunnen inlassen. Dat geldt ook 

voor uw steunverlener. 

Mevrouw Ollongren: 

Dank u wel. 

De voorzitter: 

Ik ga de vergadering schorsen tot 16.00 uur.  

De vergadering wordt van 15.45 uur tot 16.00 uur geschorst. 

De voorzitter: 

We gaan weer verder en ik geef mevrouw Tielen het woord. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Vanaf het moment dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 

verantwoordelijk wordt voor de versterkingsopgave, voert u zelf ook intensief 

bestuurlijk overleg met de regio, intensiever dan daarvoor. Welke signalen 

kreeg u nou van regionale bestuurders over de voortgang van de 

versterkingsoperatie? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat die te langzaam ging. Dat zij zorgen hadden over de financiën. Ik denk 

dat dat de twee belangrijkste signalen waren. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat voor soort zorgen waren dat over de financiën? 

Mevrouw Ollongren: 

Zij zeiden dat over de versterking als zodanig een afspraak was -- de NAM 

vergoedt dat, heeft te maken met veiligheid, et cetera -- maar dat ze 

intussen wel natuurlijk veel meer kosten moesten maken, bijvoorbeeld 

vanwege het feit dat er te lang te weinig was geïnvesteerd in een aantal van 

deze gemeenten. Ze vonden dat verfraaiing van het aangezicht van hun 

dorpen en steden er ook onderdeel van moest zijn en daar hadden ze niet 

altijd de financiering voor. Er was nog een derde zorg, als ik die eraan mag 

toevoegen. Dat is nog niet aan bod geweest, maar we hebben natuurlijk met 

de regio ook heel erg gesproken over het perspectief voor Groningen. Dat 

stond eigenlijk los van schade, versterken, gaswinning en aardbevingen. Dat 

was meer van: hoe kunnen we nou met elkaar helpen om te zorgen voor 

een, letterlijk, perspectief voor Groningen, dus werkgelegenheid, investeren 

in juist deze regio om te zorgen dat mensen meer houvast hebben, dat er 

ook mooie dingen gebeuren in Groningen en dat het niet alleen maar over de 

aardbevingen gaat? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dus u zegt: tempo, financieel en perspectief. Wat deed u met die signalen? 

Mevrouw Ollongren: 

Het tempo hing natuurlijk heel erg samen met de afspraken die we hebben 

gemaakt, de bestuurlijke afspraken ook die we hebben gemaakt, om te 

zorgen voor duidelijkheid en tempo in de versterkingsopgave. 



TK ONGECORRIGEERD STENOGRAM 

PEAG/30-09-2022 1-54 

Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe ging dat dan? U heeft een bestuurlijk overleg en dan komen die signalen 

op. En dan? Wat dan? 

Mevrouw Ollongren: 

We hebben heel veel bestuurlijke overleggen gehad in die periode. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat is veel? Waar moet ik dan aan denken? 

Mevrouw Ollongren: 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, hebben we … Ik ben tot zeventien 

gekomen, maar ik denk dat het er meer zijn geweest. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In een periode van? 

Mevrouw Ollongren: 

In de periode dat ik verantwoordelijk was voor de versterking. Dat vind ik 

veel. Dat is in ieder geval veel meer dan ik met andere delen van Nederland 

bijvoorbeeld bestuurlijk overleg heb gehad over andere thema's. Dat is heel 

veel. Het is natuurlijk ook goed te begrijpen dat we veel bestuurlijk overleg 

met elkaar moesten hebben. Het is inderdaad wel zaak om niet alleen te 

praten, maar dan ook te doen. Daarom wilden we graag of wilde ik graag dat 

we ook bestuursakkoorden sloten met de regio, zodat die bestuurlijke 

overleggen ook ergens toe leidden, dat we dat vastlegden. Dat ging dan 

bijvoorbeeld over de wijze waarop we die uitvoering gingen doen. Dat ging 

over de financiële middelen die we beschikbaar stelden. Dat ging dus ook 

over dat perspectief voor Groningen. Daar is weer een aparte afspraak over 

gemaakt en daar zijn ook aparte middelen voor beschikbaar gesteld. Onder 

verantwoordelijkheid van en eigenlijk ook onder aanvoering van de 

commissaris van de Koning van Groningen konden ze daarmee aan de slag. 

Ik heb wel geprobeerd in die bestuurlijke overleggen om die te laten leiden 

tot besluitvorming en zogenaamd "handelingsperspectief", zodat er ook wat 

gebeurde. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Ik pak ze even alle drie apart. De zorg over het tempo. Wat kwam er dan uit 

voort waarmee ook daadwerkelijk geacteerd werd op dat signaal? 
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Mevrouw Ollongren: 

Ik denk de afspraken die we daarover maakten. Ten aanzien van de zorg 

over het tempo zeiden zij: er zijn gewoon dingen die vastlopen, omdat 

bijvoorbeeld de uitvoerder geen mandaat heeft of omdat we gedoe hebben 

met de NAM. Er waren natuurlijk versterkingstrajecten die al liepen onder 

verantwoordelijkheid van de NAM, van het CVW, die vast waren gelopen, 

waar gewoon niks meer gebeurde. We probeerden om dat soort dingen vlot 

te trekken. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe heeft u dat vlot getrokken? 

Mevrouw Ollongren: 

Door gewoon daar aandacht aan te geven en door ook tegen de uitvoerder te 

zeggen: zorg ervoor dat je met voorrang dit soort gevallen behandelt. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Tegen de Nationaal Coördinator? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. De uitvoerder moest uiteindelijk wel degene zijn die echt het probleem 

oploste. Daar kan je natuurlijk op proberen te sturen, door afspraken te 

maken en door problemen op te lossen, maar in de praktijk en voor de 

mensen om wie het ging, was het natuurlijk zaak dat de Nationaal 

Coördinator er een rol in speelde of -- ik noemde het al -- bijvoorbeeld de 

bouwimpuls, waarin was afgesproken: voor 11.000 woningen gaat het 

rechtstreeks tussen de aannemer en de bewoner. Daar werd het ook 

opgelost en dan wisten de bewoners dat ook. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

En dan die financiën. Wat is daarmee gebeurd om te zorgen dat er 

daadwerkelijk iets werd gedaan met het signaal? 

Mevrouw Ollongren: 

Twee keer hebben we daar een bestuursakkoord over gesloten. We hebben 

apart geld beschikbaar gesteld voor Groningen voor andere zaken dan 

versterken en schade. Dus dat ging juist niet daarover. Ik noemde al de 

werkgelegenheid en dat soort zaken. Dat lag overigens ook heel erg op 

terrein van EZ. Dat ging over waterstof en over investeringen in de regio. 
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Het belangrijkste zijn denk ik toch die bestuurlijke afspraken over hoe we die 

versterking gingen aanpakken. Duidelijkheid geven aan mensen. Had je al 

een versterkingsadvies, dan viel je in die categorie. Ik gaf al het voorbeeld 

van Opwierde in Appingedam en er waren meer van dat soort voorbeelden. 

We hadden ook de Zandplatenbeurt in Delfzijl bijvoorbeeld. Daar ben ik zelf 

twee keer geweest. Daar hebben we uiteindelijk ook afspraken kunnen 

maken over sloop-nieuwbouw, wat de mensen graag wilden. We hebben ook 

veel overleg gehad met woningbouwcorporaties. Er is natuurlijk veel 

corporatiebezit in het gebied en daar was eigenlijk nog niet zo heel veel 

aandacht aan besteed. Daar hebben we ook goede afspraken over kunnen 

maken, zodat de versterkingsoperatie en investeringen in de 

woningbouwcorporatiewoningen eigenlijk hand in hand gingen. We hebben 

huurderstegemoetkomingen gegeven. We hebben dus eigenlijk op 

verschillende onderdelen gewoon geprobeerd in te zoomen en toe te werken 

naar een oplossing. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Was u het altijd eens met de regionale bestuurders? 

Mevrouw Ollongren: 

Nee, niet altijd. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Kunt een voorbeeld geven van waar u dacht: jongens, hier ben ik het totaal 

niet mee eens? 

Mevrouw Ollongren: 

Als je echt de inhoud inging, vooral als het ging over concrete problemen van 

mensen, was je het snel met elkaar eens. Maar de discussies gingen soms 

niet op dat concrete niveau, maar gingen wat meer hoog over, over de orde 

van grootte van bedragen bijvoorbeeld. Daar heb ik weleens gevonden dat er 

vanuit de regio zulke hoge bedragen werden genoemd dat ik dacht: wat is 

daar nou eigenlijk de rechtvaardiging van? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

En dan? 

Mevrouw Ollongren: 

Soms werd er wat gebeld tussen bestuurders ter voorbereiding van zo'n 

bestuurlijk overleg. Ik heb zelf ook wel vaak nog even contact gehad met 
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René Paas, die vaak namens de regio het woord voerde of de vergadering 

voorzat, afhankelijk van of we daar vergaderden of hier in Den Haag, om te 

proberen om dat een beetje glad te strijken. De intentie van onze kant was 

altijd om te proberen om eruit te komen met de bestuurders, maar dat 

betekent wel van beide kanten soms een beetje geven en nemen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Sprak de regio altijd met één mond? 

Mevrouw Ollongren: 

Meestal wel, denk ik. Zoals ik het me herinner, had de regio vaak 

vooroverleg onderling -- dat wisten wij ook -- waarin ze afstemden wat hun 

inzet was, wie het woord zou voeren en dat soort dingen. Het kan best zijn 

dat ze voordat ze dat overleg hadden nog wel wat van mening verschilden, 

maar als ze met ons overlegden, spraken ze over het algemeen met één 

mond. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Zag u een verschil tussen de belangen van de provincie en die van 

gemeentes? 

Mevrouw Ollongren: 

De gemeenten waren natuurlijk in de praktijk degenen die er echt mee 

werkten. De provincie had wel een verantwoordelijkheid. De commissaris van 

de Koning heeft ook echt een stap naar voren gezet en heeft dit heel 

nadrukkelijk op zich genomen. Ook een aantal gedeputeerden hebben dat 

gedaan in hun tijd, meer in een soort regiefunctie en ook weer vanuit de 

verantwoordelijkheid die ze hebben voor de ruimtelijke ordening. Het echt 

versterken van woningen lag natuurlijk bij de gemeenten. Die hadden daar 

het beste zicht op. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Zeg u daarmee dat de belangen van de gemeenten leidend waren en dat de 

commissaris van de Koning daar alleen maar een bemiddelende rol in 

speelde of begrijp ik u dan verkeerd? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat zijn rolopvatting was dat hij echt de belangen van de hele regio, 

van het hele aardbevingsgebied en al de gemeenten die daarmee te maken 

hadden, zo goed mogelijk moest vertegenwoordigen. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Zijn er momenten geweest waarop u dacht: kennelijk hebben ze vooroverleg 

gehad, maar misschien zitten ze nog niet allemaal helemaal op één lijn? 

Mevrouw Ollongren: 

Nee. Het kan best zijn hoor, dat het wel is gebeurd, maar ik had juist de 

indruk dat de regio best goed onderling overlegde. Het was eerder zo dat 

omdat ze zo één lijn vormden, we soms ook een beetje onnodig tegenover 

elkaar kwamen te staan. We zijn er wel echt altijd uitgekomen. Het heeft 

altijd uitgemond in een bestuursakkoord of in een conclusie waar we dan 

allemaal mee konden leven. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat bedoelt u met "onnodige tegenover elkaar kwamen te staan"? 

Mevrouw Ollongren: 

Het voorbeeld dat ik gaf, dat er op een gegeven moment bedragen werden 

genoemd vanuit de regio. Dat ging overigens niet over het versterken, maar 

meer over de investeringen die we überhaupt zouden doen in het gebied. Die 

waren van een orde van grootte die van onze kant echt niet goed werd 

begrepen. Toen hebben we weleens gedacht: moet dat nou op deze manier? 

Kunnen we nou niet gewoon een beetje proberen om aan dezelfde kant van 

het touw te gaan trekken, want we willen toch uiteindelijk allemaal hetzelfde, 

namelijk het beste voor Groningen? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat is daar dan uitgekomen? 

Mevrouw Ollongren: 

Uiteindelijk is daar een bedrag uitgekomen van ik meen 1,5 miljard voor een 

fonds waaruit dit soort investeringen konden worden gefinancierd. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Als u terugkijkt op die zeventien bestuursoverleggen, wat vond u nou het 

allerlastigste in die overleggen? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat heeft zich ook wel wat ontwikkeld. In het begin, toen ik er soms op 

uitnodiging van Eric Wiebes bij kwam, vond ik ze heel erg lang en 

gedetailleerd en weinig gericht op besluitvorming. Toen heb ik aan mijn dg 
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gevraagd: kun je nou niet iets meer investeren in de voorbereiding hiervan 

en proberen om het ambtelijk al wat terug te koken tot de echte essentie die 

we op de bestuurlijke tafel met elkaar moeten bespreken, zodat we ook 

knopen kunnen doorhakken? Want anders dan blijf je proberen om elkaar te 

overtuigen, dat gaat dan niet lukken en dan kom je niet tot die 

besluitvorming. Ik heb geprobeerd om te zorgen voor betere ambtelijke 

voorbereiding, zodat we bestuurlijk ons konden concentreren op de echte 

problemen met als resultaat een oplossing. Ik vind dat dat zich gaandeweg 

heeft ontwikkeld. Die bestuurlijke overleggen werden beter voorbereid, 

werden korter en waren gericht op "welk besluit moeten we nou met elkaar 

nemen zodat er weer een volgende stap kan worden gezet". 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Is het gelukt om de gemeenten in positie te brengen?  

Mevrouw Ollongren: 

Dat hangt er wel mee samen, maar het is tegelijkertijd een andere vraag. De 

gemeenten wilden deze taak graag hebben, maar het is ook een moeilijke 

taak voor gemeenten. Het zijn niet heel grote gemeenten, althans qua 

ambtelijke organisatie. We hebben vanuit BZK ook aangeboden -- dat is 

volgens mij daadwerkelijk in de praktijk gebracht -- om hen daarbij te 

helpen en ze te stutten. Ze wilden die taak graag hebben. Ik denk ook dat 

het past bij de gemeente om dat te doen, maar ja in de praktijk is dat 

natuurlijk best lastig. Ik denk dus dat ze in positie zijn in de zin dat ze gaan 

over die versterkingsopgave en dat ze met die plannen van aanpak die 

neerslaan in dat meerjarenplan daar ook de sturingsinstrumenten voor 

hebben, maar dat ze in de praktijk soms toch wel tegen knelpunten 

aanlopen, bijvoorbeeld in het overleg met de NCG, met de 

vergunningverlening of met de provincie. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

En dat is nog steeds? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is denk ik nog steeds, voor zover ik het kan overzien. Dat is ook gewoon 

de realiteit van het werk dat gemeenteambtenaren doen en wethouders 

natuurlijk ook. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Ook als BZK de regie overneemt, loopt eigenlijk de voortgang van de 
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versterking moeizaam. In hoeverre zijn in uw tijd daadwerkelijk onveilige 

huizen versterkt? 

Mevrouw Ollongren: 

Vanaf het moment dat ik het overnam, zijn we natuurlijk goed gaan kijken 

naar waar we stonden in de versterkingsoperatie en hoeveel er daadwerkelijk 

werd opgeleverd. We hebben er steeds op gestuurd dat echt onveilige huizen 

sowieso voorrang zouden krijgen. Dus als jij denkt een acuut onveilige 

situatie te hebben, dat je je dan meldt en dat daar dan vervolgens ook iets 

wordt gedaan als dat zo is. Acuut onveilig moet eigenlijk niet kunnen. 

Onveilig is een teken dat het gewoon moet gebeuren. Er is natuurlijk nog een 

hele hoeveelheid woningen die nog versterkt moet worden. Een deel daarvan 

is misschien volgens de nieuwste inzichten niet meer echt onveilig, maar 

heeft een versterkingsadvies waarin staat "dit moet gebeuren om het veiliger 

te maken". Er is dus een verschil tussen "acuut onveilig" en "onveilig en kan 

beter". 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het was er natuurlijk ook op gericht om daadwerkelijk onveilige huizen te 

versterken. Hoe verzekert u zich daar dan van? Had u voldoende beeld van 

hoeveel mensen zich in een onveilige situatie bevonden? 

Mevrouw Ollongren: 

Nee, kijk. De beoordeling van de veiligheidskant lag in de taakverdeling zoals 

we die hadden gedaan -- dat vind ik ook zuiver -- niet bij BZK en ook niet bij 

de NCG. Dus de kaders van veiligheid worden onder verantwoordelijkheid 

van EZK door een deskundige commissie beoordeeld. Acuut onveilig is wat 

anders. Dus als er bijvoorbeeld een aardbeving is geweest en mensen 

hebben niet alleen schade, maar denken ook dat er een acuut onveilige 

situaties is ontstaan, dan moet daar meteen worden ingegrepen. In de 

voorraad van huizen die versterkt moeten worden, zitten verschillende 

gradaties van veiligheid, van huizen die eigenlijk helemaal veilig zijn, maar 

waarvan we om andere reden zeggen "u doet toch mee aan de 

versterkingsoperatie" -- daar heb ik net een paar voorbeelden van genoemd 

-- tot huizen die inderdaad gewoon versterkt moeten worden om veiliger te 

worden. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dus in ieder geval het beeld van hoeveel mensen in een onveilige situatie 

zitten of het verzekeren van "we gaan echt daadwerkelijk onveilige huizen 
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eerst versterken", daar zegt u eigenlijk van: dat hadden we niet, maar dat 

was ook niet nodig, want dat is een verantwoordelijkheid van EZK? Dus 

daarvoor leunde u eigenlijk op de informatie die u van EZK kreeg? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik zou 'm dan toch in tweeën willen knippen. Aan de ene kant was al vanaf 

het moment dat het vorige kabinet aantrad en de afspraak over de 

gaswinning werd gemaakt, de afspraak dat er aan onveilige huizen natuurlijk 

verder werd gewerkt. Dat ging eigenlijk over die categorie. Dat zou nu 

inmiddels zou klaar moeten zijn. Er is natuurlijk wel een categorie huizen die 

versterkt moet worden om veiliger te worden, maar dat is wat anders dan 

een acute veiligheidssituatie. Die zou nu eigenlijk niet meer moeten kunnen 

bestaan, tenzij er bijvoorbeeld een aardbeving zou zijn die daar aanleiding 

toe geeft. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Op dit moment zijn volgens actuele cijfers ongeveer 2.600 woningen 

bouwkundig versterkt en is bij ruim 3.200 panden na inspectie gebleken dat 

ze al aan de veiligheidsnorm voldoen. Hoe kijkt u nou naar de doelstelling 

om de versterkingsoperatie in 2028 te voltooien? 

Mevrouw Ollongren: 

Het was het advies van SodM: zorg ervoor dat die versterkingsoperatie in 

2028 klaar is. Vanuit dat gegeven heb ik natuurlijk gevraagd aan de 

ambtenaren van BZK en ook aan de NCG: kan dat, wat is ons plan om 

daarop te sturen en kunnen we dat realiseren? We moesten van eigenlijk een 

heel laag aantal steeds wat omhoog en versnellen. We wisten dat sommige 

trajecten … Sloop-nieuwbouw duurt minimaal drie jaar, soms langer. Je moet 

een planning maken. 2028 leek op zich, ook omdat de toezichthouder dat 

zei, een goed streefjaar. Ik heb aan de NCG gevraagd om daar invulling aan 

te geven op een realistische manier. Dat heeft de NCG gedaan. Die heeft 

inderdaad een planning voorgesteld waarin 2028 het laatste jaar was. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het is meer dan een streefdatum eigenlijk. Dat was het eerst, omdat het een 

advies van SodM was. Het is nu in uw ogen een realistische doelstelling? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik spreek nog wel vanuit mijn vorige verantwoordelijkheid. Die heb ik 

natuurlijk al een maand of negen niet meer. 
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Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Waarvan akte. 

Mevrouw Ollongren: 

Ik vond het realistisch, ook omdat de uitvoerder zei dat het realistisch was. 

Je kunt natuurlijk wel te maken hebben met tegenvallers. Ik denk ook, de 

ervaring leert ook, dat er soms situaties ontstaan waar je gewoon 

onvoldoende rekening mee hebt gehouden. Een van de risico's ik denk ik 

gewoon de arbeidsmarkt überhaupt en de beschikbaarheid van grondstoffen 

die nodig zijn in de bouw. Er is sowieso een enorme druk op de woningmarkt 

en dus op de bouwsector. Dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die hier en 

daar toch voor tegenvallers kunnen zorgen. Dat wist ik toen ook natuurlijk 

wel en toch is het belangrijk om te sturen per jaar, met doelstellingen, met 

tussendoelstellingen en ook met een eindjaar. Want als je dat niet doet, dan 

weet je zeker dat je het niet haalt. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Het is belangrijk om te sturen, maar is ook -- u heeft het al vaker gezegd -- 

belangrijk om je beloften na te komen. Vandaar ook de vraag of het 

realistisch is en of er niet de angst is dat er weer een belofte aan Groningen 

niet nagekomen wordt. 

Mevrouw Ollongren: 

Ik heb toen in ieder geval de vraag gesteld. Dit is wat ik als planning terug 

heb gekregen. Toen heb ik gezegd: als dit het is, dan gaan we daar ook op 

sturen. Ik wil periodiek horen waar we staan en dat we als er een knelpunt 

is, dat knelpunt dan ook proberen op te lossen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Staatstoezicht op de Mijnen acht de kans groter dat we 2028 gaan halen als 

we met een crisisaanpak gaan werken. In hoeverre ziet u de situatie in 

Groningen als een crisis? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik zie het als een crisis, maar ik zie de crisisaanpak niet als een oplossing 

voor de crisis. De crisisaanpak zoals SodM die voorstelde, kwam er eigenlijk 

op neer dat je een heel centralistische en gestandaardiseerde benadering zou 

doen. Dan zou je eigenlijk weer die bewonersinspraak opzijschuiven. Dan zou 

je de gemeenten geen rol geven. Dan zou je ook geen rekening houden met 

bepaalde wensen die mensen hebben, bijvoorbeeld om te versnellen of soms 
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juist om te vertragen. Ik ben ook op werkbezoek geweest bij mensen die 

zeiden: wij hadden eigenlijk nu al in de versterking kunnen zitten, maar een 

van mijn kinderen doet eindexamen en dus we hebben gevraagd of het 

volgend jaar kan. Dat soort dingen zou je dan allemaal niet meer kunnen 

doen, want dan ga je allemaal van één centraal punt bepalen wanneer het 

gaat gebeuren en dan heeft niemand er meer inspraak in. Dat vind ik echt 

onwenselijk. Die crisisaanpak klinkt mooi, maar is vanuit mijn perspectief 

niet de goede weg om in te slaan. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Hij klinkt mooi. U heeft ook al eerder aangegeven dat draagvlak heel 

belangrijk is bij de aanpak die er nu is. Is het nou juist niet zo dat als we 

2028 niet gaan halen of als mensen zien dat het spaak loopt met die 

versterking, het draagvlak juist harder wegholt? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger op dit dossier daar ook op stuurt 

en dat er als er tegenvallers zijn, wordt nagedacht over hoe je die kunt 

oplossen. In de planning hield je ook rekening met bijvoorbeeld die sloop-

nieuwbouw, dat je met de woningbouwcorporaties afspraken maakt en dat je 

dan op een gegeven moment in de grotere aantallen gaat komen. Ik hoop 

natuurlijk dat daar van kwartaal op kwartaal, jaar op jaar zo goed op wordt 

gestuurd dat het wel gehaald gaat worden en dat je als er ergens een 

tegenslag is, ervoor zorgt dat je het weer kunt gaan inhalen. Er kunnen altijd 

omstandigheden zijn waardoor je het toch niet haalt, maar je gaat op een 

gegeven moment wel zien steeds meer mensen inderdaad krijgen wat hen 

was voorgespiegeld, dus dat er eerst een plan is, dat het dan in uitvoering 

wordt gebracht en dat je een einddatum hebt. Misschien verschuift die een 

paar maanden. Iedereen die thuis weleens wat heeft verbouwd, weet ook wel 

dat dat kan gebeuren. Maar je gaat dan zien dat steeds meer mensen 

inderdaad een versterkt huis zullen hebben. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dus u acht het ook nog steeds realistisch dat eind 2023 alle bewoners 

duidelijkheid hebben gekregen over of hun woning wel of niet versterkt moet 

worden? Want dat zit ook bij de doelstelling die uiteindelijk toewerkt naar 

'28. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. Dat was onderdeel van het plan, van mijn voorstellen. Ik weet niet 
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precies hoe het er nu voor staat. Volgens mij is het enige probleem waar in 

ieder geval de uitvoerder mee zit dat van de groep van mensen die al een 

versterkingsadvies heeft, een deel -- ik dacht zo'n 60% -- heeft gekozen 

voor een herbeoordeling. Dat moeten ze ook nog verwerken. Maar goed, ook 

toen we de plannen met elkaar afspraken wisten we dat mensen mochten 

kiezen voor een herbeoordeling en ik meen ook dat we met zo'n percentage 

rekening hebben gehouden. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dus u maakt nog geen voorbehoud? Dus uw antwoord is eigenlijk ja? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat kan ik nu niet zeggen, want het zit niet in mijn portefeuille. Sinds ik weg 

ben bij BZK, heb ik daar natuurlijk geen inzage meer in. Ik denk dat het plan 

in ieder geval zo in elkaar zit dat je dat moet blijven proberen te halen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In de praktijk blijkt het best lastig om de bewoner echt of in ieder geval 

meer centraal te stellen, want er zijn ook grenzen aan verbonden en 

bewoners zijn het lang niet altijd onderling over alles met elkaar eens. Welke 

concrete maatregelen hebt u genomen om te zorgen dat die bewoner 

centraal komt te staan? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik vond dat een heel belangrijk punt. Net spraken we er al even over dat het 

een soort technische benadering was, met allerlei jargon dat je moest 

beheersen om er überhaupt over mee te kunnen praten. Zo werkt het 

gewoon niet. Het gaat over huizen waar mensen in wonen en dus gaat het 

eigenlijk over mensen. Die mensen weten echt zelf het beste -- we hebben 

denk ik ook een beetje les gehad, denk ik -- of een bepaalde schade 

ontstaan is door een aardbeving, want die mensen hebben die aardbeving 

meegemaakt en die hebben daarna die scheur in die muur gezien. Nou, dat 

hebben we gelukkig allemaal achter ons gelaten. De connectie tussen de 

aardbeving en de schade werd in het begin ook nog eens betwijfeld door de 

NAM, heb ik begrepen. Nou, dat is duidelijk. De mensen weten zelf het beste 

wat er aan de hand is en die hebben er ook recht op -- of ze nou in een oude 

boerderij wonen of in een rijtjeshuis in Delfzijl -- om mee te beslissen, 

natuurlijk binnen de grenzen dat het wel veilig moet worden, over hoe dat 

dan gaat. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe heeft u dat gedaan? Hoe heeft u dat vormgegeven? 

Mevrouw Ollongren: 

Door in de uitvoeringsaanpak de bewoner veel centraler te stellen en 

eigenlijk ook wel door die gemeenten in positie te brengen, want gemeenten 

en gemeenteraden zijn de vertegenwoordigers van hun inwoners. Dus dat 

zijn denk ik twee ingrepen in het systeem die ertoe leiden dat die bewoner 

veel centraler komt te staan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat voor effect heeft dat gehad op bewonersparticipatie?  

Mevrouw Ollongren: 

Er zijn heel veel initiatieven in Groningen zelf van bewonersparticipatie. Een 

bekend voorbeeld is Heft in Eigen Hand, maar er zijn er veel meer. Ik ben bij 

al die werkbezoeken heel veel van dit soort initiatieven tegengekomen. Dan 

zie je ook wel dat er verschil is tussen wat mensen willen en kunnen. 

Sommige mensen kunnen veel zelf. Dan moet je ze vooral de ruimte geven 

om dat te doen. Andere mensen -- ik denk bijvoorbeeld aan huurders in 

grote complexen van woningbouwcorporaties waar veel mensen wonen -- 

hebben veel minder mogelijkheden om daar zelf regie op te voeren. Dan is 

het belangrijk dat je ze toch die inspraak geeft bij hun woningbouwcorporatie 

en de uitvoerder over hoe zo'n versterkingstraject eruit gaat zien, waar ze in 

de tussentijd komen te wonen op het moment dat er verbouwd wordt en dat 

soort zaken. Dat moet geregeld worden. Daar hebben we veel over 

gesproken, zowel met de NCG als met de woningbouwcorporaties. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe heeft u dat uiteindelijk vormgegeven? 

Mevrouw Ollongren: 

Door die afspraken te maken. De bewoner moet hierin worden meegenomen. 

Als het een bewoner-eigenaar is, betekent dat gewoon rechtstreeks contact 

met de bewoner zelf. Als het een huurder is, dan moet die huurder ook 

inspraak hebben als de woningbouwcorporatie afspraken maakt over 

versterken. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Heeft het daadwerkelijk tot meer regie geleid bij de bewoners? 
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Mevrouw Ollongren: 

Dat denk ik wel, omdat we echt geprobeerd hebben te zeggen dat eigen 

initiatief, ruimte daarvoor, et cetera, moet worden ingebouwd in het 

systeem. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet soms verschillen van 

inzicht zijn. Een van de eisen is natuurlijk wel dat de aanpak leidt tot meer 

veiligheid. Er is dus wel een soort basis van wat er in ieder geval moet 

gebeuren, want het moet uiteindelijk een veiligere woning opleveren. Ik denk 

dat er inderdaad nu veel meer ruimte is voor die bewoner om zelf mee te 

praten, mee te denken en mee te beslissen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Welke signalen kreeg u daarover? 

Mevrouw Ollongren: 

Van bewoners zelf? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Ja, van bewoners zelf. 

Mevrouw Ollongren: 

Nou ja, het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om af te gaan op de 

werkbezoeken die ik heb afgelegd. Ik heb heel veel gezien, van heel boze en 

ontevreden mensen tot en met mensen die vol trots hun nieuwe versterkte 

huis lieten zien. Nogmaals, er is nog zo veel te doen dat er natuurlijk nog 

steeds heel veel mensen zijn die toch vinden dat het nog anders en beter 

kan. Ik denk wel dat we het nu zo hebben geregeld dat de bewoner altijd 

gehoord moet worden en geïnformeerd moet worden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Waar liggen wat u betreft dan de grenzen aan de regie, maar ook aan de 

keuzemogelijkheden voor bewoners? 

Mevrouw Ollongren: 

Die grenzen liggen in ieder geval bij veiligheid. Wat er gebeurt, moet leiden 

tot een verbetering van de veiligheid. Ik denk ook dat mensen -- ik ben ook 

wethouder geweest -- er onderling een beetje uit moeten komen met elkaar. 

Ik vond het zelf heel indrukwekkend toen we dat besluit hadden genomen -- 

dat was een bestuurlijk besluit -- om in Opwierde dat ene stukje dat niet 

meedeed toch te financieren, die sloop-nieuwbouw, hoe mensen toen 

reageerden. Er viel een last van ze af. Zo moet het natuurlijk ook, dat 
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mensen niet de hele dag bezig zijn met dat probleem, maar dat ze 

vertrouwen krijgen in een aanpak die wordt gekozen. Dat is ook het 

moeilijkste wat er is, want ik realiseer me heel goed dat het vertrouwen weg 

was bij heel veel mensen in Groningen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat heeft u eraan gedaan om te zorgen dat mensen die in een 

corporatiewoning wonen of die in een rijtje met elkaar wonen tot 

overeenstemming kunnen komen in de keuzes die iedereen had? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat daar -- dat is een beetje de kennis en de expertise die bij het 

ministerie van BZK zit -- uiteindelijk overleg, informatie, de beste methode 

is. Dwang werkt helemaal niet. Als je mensen probeert te dwingen in een 

bepaalde richting, worden er alleen maar allerlei procedures opgestart die 

alleen maar leiden tot vertraging. Dus ervoor zorgen -- dat is echt de taak 

van de gemeente -- dat als er inderdaad in een rijtje van huizen eentje zegt 

"ik doe niet mee" -- dan kan de versterking natuurlijk niet -- dat aan de 

voorkant wordt onderkend. Ik heb daar echt heel veel voorbeelden van 

gezien op werkbezoeken, dat de gemeente daar heel veel tijd en aandacht 

voor heeft gehad en dat bewoners dat ook zelf hebben georganiseerd en 

hebben geregeld en met elkaar in overleg zijn getreden. In de meeste 

gevallen kom je er dan wel uit. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

In hoeverre zorgen die overleggen dan weer voor vertraging? 

Mevrouw Ollongren: 

Nou, kijk. Versnelling is uiteindelijk belangrijk, maar in de aanpak hoort wel 

dat overleg te zitten. Je kunt deze fase niet overslaan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe weegt u dit dan in de manier waarop u opdracht geeft aan de Nationaal 

Coördinator? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat is het samenspel tussen de Nationaal Coördinator en de gemeente en de 

positie die de gemeenten hebben gekregen. Dan mag je natuurlijk van die 

gemeenten ook wel vragen om dit soort dingen goed te doen. Dus: als je je 
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plannen van aanpak maakt en je die gaat uitvoeren, doe je dat niet vanuit 

het gemeentehuis, maar doe je dat met je bewoners. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Waren gemeenten daartoe in staat? 

Mevrouw Ollongren: 

Over het algemeen wel. Je hebt natuurlijk verschillen in stijl tussen 

wethouders. Sommige wethouders zijn superactief en eigenlijk de hele dag 

met mensen in gesprek. Dat is heel goed. Er zijn best een paar gemeenten 

waar de ambtelijke capaciteit een aandachtspunt was, maar we hebben ook 

daar hulp bij aangeboden. Het is geen makkelijke taak voor gemeenten, en 

zowel de wethouders als de mensen in de uitvoering hebben natuurlijk ook 

last van alles waar u nu deze enquête naar doet. Het is natuurlijk niet leuk 

om met mensen die nog heel veel boosheid uit het verleden hebben, te 

proberen die draai te maken. Maar als het lukt, en je hebt een afspraak en je 

hebt een plan en perspectief, dan is het gelukt. Daar moet je het een beetje 

van hebben. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Bij de uitvoering van het bestuursakkoord gaat het mis, als Groningers op 10 

januari 2022 massaal in de rij staan om de subsidie Verduurzaming en 

Verbetering Groningen te bemachtigen, maar een fors deel misgrijpt omdat 

er onvoldoende budget beschikbaar is. Hoe is die subsidieregeling tot stand 

gekomen? 

Mevrouw Ollongren: 

Die subsidieregeling was onderdeel van de bestuursafspraken die we hebben 

gemaakt met de regio. Het was een soort vijfde categorie waarvan we 

zeiden: we zijn heel erg bezig met dat aardbevingsgebied en met de 

beoordeling van die 27.000 woningen, maar de regio Groningen is een groter 

gebied. De regio vroeg er erg om: kunnen we niet ook voor die andere 

mensen iets doen, in de sfeer van verbetering van de woning, 

verduurzaming of zoiets? Bij de bestuurlijke afspraken hebben wij uiteindelijk 

in de verdeling gekeken wat we nog vrij konden maken voor deze wens -- er 

was natuurlijk een begrensd budget. Nou, dat was die 300 of 350 miljoen, 

daar wil ik even vanaf zijn, waarvan we gezegd hebben: we maken een 

subsidieregeling voor iedereen die plannen heeft voor woningverbetering. Wij 

wisten toen wel dat als echt ieder adres in dat gebied aanspraak zou doen op 

die subsidie, het niet genoeg zou zijn. Maar tegelijkertijd vonden we dat het 
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wel een beetje een serieus bedrag moest zijn, waar je ook echt wat mee 

kunt. Toen hebben we 75 miljoen beschikbaar gesteld in de eerste tranche 

zoals dat heet, dus de eerste opening van die subsidieregeling. Mij is toen 

gezegd dat het ook eigenlijk wel normaal is dat je het in partjes opdeelt. Dan 

zullen we ook kijken hoeveel belangstelling er eigenlijk voor is en hoe we het 

verder kunnen inrichten. En, net zoals bij andere subsidieregelingen, als het 

dan leeg is, is het op en ga je op naar de volgende. Deze subsidieregeling 

was buitengewoon succesvol, zou je kunnen zeggen, want heel veel mensen 

deden er een beroep op, veel meer dan we hadden verwacht in die eerste 

aanvraagfase. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Maar hoeveel signalen kreeg u dan al dat het ontoereikend zou zijn? 

Mevrouw Ollongren: 

Niet heel veel in mijn beleving, behalve dat we wel wisten dat als iedereen er 

een beroep op zou doen, het niet zou kunnen. Maar, zo begreep ik, mensen 

moesten echt een plan hebben, een voorstel voor wat ze zouden gaan doen 

en hoe ze dat zouden gaan uitvoeren. Dus de veronderstelling bij degenen 

die deze regeling maakten, was dat niet iedereen dat zou doen en dat ook 

niet iedereen dat tegelijk zou doen. Maar beide veronderstellingen klopten 

niet. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U kreeg wel signalen. U zei "niet heel veel", maar ze waren er wel. Wie gaf 

die signalen? 

Mevrouw Ollongren: 

Nee. Nee, ik heb die signalen eigenlijk niet gekregen. De adviezen waren: 

doe het zoals bij een normale subsidieregeling. Het was ook een normale eis 

die gesteld werd aan de plannen die moesten worden ingediend. De 

verwachting was juist dat niet iedereen het tegelijk op hetzelfde moment zou 

gaan doen; dat je het dus via die 75, dan nog eens 75 en dan misschien de 

rest een goede besteding zou kunnen geven. Maar het is gewoon in de 

praktijk heel anders gegaan. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Maar ik kom wel tegen in een ambtelijke memo dat het als een reële optie 

werd gezien dat er een tekort zou zijn. Is er nog overwogen: als dat een 
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reële optie is, hebben we ook nog een plan B; we doen het eigenlijk zo, maar 

mocht het zijn, dan sturen we bij? Is dat nog overwogen? 

Mevrouw Ollongren: 

Ons plan B was volgens mij dat als er snel veel een beroep op zou worden 

gedaan, we meer van het beschikbare geld naar voren zouden halen. Dat 

hebben we ook gedaan; toen die 75 miljoen meteen was overtekend, heb ik 

besloten dat we ook de rest van het beschikbare bedrag gingen inzetten. 

Later -- toen was ik inmiddels vertrokken en is mijn opvolger ermee 

geconfronteerd -- bleek ook dat ontoereikend. Toen heeft hij besloten om 

daar nog geld op toe te leggen. Dat was volgens mij een van de eerste 

besluiten van Hans Vijlbrief. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Ja, ronde twee en ronde drie worden dan samengevoegd. U zegt dat dat is 

besloten om in één keer een grotere pot aan te boren. Maar had dit niet een 

averechts effect? Want toen ontstond in Groningen het gevoel "dit is de 

laatste kans" met een te klein budget. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja kijk, wij waren heel erg bezig met die versterkingskant. Maar we vonden 

het ook legitiem wat de regio zei, namelijk dat al die andere mensen er ook 

jarenlang onder gebukt waren gegaan dat de discussie over Groningen alleen 

nog maar ging over de gaswinning en de aardbevingen, en dat ze voor die 

hele regio iets wilde doen. We wisten hoeveel geld we beschikbaar hadden 

en we hebben er bij die bestuursafspraken voor gekozen om dít bedrag voor 

dít doel in te zetten, inderdaad wetende dat dat niet genoeg zou zijn om 

iedereen een bedrag toe te kennen. Achteraf kun je constateren dat we in de 

afweging die we met elkaar hebben gemaakt, misschien niet hebben gezien 

dat eigenlijk iedereen in Groningen dacht: dit is iets waar ik ook recht op heb 

en ik ga daar ook gewoon een voorstel voor indienen. Dus is dit de oplossing 

geweest. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Maar op basis van wat ik tegenkom, concludeer ik ook wel iets anders. Want 

ik kom in diezelfde memo ook al tegen dat tijdens het maken van de 

bestuurlijke afspraken, partijen zich er al bewust van waren dat er een reële 

kans was dat het budget ontoereikend zou zijn. Dat is dus ambtelijk goed 

bekend. Dan wordt alsnog dat besluit genomen. Dan worden de budgetten 
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samengevoegd. In Groningen gonst het al: dit is de laatste kans. Dus 

waarom wordt er dan niet geacteerd op die signalen? 

Mevrouw Ollongren: 

Zoals ik het in ieder geval toen heb beleefd, hadden we een beperkte 

hoeveelheid geld en gingen we daarvan ook de verschillende categorieën in 

de versterking aanpakken, bijvoorbeeld die clusters, die onuitlegbare 

verschillen. Dat moest er allemaal uit gefinancierd worden. Maar we wilden 

wel graag met de regio die afspraak maken voor het hele gebied. Daar is dit 

uit gekomen. Maar we hebben er inderdaad prioriteit aan gegeven om voor 

die andere categorieën, die versterkingscategorieën, voldoende middelen 

beschikbaar te stellen. Daarom was het in principe begrensd tot die 300 of 

350 miljoen. U stelt -- en dat klopt ook, want ik heb zeker het advies 

gekregen "als iedereen in Groningen deze subsidie wil gebruiken, is het niet 

genoeg" … 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zegt dus eigenlijk: we hebben ervoor gekozen om de tweede en de derde 

ronde bij elkaar te gooien, want dan was er een groter budget. Dat hebben 

we gedaan omdat we er gewoon voor gekozen hebben -- dat is eigenlijk een 

politieke keuze -- om er niet meer voor uit te trekken; het budget is 

begrensd, punt. 

Mevrouw Ollongren: 

In die fase was het vooral zo -- dat vond ik toen heel vervelend -- dat 

mensen zich massaal meldden, maar er een regel was die wel vaker wordt 

toegepast bij subsidies, namelijk "wie het eerst komt, het eerst maalt en als 

je te ver achter in de rij staat, is het op". Dat vonden we heel erg vervelend 

en daarom heb ik toen gezegd: dit kan eigenlijk niet; dus we gaan de 

mensen die net te laat waren, niet in de kou laten staan; we hebben het geld 

tenslotte, dus we halen het naar voren zodat we die mensen ook kunnen 

geven. Maar later is gebleken dat er nóg veel meer mensen waren en dat het 

in Groningen inderdaad toch een beetje gezien werd als iets waar je recht op 

had. Daar heeft mijn opvolger een besluit over genomen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Mijn vraag was expliciet: er is niet voor gekozen om er op voorhand al extra 

budget bij te doen want het was gewoon een politieke keuze, "dit is het 

budget, dat budget is begrensd en meer hebben we gewoon niet". Dus dan 
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kunnen we wel de budgetten bij elkaar gooien, maar we kunnen niet nu al 

financieel bijspringen." 

Mevrouw Ollongren: 

Eric Wiebes en ik hadden een financieel mandaat gekregen van de 

ministerraad om …  

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Met dat begrensde bedrag. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. Klopt. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Dan is dat duidelijk. Hoe kijkt u erop terug dat die Groningers in de rij 

hebben moeten staan voor een subsidie? 

Mevrouw Ollongren: 

Excuses trouwens, want het was toen … Nee, het was wél Eric Wiebes, sorry. 

Dat de Groningers in de rij moesten staan? Ik denk dat dit een 

subsidieregeling was met een goede bedoeling, namelijk dat mensen extra 

gingen investeren in hun huis, in hun woning, maar dat de uitvoering 

gewoon niet goed is geweest. Want inderdaad, dat mensen letterlijk in de rij 

gingen staan en dan vervolgens ook nog eens achter het net visten: het kan 

niet anders dan dat we dus onderschat hebben hoe graag mensen hiervan 

gebruik wilden maken. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Nog even terug naar dat bestuursakkoord. Dat werd op 4 november 2020 

gepresenteerd. Daarin worden afspraken getoond die het Rijk heeft gemaakt 

met de provincie en de gemeenten voor een totaalbedrag van 1,5 miljard 

euro; u noemde het al eerder. Er komt ook extra geld beschikbaar voor een 

breed scala aan onderwerpen, ook voor bewoners die niet direct getroffen 

worden door het versterkingsprogramma. We hadden het net al over een van 

de maatregelen. Wat was de belangrijkste aanleiding voor een nieuw 

akkoord? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat waren er twee. De eerste was dat de systematiek van de versterking en 

de duidelijkheid voor mensen gewoon niet goed genoeg waren. Ik wilde 
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bijvoorbeeld die onuitlegbare verschillen heel graag oplossen en dat wilde de 

gemeenten ook. Dat hebben we daarmee dus gedaan. We wilden eigenlijk 

ook mensen die met een oud versterkingsadvies die versterking in gingen, 

terwijl dat eigenlijk een te zware versterking was die niet helemaal strikt 

nodig was, de gelegenheid geven om een nieuw versterkingsadvies aan te 

vragen op basis van de nieuwste inzichten. Dan konden ze met een 

misschien wat lichtere versterking toe. Dat hoefde niet, maar die 

keuzevrijheid hadden ze. Dus dat systeem wilden we graag verbeteren, 

zodat het ook voor de uitvoerder en voor de mensen duidelijk werd waar ze 

aan toe waren. 

Maar er zat ook een andere kant aan. Daar werd door de bestuurders uit 

Groningen ook erg de nadruk op gelegd, denk ik. Ze zeiden: na al die jaren 

van ellende voor de Groningers, van discussie, van onvrede en ook wel van 

een gebrek aan vertrouwen, vinden we dat duidelijk gemaakt moet worden 

hoe we het gebied netjes achter willen laten. Ik geloof dat die terminologie 

werd gebruikt. Dat heb ik niet gezegd, want ik zei steeds "we laten 

Groningen helemaal niet achter, we werken samen mét Groningen", maar zo 

werd het wel gepresenteerd vanuit de regio. Hoe willen we Groningen 

achterlaten? Daar hoort ook iets bij en dat is onderdeel geworden van dit 

pakket. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Had een update van de NPR nog een relatie met de totstandkoming van dit 

bestuursakkoord? 

Mevrouw Ollongren: 

Er was op een gegeven moment inderdaad ook een discussie over de update 

van de NPR, maar ik moet even kijken of dat in dat jaar was of al in het jaar 

ervoor. In ieder geval speelde er vanuit de regio de gedachte dat er bij 

iedere update van de NPR uit zou komen dat er minder versterking nodig 

was en dat er dus ook minder geld beschikbaar zou zijn, en dat dit per saldo 

voor hen zou leiden tot minder mogelijkheden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dat was de verwachting of dat was de feitelijke constatering? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat dat óók een feitelijke constatering was. Want door minder gas te 

winnen doordat we op dat afbouwpad van de gaswinning zaten, en ook wel 
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door voortschrijdende inzichten, was de ervaring inderdaad wel dat bij een 

nieuwe NPR er minder nodig was in de versterking. Het is inderdaad een 

reële verwachting van de regio om dan te zeggen: als het iedere keer minder 

wordt en er iedere keer weer huizen uitvallen die toch niet versterkt hoeven 

te worden, waar blijven wij dan met de aanpak van het hele gebied? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Hoe ging het bepalen van het budget? Hoe ingewikkeld was het om een 

budget te benoemen en te verdelen over de verschillende partijen aan tafel? 

Mevrouw Ollongren: 

We hebben dat volgens mij in een paar stappen gedaan. We zijn voor de 

zomer gestart, Eric Wiebes en ik, en ook het ministerie van Financiën. We 

deden toen een aankondiging in de ministerraad: op deze manier gaat het 

niet, we moeten echt toe naar een nieuwe aanpak en daar zullen we ook geld 

bij moeten leggen. We hebben dus voor de zomer een mandaat gevraagd 

aan de ministerraad om daarover te gaan praten, op weg naar een 

bestuursakkoord, en we hebben toen ook al aangekondigd -- volgens mij heb 

ik dat in de ministerraad gedaan -- dat we daar ook een financieel mandaat 

voor nodig zouden hebben, maar dat we daar nog op terug zouden komen na 

nader overleg met het ministerie van Financiën. Vervolgens hebben we dat in 

augustus, en ik meen ook begin september nog een keer, hernomen, ook in 

de ministerraad. Wij hebben een voorstel gedaan voor wat we dachten dat 

we nodig hadden. Daar is natuurlijk veel ambtelijk overleg over geweest en 

ook bestuurlijk overleg. Uiteindelijk zijn we het eens geworden over dat 

bedrag van 1,5 miljard, waarbij volgens mij 1,4 miljard helemaal van het 

Rijk kwam en 100 miljoen uit het fonds kwam dat de regio al ter beschikking 

had gekregen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Oké. U heeft dus mandaat uit het kabinet om daarmee aan tafel te gaan. 

Hoe was vervolgens de verdeling van dat geld tussen provincie en 

gemeentes of tussen gemeentes onderling? Hoe verliep dat proces? 

Mevrouw Ollongren: 

Het geld zat natuurlijk gekoppeld aan die nieuwe aanpak, dus een groot deel 

van het geld ging naar mensen toe omdat ze bijvoorbeeld bij herbeoordeling 

ervoor konden kiezen om een bedrag te krijgen van €30.000. Een groot deel 

ging zitten in de clusters, in die onuitlegbare verschillen. Daar droegen de 
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gemeenten hun plannen voor aan en er werd veel gediscussieerd over de 

vraag welke adressen daar nou eigenlijk in thuishoorden. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Er werd vooral gediscussieerd over welke adressen daarin thuishoorden? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. Ik herinner me wel dat de gemeenten er heel veel hadden aangedragen. 

Ik weet nog dat collega Wiebes tegen mij zei dat hij was geschrokken van de 

hoeveelheid adressen die daarbij zaten. Daar is ambtelijk gewoon heel goed 

overleg over geweest en daar zijn we ook goed uitgekomen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Minister Wiebes schrok er waarschijnlijk van dat het er veel waren? Of van 

dat het er minder waren dan hij … 

Mevrouw Ollongren: 

Nee, hij vond dat er erg veel werden aangedragen. Ja. Dan had je natuurlijk 

ook nog de categorie van mensen die nog geen versterkingsadvies hadden. 

Dus die hele indeling was eigenlijk een belangrijke drijfveer om die 

bestuurlijke afspraken te maken. En omdat we natuurlijk meer gingen doen 

dan alleen uit veiligheidsperspectief nodig was, wisten we dat we daarvoor 

geld nodig zouden hebben. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat was het lastigste in de discussies daarover? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat je wel een keuze moest maken voor een systeem dat ook in de praktijk 

ging werken en dat je goed kon uitleggen aan mensen. Maar voor mij was 

het heel belangrijk dat het er was. Ik denk ook dat als je er nu naar kijkt, 

het opvalt dat we het dus inderdaad niet meer hadden over dingen als NPR, 

P50 en P90, en batches, maar dat we gewoon heel simpel zeiden: "Heeft u al 

versterkingsadvies? Dan is dít uw tijdschema. Heeft u nog geen 

versterkingsadvies? Dan is dít het. En de gemeente heeft zelf gekeken welke 

buurten ze alsnog wil betrekken bij de versterkingsoperatie, omdat we het 

niet goed uitlegbaar vinden dat u daar geen onderdeel van uitmaakt." Het 

werd dus veel simpeler om uit te leggen. Ik heb er bij de NCG erg op 

aangedrongen: als wij mensen nu beloven dat ze voor 1 januari een brief 



TK ONGECORRIGEERD STENOGRAM 

PEAG/30-09-2022 1-76 

Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. 

krijgen, dan wil ik dat die brief ook voor 1 januari op de deurmat ploft en 

daar is niet over te discussiëren. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zat aan tafel met de provincie en de gemeenten; maatschappelijke 

organisaties zaten niet bij die akkoordonderhandelingen. Ze hadden wel een 

wens, bijvoorbeeld dat de funderingsproblematiek onderdeel zou uitmaken 

van dat akkoord. Wat is de reden dat die geen plek heeft gekregen in dat 

akkoord? 

Mevrouw Ollongren: 

De funderingsproblematiek speelde ook. Dat was eigenlijk een ander dossier. 

Dat klinkt heel technocratisch, maar het was niet zo dat versterking of 

schade en de funderingsproblematiek eigenlijk hetzelfde waren. Er is in heel 

Nederland een groot funderingsvraagstuk; heel veel woningen in Nederland 

zitten met funderingsproblemen. Dat moet natuurlijk ook opgelost worden, 

maar als we in één klap de hele funderingsdiscussie mee hadden genomen, 

hadden we het over een financieel veel grotere opgave gehad. Wij hebben 

wel gezegd:" Luister, als je toch gaat versterken, moet je natuurlijk ook 

gewoon naar die fundering kijken, het zou gekkigheid zijn als je dat niet doet 

en dan later in dat versterkte huis alsnog naar die fundering moet gaan 

kijken. Dus dat moet natuurlijk wel. Maar we kunnen niet in één keer die 

versterkingsoperatie belasten met de funderingsproblematiek." Dit is wat ik 

ervan weet; we hebben toen in de taakverdeling afgesproken dat EZK die 

funderingen deed. Maar zo heb ik er toen tegen aangekeken. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Even voor mijn begrip. U zegt dat het eigenlijk te duur was -- in populair 

Nederlands gezegd -- om de funderingsproblematiek op te nemen in het 

akkoord. Maar als een huis in de versterking zou gaan, zou er wel ook naar 

de fundering moeten worden gekeken. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Ik snap op zichzelf dat dat zou moeten gebeuren, maar hoe rijmt dat met de 

financiële consequenties die het kan hebben? 
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Mevrouw Ollongren: 

Maar dan heb je het weer over een individueel geval: je bent bezig met het 

beoordelen van een woning en met het maken van een plan voor de 

versterking, en ergens constateert degene die dat technisch allemaal snapt 

dat er ook met de fundering iets moet gebeuren. Ja, dan moet je dat 

natuurlijk in datzelfde plan en in diezelfde uitvoering gaan oplossen. Maar wij 

wilden niet de afspraken over de versterkingsoperatie belasten met een hele 

nieuwe discussie die langszij kwam. Overigens: de maatschappelijke 

organisaties hebben dit geagendeerd omdat zij, denk ik, in de praktijk vaak 

hoorden, in het aardbevingsgebied maar natuurlijk ook elders: er is ook nog 

iets anders aan de hand, want we hebben soms ook funderingsproblemen. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zegt: het was een signaal dat we al hadden gehoord; op zich is het logisch 

dat het onderdeel zou uitmaken van in ieder geval een individueel 

versterkingsvraagstuk, maar we vonden het niet logisch om het op te nemen 

in het akkoord over de versterking. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja. We hebben daar niet voor gekozen. Het is ook in dat bestuurlijk overleg 

niet heel nadrukkelijk op de agenda geweest. Maar het klopt wel dat het 

vanuit de Kamer en ook vanuit maatschappelijke organisaties wel is 

genoemd. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zegt dat het niet "nadrukkelijk" op de agenda is geweest. Is het dus wel op 

de agenda geweest maar niet nadrukkelijk? 

Mevrouw Ollongren: 

In dat bestuurlijk overleg kan ik het me niet herinneren, eerlijk gezegd. Ik 

sluit niet uit dat het wel genoemd is door iemand, maar ik kan het me niet 

herinneren. Ik herinner me vooral de maatschappelijke organisaties en de 

Tweede Kamer. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

We willen ook met u stilstaan bij de rol van de Tweede Kamer. Wat vond u 

van de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij het versterkingsdossier in 

uw tijd als minister van Binnenlandse Zaken? 
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Mevrouw Ollongren: 

Vanaf het moment dat we zo'n beetje aankondigden dat de versterking naar 

Binnenlandse Zaken zou gaan, ben ik veel intensiever betrokken geweest bij 

de Kamerdebatten over Groningen. Dat was in een regulier AO Mijnbouw 

waar ik, ik denk vanaf najaar 2019 ook voor werd uitgenodigd en bij ben 

aangeschoven. Die waren heel frequent: iedere zes weken was er zo'n AO. 

Dat is best een hoge frequentie, ook vergeleken met andere onderwerpen. Ik 

had in mijn vorige functie sowieso heel erg veel Kamerdebatten, maar deze 

frequentie was erg hoog, ook vergeleken met andere onderwerpen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Wat vond u daarvan? 

Mevrouw Ollongren: 

Nou, het is natuurlijk een beetje frustrerend als je iedere zes weken de 

Kamer informeert, want juist op zo'n groot traject als versterken is er niet 

iedere zes weken heel veel voortgang te melden. Dus ja, dat vond ik soms 

frustrerend. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Wat is er dan frustrerend? 

Mevrouw Ollongren: 

Nou ja, omdat je dan in zo'n algemeen overleg zit, veel kritiek krijgt en 

vragen krijgt die lijken op de vragen de je zes weken daarvoor ook hebt 

geprobeerd te beantwoorden en waar je niet altijd resultaat in hebt. Maar 

aan de andere kant wil ik ook wel een positief voorbeeld noemen. Op een 

gegeven moment zei volgens mij mevrouw Beckerman, maar in ieder geval 

is het eigenlijk door de hele commissie overgenomen: "Dat Hart van 

Opwierde" -- sommigen noemden het ook het Hartje van Opwierde -- "is de 

lakmoesproef. Als dat u niet lukt, hebben we helemaal geen vertrouwen in 

die hele versterkingsaanpak." Dat was wel goed. Het zo een beetje op scherp 

zetten vanuit de Kamer, geeft je als bewindspersoon de kans om te laten 

zien dat je het inderdaad voor elkaar kunt krijgen. We hebben het ook voor 

elkaar gekregen en we hebben erover gerapporteerd aan de Tweede Kamer. 

Zo maak je dus zichtbaar dat het wel kan als je samen de schouders eronder 

zet. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zegt dus eigenlijk: er zitten ook positieve kanten aan de hoge frequentie, 
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maar wij waren bezig met een langetermijnvisie en een langetermijnplan en 

dat verhoudt zich niet goed tot elke zes weken Kamerdebatten, want dan is 

er niet steeds iets nieuws te vertellen over hoe het met die langetermijnvisie 

staat. 

Mevrouw Ollongren: 

Je kan er allerlei interpretaties aan geven. Je kunt zeggen: het is zó'n 

belangrijk onderwerp, het is goed voor de mensen in Groningen dat ze zien 

dat de Tweede Kamer dat heel serieus neemt en iedere zes weken die 

ministers naar de Kamer roept. Dat vind ik volkomen legitiem vanuit het 

perspectief van de Kamer. Maar ik merkte het wel, ook ambtelijk. Ik had een 

hele projectdirectie Groningen. Die was heel veel tijd kwijt met het 

voorbereiden van Kamerdebatten en met het beantwoorden van 

Kamervragen. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Kunt u daar meer woorden aan wijden? Wat betekent het in de praktijk voor 

zo'n departement en ook voor u, voor uw werk -- u heeft natuurlijk meer 

dossiers dan alleen Groningen -- als die frequentie zo hoog ligt? Wat 

betekent dat? 

Mevrouw Ollongren: 

Misschien voor de bewindspersoon nog het minst. Je bent sowieso veel in de 

Tweede Kamer, dus dat hoort erbij. Maar het geeft een zekere mate van 

onrust en onrust helpt niet bij uitvoering. Wij wilden heel graag proberen om 

duidelijke kaders te hebben: dit is wat we aan het doen zijn. En dan wilden 

we de uitvoerder de gelegenheid geven om dat ook daadwerkelijk te doen. 

Maar veel Kamerdebatten en moties leiden natuurlijk toch weer tot bepaalde 

bijstellingen, veranderingen in de aanpak, goede en minder goede ideeën. 

Dat creëert onrust. Dat betekent dus dat op het departement de 

projectdirectie Groningen, die wat mij betreft als hoofdtaak had ervoor te 

zorgen dat de NCG zijn werk kon doen, dat er goed overleg was met de 

gemeenten daar, dat er afspraken werden gemaakt over planningen en zo 

met de bouwsector, al dat soort dingen, voor een heel groot deel bezig was 

met het voorbereiden van de debatten, het beantwoorden van vragen van de 

Kamer, het schrijven van brieven, want voor ieder AO moest er natuurlijk 

ook weer een brief aan de Kamer worden gestuurd, en afstemming met EZK. 

Daar ging gewoon veel tijd in zitten. Ik wil daar niets aan afdoen, want de 

Kamer bepaalt dat, maar feit is wel dat de combinatie van de druk die erop 
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stond met de prioriteit die we gaven aan de versnelling van de versterking, 

soms echt wel schuurde. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Ja. We komen soms zo veel onrust tegen dat ambtenaren aangeven: 

misschien kunnen we een beleidsregel maar beter even niet aanpassen, want 

anders wordt er weer aan de hele versterkingsoperatie getornd. Kunt u 

uitleggen wat de frequentie van debatten, de onrust, de druk die dan op de 

uitvoering ontstaat, doet met de versterking? Hoe beïnvloedt dat de 

versterking? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat het de versterking in zoverre beïnvloedt dat een uitvoerder, die 

eigenlijk alleen maar aan het uitvoeren moet zijn, nu ook steeds met een 

schuin oog naar Den Haag keek, om te zien wat er nu weer op hem afkwam. 

Ik denk dat het voor het departement ook betekende dat ze er op een 

gegeven moment inderdaad rekening mee gingen houden dat dingen door de 

Kamerbehandeling in de vertraging konden schieten. 

Wat betreft de beleidsregel die u noemt: als een departement een 

beleidsregel opstelt, hoeft die normaal gesproken niet te worden 

voorgehangen bij de Kamer, dat is niet de afspraak die we met elkaar 

hebben. Nu vroeg de Kamer om voortaan beleidsregels wél voor te hangen 

bij de Kamer. Een voorhang bij de Kamer is gewoon twee weken 

voorhangen, maar dat betekent wel dat de Kamer in die twee weken 

natuurlijk kan besluiten om er heel veel vragen over te stellen. Dat is 

allemaal het goed recht van de Kamer, maar ambtenaren gaan dan 

natuurlijk wel denken: is het nou wel wijs om dit te doen? Daar komt dan 

een advies over aan de minister, die er dan natuurlijk een besluit over moet 

nemen. Dus de tijd en energie die er vanuit het departement ging zitten in 

dat soort vraagstukken, hadden wat mij betreft beter kunnen gaan zitten in: 

doen we de goede dingen voor de versterkingsoperatie? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

De versterkingsopgave en de manier waarop die wordt georganiseerd en 

ingericht veranderden best een aantal keren sinds 2013. Wat is volgens u de 

invloed van die onrust -- zo noem ik het dan toch ook maar -- van die 

veranderingen van de organisatorische en bestuurlijke inrichting, op de 

versterkingsoperatie? 
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Mevrouw Ollongren: 

Het heeft gewoon heel lang geduurd. Dat komt misschien ook door de 

manier waarop het begonnen is, maar dat zeggen we nu allemaal, 

terugkijkend. Op de een of andere manier werd het logisch gevonden dat de 

NAM die versterkingsoperatie ging uitvoeren. De vraag is natuurlijk of dat 

logisch ís, want NAM was de organisatie die vooral belang had bij 

gaswinning. Maar het was wel zo en daardoor moest het worden ontvlochten 

zodat het publiek gemaakt kon worden, zodat het een overheidstaak werd 

om die versterking te organiseren en uit te voeren. Dat heeft veel tijd 

gekost. Vanaf het moment dat mijn departement die verantwoordelijkheid 

overnam tot aan het moment waarop de NCG ook toegerust was voor de 

taak waar ze voor stonden: dat heeft veel tijd gekost. En al die tijd liep de 

frustratie bij de mensen in Groningen die wachtten op een versterking en dus 

op een veiliger huis natuurlijk op. Het heeft veel tijd gekost om te komen 

waar we uiteindelijk wel kwamen, namelijk bij een uitvoeringsorganisatie 

met budget en taken en een plan. En -- we hadden het er net al over: ik 

hoop dat het nu op basis van die afspraken en natuurlijk met hier en daar 

een beetje bijsturing leidt tot meer rust en aandacht voor de uitvoering. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Er zitten natuurlijk veel verschillende belangen in die versterkingsoperatie en 

verschillende doelstellingen: snelheid, het moet zorgvuldig zijn, mensen 

willen graag gelijk behandeld worden, maatwerk, allemaal dat soort 

aspecten. Wat vindt u nou het belangrijkste in al die belangen? 

Mevrouw Ollongren: 

Het belangrijkste vind ik toch dat die bewoner centraal staat, zelfs als dat 

soms een beetje ten koste gaat van het tempo. Je kan níét de mensen 

passeren; het gaat over hun huis, hun thuis, zoals ik het ook steeds heb 

geprobeerd te benoemen. Ik vind dat we niet mogen onderschatten wat voor 

impact dit heeft gehad op mensen en ook nog steeds heeft. Dus dat die 

mensen centraal staan, is voor mij het allerbelangrijkste. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Is dat ook waar het kabinet zich met name op heeft gericht sinds u daar 

verantwoordelijk voor werd? 

Mevrouw Ollongren: 

Het kabinet heeft natuurlijk een bredere verantwoordelijkheid en dat is ook 

heel belangrijk. Die verantwoordelijkheid is niet om op de stoel van de 
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uitvoerder te gaan zitten, maar om de randvoorwaarden te creëren 

waarbinnen zo'n grote verantwoordelijkheid die je hebt als overheid, 

namelijk zorgen voor veiligere huizen voor de mensen in Groningen, ook 

gebeurt. Ik denk dat we er allemaal zo naar hebben gekeken. Dat betekent 

dat een ministerie als VWS meedeed voor bijvoorbeeld de zorginstellingen, 

maar ook voor aandacht voor de geestelijke gezondheid van mensen, en dat 

het ministerie van LNV meedeed voor de agrarische sector in Groningen. Dus 

de taak van het kabinet is breder dan wat ik net noemde. Maar als ik kijk 

naar waarom ik op een gegeven moment heb gezegd dat ik dacht dat het 

goed zou zijn als BZK deze verantwoordelijkheid op zich nam en ik daar 

politiek verantwoordelijk voor zou worden, dan was dit mijn doelstelling: laat 

die mensen nou zelf meepraten en meebeslissen over de uitvoering van wat 

er bij hun thuis gebeurt. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Wat was het grootste verschil met de periode ervoor, voordat u 

verantwoordelijk werd? Wat was toen het leidende belang in uw ogen? 

Mevrouw Ollongren: 

Dat je als minister mee gaat praten en mee gaat beslissen over een dossier 

en dat je allerlei termen tegenkomt waarvan je geen idee hebt waarover ze 

gaan. Toen dacht ik ook meteen: de mensen in Groningen hebben toch ook 

geen idee? Ja, sommigen inmiddels wel; door schade en schande wijs 

geworden konden die allemaal feilloos meepraten over de P50 en de P90 en 

de batches. Maar dat is natuurlijk niet goed. Probeer het nou gewoon een 

beetje vanuit de mensen te beredeneren. Dat was ook de reden om de 

gemeenten veel meer in positie te brengen, want ik geloof erg -- dat vond ik 

als minister van BZK, maar dat vond ik daarvoor, als wethouder, ook al -- 

dat die het dichtst bij de mensen staan. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U zegt "de bewoner centraal". In hoeverre horen daar ook de boeren en de 

ondernemers bij? 

Mevrouw Ollongren: 

Ook. Ik ben veel bij boerenbedrijven, boerengezinnen thuis geweest. Daar is 

natuurlijk vaak een combinatie van wonen en werken, maar het ging zeker 

ook over ondernemers. Maar de grote versterkingsopgave ging natuurlijk 

over woningen van mensen. Die ging over huurders en over eigenaren van 

woningen. 
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Mevrouw Tielen (VVD): 

In hoeverre vindt u dat de boeren en ondernemers dan voldoende plek 

hadden in de aanpak zoals die er lag toen u het overdroeg? 

Mevrouw Ollongren: 

De versterkingsaanpak zag echt op de woningen van huurders en van 

eigenaar-bewoners. Er is natuurlijk ook versterkt bij ondernemingen, bij 

zorginstellingen, bij scholen, maar dat waren aparte trajecten. Ik durf niet 

specifiek iets te zeggen over ondernemers en ik durf daar geen beoordeling 

aan te geven, want daar heb ik onvoldoende zicht op. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

U vertelt veel over de aanpak, de plannen, de manier waarop het bestuurlijk 

geregeld moet worden. U klinkt best optimistisch over de status van de 

versterkingsopgave en waar die uit kan komen. Toch, als je mensen uit 

Groningen beluistert, ook hier in de Enquêtezaal als ze verhoord worden, 

bijvoorbeeld Jelle van der Knoop, die voorzitter was van de Groninger Bodem 

Beweging, dan zijn die mensen eigenlijk alle hoop verloren dat het nog goed 

komt. Dat is dus een heel ander beeld. Hoe verklaart u dat verschil in beeld? 

Mevrouw Ollongren: 

Omdat een deel van de mensen in Groningen, een deel van de mensen die ik 

heb gesproken, die zich bijvoorbeeld inzetten via een maatschappelijke 

organisatie, maar ook mensen die gewoon met hun eigen woning bezig 

waren, die … Weet je, wij zijn zo'n beetje … Het vorige kabinet begon in 

2017/2018, maar deze mensen waren er toen al vier, vijf jaar mee bezig en 

soms langer. Dan bouw je natuurlijk frustratie op. Die mensen hadden toen 

al het gevoel dat ze niet gehoord werden en een deel van die mensen 

constateert vandaag de dag dat ze misschien wel iets beter weten waar ze 

aan toe zijn, maar dat het nog steeds niet is gebeurd. Het is een heel lange 

tijd als je al acht jaar ergens mee bezig bent en het je leven domineert, 

terwijl je dat natuurlijk niet wil. Je wil gewoon met je werk bezig zijn, met je 

gezin, je kinderen zien opgroeien, maar noodgedwongen, door die 

aardgaswinning en de effecten daarvan, ben je veel te veel tijd en energie 

kwijt met je huis, met je veiligheid, met overheden, met instanties. Dus die 

frustratie begrijp ik heel erg goed. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Dus hoe verklaart u dan dat verschil? 
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Mevrouw Ollongren: 

Het verschil tussen? 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Tussen hoe bewoners het ervaren, waar u over vertelt, en hoe het er nu 

voorligt wat u betreft. 

Mevrouw Ollongren: 

Sorry, ja, dat was uw vraag. In zekere zin kan ik zeggen: ik denk dat we in 

ieder geval in de goede richting zijn gaan werken en dat we iets hebben 

gebouwd, een systeem, een structuur die helderheid biedt en die ook wel 

perspectief biedt. Maar voor een individu, of een gezin, of een mkb'er, zoals 

u net noemde, of een boer in Groningen kan er natuurlijk een heel ander 

perspectief zijn. Die kan zeggen: u kan het allemaal wel goed hebben 

ingeregeld in de uitvoering, maar wat heb ik daar eigenlijk aan zolang ik er 

nog niks van merk of zolang ik nog niet in een versterkt huis woon? Dat is 

denk ik de verklaring van het verschil. 

Mevrouw Tielen (VVD): 

Mevrouw Van der Graaf heeft nog een paar vragen. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ik kom even terug op twee onderwerpen. Het eerste is de subsidieregeling 

waarvoor de Groningers in de rij hebben gestaan. De eerste ronde was in de 

zomer van 2021 opengesteld en die ronde was binnen vijf dagen al 

overtekend. We zie dat er in de zomer en in het najaar meerdere malen ook 

vanuit de Kamer aandacht voor wordt gevraagd dat er extra budget nodig is, 

omdat het budget niet toereikend is. Heeft u in die tijd nog overwogen om 

het budget op te hogen? Als dat zo is, welke opties zag u daar dan voor? 

Mevrouw Ollongren: 

Ik denk dat u het helemaal bij het juiste eind heeft. Nu u het zegt, herinner 

ik me inderdaad dat de Kamer daar ook aandacht voor heeft gevraagd. Ik 

heb in die periode, volgens mij in antwoord op Kamervragen, ook gezegd dat 

ik dit signaal hoorde. Ik heb in die periode niet overwogen om het hele 

totaalbudget te verhogen, want we hadden natuurlijk maar een deel van het 

budget beschikbaar gesteld. Dus pas naderhand, toen die mensen letterlijk in 

de rij stonden en het luik voor hun neus dichtging, hebben we gezegd: nou, 

dan gaan we het resterende budget nu wel beschikbaar stellen en dan gaan 

we ook kijken naar de wijze waarop deze subsidieregeling is ingeregeld. 
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Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ja. Door het schrappen van die derde ronde, of het samenvoegen van twee 

rondes, ontstond er dus feitelijk een laatste kans voor mensen en ontstond 

er ook een run. Heeft u overwogen om op een later moment het budget te 

verhogen of heeft u dat bij de kabinetsformatie ingebracht? 

Mevrouw Ollongren: 

Nou ja, het was bekend, niet alleen bij mijn departement maar ook bij EZK 

en Financiën, dat dit probleem speelde. Uiteindelijk ben ik daar niet meer 

aan toegekomen. Voor zover ik weet, heeft het niet op tafel gelegen bij de 

kabinetsformatie, maar ik ben er ook niet meer aan toegekomen. Maar u 

heeft gezien dat mijn opvolger wel heel snel voor dit vraagstuk stond en toen 

ook de conclusie heeft getrokken dat hij daar wel extra middelen voor moest 

gaan inzetten. Dat heeft hij ook gedaan. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ja, dat hebben we gezien. Maar mijn vraag was erop gericht dat in het 

najaar al meerdere malen aan de orde was geweest dat het budget 

ontoereikend zou zijn. Heeft u toen overwogen -- of heeft u dat gedaan -- 

om bij de kabinetsformatie nog ter tafel te leggen dat het budget verhoogd 

zou moeten worden? Maar ik begrijp uit uw antwoord dat dat niet het geval 

is. 

Mevrouw Ollongren: 

Nee, dat klopt. Ik heb dat niet bij de kabinetsformatie op tafel gelegd. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Oké. Dan ga ik terug naar maart 2018, als het nulbesluit wordt genomen. We 

lezen in een notitie van Algemene Zaken aan de minister-president met 

daarin een terugkoppeling van de bespreking in de onderraad die twee dagen 

daarvoor heeft plaatsgevonden, dat de minister van Economische Zaken 

denkt veel draagvlak te hebben in de regio als de versterkingsoperatie wordt 

afgeschaald. Hoe dacht u daarover? 

Mevrouw Ollongren: 

In die fase, dus op weg naar dat gaswinningsbesluit, heb ik juist aandacht 

gevraagd voor het punt dat dit weleens een iets te optimistische inschatting 

zou kunnen zijn. Maar dit is een notitie begrijp ik, van AZ aan de minister-

president, met de positie van de minister van EZK. 
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Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ja, met een terugkoppeling van de onderraad. 

Mevrouw Ollongren: 

In zoverre herken ik het, dat de minister van EZK er wel van uitging dat 

minder gaswinning inderdaad zou leiden tot een minder grote 

versterkingsoperatie. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ja, maar de minister geeft aan dat hij denkt veel draagvlak te hebben in de 

regio als de versterkingsoperatie wordt afgeschaald. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, dat kan ik niet helemaal verklaren, omdat ik denk dat ik in ieder geval 

toen al wel erop heb gewezen en dat ook later, in april, dus gebleken is dat 

het juist met de regio leidde tot groot ongenoegen en eigenlijk ook tot 

problemen. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Dat wist u nog niet of dat had u niet vermoed op dat moment, tijdens de 

voorbereiding van die besluitvorming? U had veel contacten met de 

gemeenten, met woningcorporaties. 

Mevrouw Ollongren: 

Dit was natuurlijk helemaal in het begin van de kabinetsperiode, toen ik dus 

nog niet helemaal in de diepte van die versterkingsoperatie zat, omdat dat 

helemaal niet in mijn portefeuille zat. Maar inderdaad, de signalen van die 

andere overheden waren wel doorgedrongen. Volgens mij heb ik … In ieder 

geval in notities die aan mij waren geschreven, werd dit gemarkeerd en werd 

ook gezegd dat er zorgen waren in de regio. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ja, maar dat was na het besluit. 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, maar ik meen ook daarvoor. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Ook al daarvoor kende u die signalen? 
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Mevrouw Ollongren: 

Ja. 

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): 

Dank u wel. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

We komen langzaam aan een afronding toe. In het begin heb ik met u 

gesproken over de tijd dat het dossier van EZK naar BZK ging. U zei dat het 

eigenlijk veel meer paste in het DNA van dat ministerie. Wij komen ook wel 

appjes tegen tussen u en uw dg waarin dit gewisseld wordt. "We moeten dit 

oppakken" zeggen uw ambtenaren eigenlijk "want dat veiligheidsvraagstuk is 

breder." U had het net ook over een "thuis". U haalt dat versterkingsdossier 

binnen. Heeft u dat achteraf gezien onderschat? 

Mevrouw Ollongren: 

Nou, ik denk niet dat ik het heb onderschat en ik heb er ook helemaal geen 

spijt van. Ik denk dat het een goed besluit is geweest, dat we om goede 

redenen hebben genomen en dat ook geleid heeft tot stappen. Ik denk dat 

we met z'n allen wisten dat dit een heel grote opgave was en dat het een 

uitvoeringsopgave was -- het is altijd lastig om dit soort dingen in de 

uitvoering goed te krijgen -- in een lastige bestuurlijke omgeving met veel 

politieke aandacht ervoor. Dus ik denk niet dat er sprake is geweest van 

onderschatting, niet bij mezelf en ook niet bij het ministerie. 

Maar op het moment dat je denkt "we komen helpen", hoop je natuurlijk dat 

je daar ook snel resultaat van ziet. En we hebben natuurlijk wel heel veel tijd 

moeten investeren in bestuurlijk overleg, in die ontvlechting die ik noemde 

om de NCG op te tuigen met het CVW. Er waren dus allerlei vraagstukken die 

je moest oplossen. Maar dat heeft denk ik niet te maken met een 

onderschatting. Ik was toen heel gemotiveerd om dit op te tuigen, om te 

proberen dit te versnellen, om te proberen die doelen te realiseren en die 

bewoners meer in beeld en in positie te hebben. Dat is denk ik wel gelukt. En 

ik wist altijd al dat het tijd zou kosten. Dat is een beetje de vraag die u net 

stelde: 2028, dat is het plan en dat is voor mensen natuurlijk gewoon ver 

weg. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Heeft u die verwachting en de ambitie die uit die appjes blijkt, kunnen 

waarmaken? 
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Mevrouw Ollongren: 

Dat hoop ik. Het is misschien niet aan mij om daarover te oordelen. Maar we 

hebben het in ieder geval vanaf het moment dat we het gingen doen met 

veel overgave gedaan. Heel veel goede mensen bij BZK hebben hierop 

gezeten. Toen het nieuwe kabinet aantrad, werd er een andere keuze 

gemaakt, toen is er gezegd: we brengen het in één hand. Maar daar zie ik 

ook wel weer de voordelen van. En alles wat wij bij BZK hadden gebouwd, is 

gewoon beschikbaar gesteld aan Hans Vijlbrief, mijn opvolger. Dus dat heeft 

aan de aanpak eigenlijk verder niets veranderd. Ik hoop dat we na 2028 

kunnen concluderen dat het een goede ingreep is geweest. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

U zei op een gegeven moment dat minister-president Rutte zei: dit gaat ons 

allemaal aan in het kabinet; we moeten hier allemaal onze 

verantwoordelijkheid voor nemen, we moeten dit breed bespreken en we 

moeten breed die verantwoordelijkheid dragen. Op dit moment ligt het 

dossier bij staatssecretaris Vijlbrief. Betekent dat ook dat het een ander 

gewicht heeft in het kabinet? 

Mevrouw Ollongren: 

Nee. Helemaal niet. Het betekent eigenlijk dat er een keuze is gemaakt voor 

bijna een dedicated bewindspersoon, een staatssecretaris Mijnbouw die echt 

hierover gaat. En natuurlijk over meer. Ik bedoel dat dit hele dossier van 

schade en versterken bij één persoon ligt, die daar eigenlijk meer aandacht 

aan kan geven dan ik dat kon. Ik had een heel brede portefeuille, met ook 

nog heel veel andere verantwoordelijkheden. Dus ik denk dat dat op zichzelf 

een begrijpelijke en ook goede ingreep is en dat het niet afdoet aan het feit 

dat er natuurlijk ook andere ministers zijn die ook een verantwoordelijkheid 

hebben, want het gaat over meer dan alleen maar het versterken van 

woningen. Het gaat ook over de geestelijke gezondheid in Groningen. Het 

gaat ook nog steeds over de economische ontwikkeling van het gebied en 

wat voor investeringen je daar kunt doen. Ik denk dat de minister-president 

niet van opvatting is veranderd over die brede verantwoordelijkheid, en het 

nieuwe kabinet zou met precies diezelfde attitude moeten werken. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

"Móéten werken", zegt u. En u zegt dat de minister-president ook niet van 

attitude is veranderd. Hoe heeft u in het kabinet met elkaar dan geborgd dat 

datzelfde gewicht als in de vorige kabinetsperiode overeind is gebleven? 

Heeft u daar bepaalde extra werkvormen voor? 
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Mevrouw Ollongren: 

Nee. De portefeuillehouder, Hans Vijlbrief. Iedereen is zich ervan bewust dat 

het juist gedaan is om extra belang toe te kennen aan Groningen. Hij is 

gewoon helemaal in positie en hij kan bij iedereen aankloppen om te zeggen: 

ik vind nu dat er meer moet gebeuren. Hij is natuurlijk gewoon volwaardig 

portefeuillehouder en kan iedereen erbij halen die hij nodig heeft. 

Mevrouw Kathmann (PvdA): 

Had u dingen anders willen doen? 

Mevrouw Ollongren: 

Ja, natuurlijk, altijd. Je moet soms ook handelen op het moment. Dat die 

wetgeving nog niet rond is, vind ik jammer. Een beetje pech met bepaalde 

dingen die gebeurd zijn. Ik had die wet dus ook graag sneller gezien. De 

subsidieregeling die is misgegaan. Natuurlijk, als ik dat had geweten, dan 

had ik dat absoluut anders gedaan. Maar in de kern van de zaak denk ik toch 

dat we stappen hebben kunnen zetten. 

De voorzitter: 

Ik wil toch nog een vraag stellen, omdat u net iets zei wat me toch een 

beetje triggerde. Als we terugkijken, dan zien we in die fase van de transitie 

dat een beleidsorganisatie nog niet zomaar een uitvoeringsorganisatie is. De 

uitvoeringsorganisatie, het Centrum Veilig Wonen, die was gecontracteerd 

door de NAM, bleek plotseling kwalitatief niet goed werk te hebben 

opgeleverd: gebrekkige prestaties in versterkte huizen maar ook in dossiers. 

We zien -- die heeft u zelf geschreven -- op best wel veel terreinen nog 

discussies tussen de beide opdrachtgevers van de operatie. En toch vindt u 

het moeilijk om te zeggen dat de operatie is onderschat, terwijl ook de 

resultaten nog echt wel lang op zich laten wachten. Waarom vindt u dat 

moeilijk? 

Mevrouw Ollongren: 

De vraag was: heeft u het onderschat? Dat suggereert dat we niet aan de 

voorkant al wisten dat het om een grote opgave ging, dat het over veel 

woningen ging en een ingewikkelde uitvoeringsopdracht was. Dat wist ik. Dat 

was bekend, dus vind ik onderschatting niet het goede woord. Maar de 

praktijk ... 

De voorzitter: 

Welke kwalificatie geeft u er dan achteraf aan? 
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Mevrouw Ollongren: 

Dat het weerbarstig is om die uitvoering goed te krijgen in zo'n complexe 

omgeving met zoveel belangen, druk en opvattingen. Er ging zo veel tijd en 

energie in zitten dat er onvoldoende focus was op eigenlijk alleen maar de 

uitvoering, het centraal stellen van de bewoners, versneld ervoor zorgen dat 

de witte busjes gingen rijden en dat er gewoon gebouwd werd. 

De voorzitter: 

Is het dan de onderschatting van de weerbarstigheid? 

Mevrouw Ollongren: 

Misschien, dat zou kunnen: een onderschatting van de weerbarstigheid. Dat 

er heel veel mensen aan het stuur zitten, ook op zo'n moment. De reden 

voor mij om het ministerie van BZK een beetje in positie te brengen was echt 

om te proberen te helpen, om te proberen de expertise te gebruiken die er 

bij het departement zat, om die medeoverheden veel meer serieus te 

nemen, en om te luisteren naar mensen. Ik denk dat het nu algemeen is 

aanvaard dat je dat moet doen. Desalniettemin zie je natuurlijk dat er ook 

dingen zijn die niet lopen zoals je het graag zou willen. 

De voorzitter: 

Goed, we zijn uitgevraagd als commissie. Ik dank u voor uw medewerking. 

Ik verzoek de griffier om u en uw steunverlener naar buiten te geleiden. 

Het volgende verhoor gaat plaatsvinden op maandag om 10.00 uur met de 

heer Ten Brink, die behoorlijk wat jaren burgemeester is geweest van 

Slochteren, en daarna dijkgraaf werd van het waterschap Hunze en Aa's, ook 

gelegen in Noordoost-Nederland. 

Sluiting 17.18 uur. 


