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Notitie over de stand van zaken Bouwbegeleidingscommissie  
Ten behoeve van de Presidiumvergadering van woensdag 9 december 2020 
Van de voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie 

Aanleiding  
Omdat de besluitvorming over de renovatie en tijdelijke huisvesting nu in een beslissende fase 
is gekomen en omdat de voorzitter van de BBC samen met de Voorzitter van het Presidium is 
uitgenodigd voor een (openbaar) gesprek met de commissie Binnenlandse Zaken, ontvangt 
het Presidium hierbij ter informatie een notitie over de stand van zaken ten aanzien van de 
BBC. 1 

Renovatie  
In de maanden voor het zomerreces van 2020 heeft de BBC het Functioneel Voorlopig 
Ontwerp (FVO) van de Tweede Kamer beoordeeld, met als doel het Presidium tijdig van een 
gedegen advies te voorzien.2 Het Presidium heeft het FVO vervolgens op 30 juni 2020 (met 
drie disclaimers) vastgesteld.3       

Deze vier cruciale ingrepen in het FVO wachtten indertijd nog op definitief akkoord van 
betrokken partijen, te weten:  

 de nieuwe centrale publieksentree;
 een nieuwe inpassing van Nieuwspoort;
 het realiseren van een oplossing voor de logistiek en de expeditie;
 en het vinden/garanderen van een oplossing voor het ruimtevraagstuk van de Tweede

Kamer. De BBC heeft bij het Presidium aangegeven bezorgd te zijn over het
ruimtevraagstuk.

Daarnaast heeft de BBC de parkeergarage nog niet beoordeeld, omdat er nog te veel 
onduidelijkheden en vragen waren.  

Inmiddels is duidelijk dat de vraagstukken rondom Nieuwspoort en logistiek en expeditie, 
behoudens financiële dekking, grotendeels zijn opgelost. M.b.t. het ruimtevraagstuk en de 
publieksentree is er nog geen definitieve oplossing. Het ontwerp van de Centrale 
Publieksentree is door zowel RVB als Tweede Kamer bestempeld als voorkeursvariant en 
gaat de goede kant op, behoudens financiële dekking, disclaimer veiligheid en de formele 
instemming van de gemeente.   

Mochten er t.a.v. de openstaande vraagstukken nieuwe voorstellen worden gedaan, dan zal de 
BBC zich hier opnieuw over buigen en het Presidium adviseren.  

1 De commissie Binnenlandse Zaken behandelt het dossier Renovatie Binnenhof en Tijdelijke Huisvesting t/m het Kerstreces als volgt: 
- 9 december 2020: Inbrengdatum feitelijke vragen over de onderzoeksrapporten (voor zover beschikbaar)
- 14 december 2020: Deadline aanlevering antwoorden op voornoemde feitelijke vragen
- 16 december (ochtend): Gesprek met de voorzitter van de Stuurgroep Binnenhof en gesprek met de   Voorzitter van het Presidium en de 

voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie 
- 17 december 2020 van 16.00-20.00 uur: Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer.

2 Het FVO is het voorstel voor de bouwkundige indeling van het hoofdgebouw, oftewel welke functie komt waar, inclusief logistiek en 
looproutes. 
3 Het Presidium stemde in met het advies van de Bouwbegeleidingscommissie over het functioneel voorlopig ontwerp voor de renovatie, mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
- er is een definitief akkoord over de nieuwe centrale publieksentree;
- er is een oplossing gerealiseerd voor de logistiek en de expeditie; 
- er is een oplossing gevonden/gegarandeerd voor het ruimtevraagstuk van de Tweede Kamer.
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Na het Functioneel Voorlopig Ontwerp (FVO – wat je ziet), is de volgende stap voor de BBC 
het beoordelen van het Technische Voorlopige Ontwerp (TVO – wat je niet ziet, alle techniek 
etc.). Het FVO en het TVO vormen samen het integrale VO.  
  
Volgens de planning van juni zou de BBC het TVO vlak na het zomerreces ontvangen en 
beoordelen en in het najaar het Definitief Ontwerp (DO) zodat het DO voor het einde van het 
jaar gereed zou zijn. Voor het zomerreces is weliswaar een concept integraal VO opgeleverd 
door het ontwerpteam van het RVB, maar daarin ontbraken nog cruciale onderdelen en waren 
nog aanvullende werkgroepen nodig om het met de specialisten van de Tweede Kamer door te 
spreken. Zodra het ontwerpteam het eens is over het TVO, zal het ter beoordeling aan de BBC 
worden aangeboden. Wel is de BBC de afgelopen maanden op hoofdlijnen bijgepraat.    
 
Het Programmabureau heeft in de BBC toegelicht dat er nog een aantal grote ontwerp-
opgaven (uit het FVO) zijn die nadere uitwerking behoeven zoals  

 de parkeergarage, het verhogen van het dak van 
Koloniën, het waterdicht krijgen van de kelders van gebouw A en gebouw Justitie (het ‘gat in 
de Hofvijver-problematiek’) ten behoeve van belangrijke technische ruimten, de uitvoering 
van de motie-Jetten en het gebruik van het Depotgebouw voor het kinderdagverblijf en als 
opslagruimte. Het Programmabureau geeft aan dat in het VO minstens alle functies uit het 
Functioneel Programma van Eisen een plek moeten krijgen, en dat het ontwerp niet mag 
leiden tot minder vierkante meter kantoorruimte in het hoofdcomplex.   
 
Bovendien past het FVO nog niet binnen de financiële kaders. Het RVB is in overleg met het 
ministerie van Financiën om naar extra middelen te zoeken. Voor de gebruiker Tweede 
Kamer is het van belang dat het Functioneel Programma van Eisen, dat ten grondslag ligt aan 
het reeds vastgestelde FVO, zoveel mogelijk overeind blijft. 
 
BBC-leden geven aan dat zij voor de zomer met veel enthousiasme het FVO beoordeeld 
hebben. Wat betreft het vervolg is aangegeven dat transparantie en duidelijkheid over het 
proces/tijdspad nodig zijn. Omdat het goed kunnen beoordelen van het TVO opnieuw (net als 
bij het FVO) een grote tijdsinvestering vraagt van de BBC-leden, is het van belang dat er een 
goed uitgewerkt integraal VO aan de BBC voorgelegd wordt zonder dat daar nog veel haken 
en ogen of losse eindjes aan zitten. In de BBC is tevens meerdere malen benadrukt dat waarde 
gehecht wordt aan duidelijkheid zodat later niet teruggekomen hoeft te worden op eerdere 
keuzes, het vastgestelde Programma van Eisen en het vastgestelde FVO. Knelpunten dienen 
eerst opgelost te worden en niet te worden doorgeschoven naar de volgende ontwerpfase 
(Definitief Ontwerpfase of DO-fase). Daar ligt nu een belangrijke taak voor het RVB en het 
Ontwerpteam.  
 
3. Tijdelijke huisvesting in B67 
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Proceseis aanvullend onderzoek: 
1. Wensen inrichting minister- en ambtenarenkamers inventariseren; 
2.  tussen zaal en publiek; 
3. Meer flexibiliteit in verlichting en cameraposities; 
4. Inzet nieuwe (AV)technieken om het debat terug te kunnen kijken. 
 
Commissiezalen 
 
Proceseis pilots: 
1. Diverse opstellingen van de tafel en stoelen: halfrond, hoefijzer en hoorzitting/duaal (opstelling 

Oude Zaal) 
2. Positie Kamerleden ten opzichte van bewindspersoon 
3. Opties voor staand vergaderen/spreken/interrumperen in navolging bevindingen pilot 

Troelstrazaal 
4. Gebruik ingebouwde schermen in tafel 
 
Proceseis aanvullend onderzoek: 
1. Meer flexibiliteit in verlichting, cameraposities en de regie daarover door de kijker. Tevens 

beste kleur achterwand bepalen. Hierbij ook een regisseur betrekken. 
2. Verhogingen publieke tribune (ervaring B67 daarin meenemen) 
 
Vervolg 
Het AFPvE is een werkdocument met uitgangspunten, wensen en eisen waar breed draagvlak voor 
moet zijn, maar het is geen vast gegeven. Bepaalde zaken dienen echter wel in een vroeg stadium
bepaald te worden. Dit betreft op dit moment vooral  de positie van bouwkundige 
wanden/kolommen en grote installatietechnische aanpassingen. Deze moeten medio oktober 2021 
duidelijk zijn om geen vertraging op te lopen in de uitwerking en afronding van het Definitief 
Ontwerp (DO). Voor inrichtingselementen/meubilair/AV is meer tijd beschikbaar. Daar worden 
pilots voor uitgevoerd in B67 zoals hierboven aangegeven. Aanpassingen die een geheel nieuwe 
bouwkundige vorm van de zaal vereisen en daarmee ook (deels) de sloop van de zaal, zijn niet 
voorzien in de scope van het renovatieproject. Dat vergt ook een forse extra investering. Een 
(detail)planning van het vervolg van het ontwerpproces volgt nog vanuit het RVB -no-
go-mom sloten moet worden over zaken helder zijn voor alle 
betrokkenen. Dit kan worden toegelicht tijdens de vergadering. 
 
Proces na vaststelling op hoofdlijnen: 

1) Ontwikkeling/uitwerking van het ontwerp door de betrokken architecten.  
2) Vervolg ontwerpdialogen en (technische)werkgroepen met een vertegenwoordiging van 

direct betrokkenen, zoals de griffie commissies, griffie plenair, diverse diensten, ambtelijk 
secretarissen, architecten, adviseurs en het RVB. Ook zal in deze fase e.e.a. worden 
afgestemd met de pers en ProDemos.  

3) Waar nodig worden onderdelen van het ontwerp eerst in de praktijk getoetst, bijvoorbeeld 
door middel van proefopstellingen waar Kamerleden en ook andere gebruikers bij 
betrokken worden (zie proceseisen). Ook kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld 
maquettes  of Virtual Reality om e.e.a te beoordelen. De ervaringen van B67 zullen worden 
meegenomen; 

4) Kwalitatieve bespreking ontwerpvoorstellen in de Strategische Werkgroep (TK, RVB en Pi 
de Bruijn als integraal adviseur) en het Directeurenoverleg (TK en RVB) ten aanzien van de 
planning en het budget; 

5) Beoordeling van het ontwerp door de BBC; 
6) Vaststellen van het ontwerp door het Presidium. 

Indien tijdens de ontwerpfase blijkt dat er aanpassingen gewenst zijn aan het AFPvE, zal dat 
wederom eerst aan de Commissie voor de Werkwijze ter advisering en daarna het Presidium ter 
vaststelling worden voorgelegd. 
 

5.1.1b, 5.1.2h



 
 

Een (detail)planning van het vervolg van het ontwerpproces volgt nog vanuit het RVB in 
samenspraak met het programmabureau Tweede Kamer -no-go-mom
definitief besloten moet worden over zaken helder zijn voor alle betrokkenen. 
 
 
3. Financiële consequenties  
 
Niet van toepassing. 
 
 
4. Formulering te nemen besluit  
 
In te stemmen met het voorgestelde proces, de toegevoegde proceseisen in het AFPvE (zie AFPvE, 
versie 1.2, met in rood de toevoegingen op pagina 7, 9 en 15) en de antwoorden op de vragen 
zoals gesteld tijdens het Presidium van 15 september (zie notitie). 
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Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 BD ruimte N-2 of elders.
Positie BD ruimte op -2 is besproken met de experts. De 
gedragen mening is dat de positie op N-2 zoals opgenomen in 
het DO voldeed aan HIB2.0. De vrijgekomen positie op A-1 
wordt als een verbetering gezien qua bereikbaarheid en 
bedrijfszekerheid omdat de BD ruimten van TK dan in 
verschillende gebouwen zitten en vanaf verschillende 
transformatoren worden gevoed. Uitgangspunt is dat de BD 
ruimte vervalt op N-2 en dat er op A-1 een BD ruimte zal 
worden geplaatst op de voormalige positie van de EF.

Inclusief verplaatsing EF ruimte van A-1 naar N3

Wens Kamer Inderdaad een wens van de kamer omdat BD N-2 niet 
voldoet. Verplaatsing EF van A-1 naar N3 niet op verzoek 
kamer

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Extra aansluitpunt wifi accespoints
In ruimtes waar het plafond dit toelaat een extra aansluit 
punt op de ideale positie van een AP in de ruimte realiseren. 
Hiermee wordt het aantal benodigde accesspoints 
gereduceerd en flexibitliteit verhoogd. Kosten/impact hiervan 
lijken beperkt, maar worden nog verder uitgewerkt.

Deels Wens Kamer Deze zou ik dan weer wel op 'Wens Kamer' zetten

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Uitbreidbaarheid FTTO 
Vanuit de memo FTTO is bij elke BD ruimte de eis voor 4 m2 
extra neergelegd tbv het plaatsen van 2 extra racks in de 
toekomst. Per BD ruimte is hiervoor een eigen oplossing 
ontworpen. Het overzicht ontbreekt nog (te leveren door 
architecten)

Wens Kamer Dit is idd een wens van de kamer, maar zat al wel in het 
DO. Gaat hier over FD en niet over BD

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Geluidsisolatie commissiezalen - dubbele deuren
Toevoegen van deuren zodat sluisconstructie ontstaat om 
geluidsoverlast ter verminderen wanneer personen in- en 
uitlopen.

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Geluidsisolatie commissiezalen - verbeteren glazen pui
Vervangen van het glas in de pui van de commissiezalen op 
de bg. Het gaat alleen om de pui die aan de Statenpassage 
ligt. De kozijnen blijven gehandhaaft.

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Uitwerking DO in 2022 - deel Cie
DO uitwerking van afgelopen periode, inclusief bouwkundige 
aanpassingen, extra apparatuur, installatietechnische 
wijzigingen. Zoals gepresenteerd op 1/11

Wens Kamer UITZOEKEN

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Uitwerking DO in 2022 - deel BiermanHenket
DO uitwerking deel BiermanHenket.  Zoals gepresenteerd op 
15/11.

Wens Kamer UITZOEKEN

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Water aansluiting voor koffievoorziening evenementen Wens Kamer akkoord



Veeglijst d.d. 10/11/2023 Plug & play voorzieningen restauratief 
Posities zijn door restaurantbedrijf aangegeven, betreft 3 
posities in de Statenpassage waar 380v/water/afvoer 
gerealiseerd moet worden. Tevens is er het verzoek voor een 
publiek watertappunt/fonteintje in de Statenpassage; 
tekening op Nextcloud beschikbaar.

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Verlagen vloer boven voormalige MER ruimte tbv koel- & 
vriescellen expeditie, 
met als doel vrije hoogte in koelcellen te optimaliseren

Wens Kamer op aangeven van kamer -> bespreken RB

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Definitieve positionering printers
Conform presentaties en gemaakte opmerkingen in 
Werkgroepen Diensthoofden 18/10 en 8/11. Incl extra 
posities tov DO voor printers (incl brandwerende 
voorzieningen en data en elektra punten en extra installatie) 

Wens Kamer bespreken MG

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Gebouw K: fractiekamer flexibel gebruiken voor 
kantoorplekken 
Fractiekamer te gebruiken als open werkruimte 
(kantoorplekken) meenemen in uitwerking. 

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Gebouw K: verkamering fractiekamer voorbereiden
De fractiekamer (van voorheen PVDA) is een grote ruimte van 
113,6 m2. Ivm het kleiner worden van fracties is er minder 
behoefte aan (zeer) grote fractiekamers. TK wil deze ruimte 
nu als 1 grote ruimte laten opleveren, maar wel de 
klimaatinstallatie, ICT outlets, plaats vna lichtarmaturen en  
deuren voorbereiden op het indelen van de ruimte in 3 of 4 
aparte ruimtes. TK kan hiervoo een indicatieve schets 
aanleveren.

Wens Kamer is deze niet dubbel met bovenstaande?

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Geschikt maken van de ruimte onder de Schepeltrap
tbv opslag schrobmachines, incl elektrapunten en 
brandveiligheidsvoorzieningen

Wens Kamer Wij willen gewoon de scrobmachines ergens, niet 
specifiek een eis dat deze daar komen

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Gebouw K: fractiekamer voorzien van broadcastingkabel 
Dit om de fractiekamer ook bruikbaar te maken als 
commissiezaal. Eventuele overige aanpassingen niet 
meenemen in uitwerking. (eventueel later nieuwe wens 
toevoegen).

Wens Kamer Dit gaat denk ik over gebouw C

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022  
 

 
 

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Definitief verlichtingsplan
Plannen zoals gepresenteerd .aan de Tweede Kamer op 24 
november uitwerken in TO

Deels Wens Kamer volgens mij is dit zeker niet wens kamer

5.1.1b, 5.1.2h



Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Verbinding  expeditie - kelder C
Conform ontwerp wens TK en vergunning (voorbereiding op 
totale expeditie vtw)

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Indeling plenaire zaal - vak K omlaag
Vak K 12,5 cm omlaag (kan zonder in betonnen vloer te 
hakken) en kamerleden en interruptie omhoog

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Schermen DVR aanpassen
Uitwerking conform B67 heeft de voorkeur (geen losse 
schermen meer, schermen in meubel)

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Extra interruptiemicrofoon 
1 extra interruptiemicrofoon. Meubel nodig.

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Posities camera's aan tribune aanpassing (3 stuks)
Moet nog kritisch beschouwd worden. Zijn wel eenvoudig te 
verplaatsen.

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Verlagen cameraposities natuurstenen wand Wens Kamer staat nu on hold

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Plekken bodes
Twee plekken voor bankjes/stoelen bodes (Cie had 1 
voorgesteld). Moet nog uitgewerkt worden. 2x 2 zitplaatsen.

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Publieke tribune
Aanpassing aantal stoelen tbv Miva scholieren. Plank voor 
benen pers verplaatsen (ivm lange benen). Valbescherming 
plaatsen bij rand tribune.   Voorstel d.d. 7-11-2022. 

Wens Kamer
ITS

bespreken MG

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Indeling commissiezaal H
Glazen wand tbv geluidsisolatie naar Statenpassage. 

Wens Kamer wens kamer komt door dat zaal anders niet voldoet

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Herpositionering rostrum voorzitter plenaire zaal
Is gewenst door voorzitter (21/11)

Wens Kamer akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 ITS plenaire zaal: 4 x hellingbaan ipv traptrede ITS akkoord

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 ITS plenaire zaal: aanvullende voorzieningen
Zoals bijv hellingbaan naar vak K 

Vervallen, hellingbaan niet 
realiseerbaar door onderliggende 
betonconstructie

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Vervangen Netten boven binnenplaatsen
Gebruik maken van netten boven binnenplaatsen als 
vogelwering. Deze netten zijn nog niet in het DO opgenomen. 
Het gaat om de bestaande netten die vervangen moeten 
worden.

Nadere Plan Uitwerking Betreft geen nieuwe wens.

Besluitenlijst d.d. 1/12/2022 Ruimte indeling perstoren
In het DO staan 2 verdiepingen met studio's aangegeven. Dit 
was op basis van de oude inrichting van deze etages. Op basis 
van het kantoorgebruik in B67 wordt als uitgangspunt 
gehanteerd dat deze verdiepingen normale werkruimten 
worden gerealiseerd

Wens Kamer akkoord



Veeglijst d.d. 10/11/2023 Verplaatsen Post Repro
Verplaatsing van gebouw B naar gebouw C, inclusief realisatie 
extra heffer van kelder naar BG

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Maatregelen vermogensvraag E
Aanvullende maatregelen in de E installatie om tegemoet te 
komen aan de toegenomen vermogensvraag van 
gebruikersvoorzieningen.

Wens Kamer Deels door vermogensvraag RB, echter is de rest THI 
Drycoolers en Nieuwspoort

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Redundantie koelinstallatie ICT ruimten Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Alternatieve vormgeving expeditie Wens Kamer
Disclaimer Veiligheid
AZ

kan er sprake zijn van een alternatief als er geen 
oorspronkelijke variant is?

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Wens Kamer niet akkoord, dit is geen wens, dit is een noodzakelijk 
gevolg

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Grenadierszaal als  grote vergaderzaal
De Grenadierszaal (132,8m2) moet ook voorbereid worden 
op het gebruik als grote vergaderzaal met AV faciliteiten. Dit 
betekent dat TK wenst dat er in/nabij een plaats voor een AV-
rack is en er glasverbindingen (of tubes) met de AV-techniek 
op N3 (BD) en A-1 (BD) liggen. Ook willen we graag een 
ontwerp voor camera posities en schermen in de zaal 
afstemmen zodat de posities met kabels bereikbaar zijn. 
Tekening nog niet beschikbaar, maar wel snel op te leveren.

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Achterhout
Achterhout in holle wanden tbv een later toe te voegen kunst 
ophangsysteem en het ophangen van zware schermen zoals 
narrowcasting en roombook

Wens Kamer bespreken MG

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Systeemkeuze Mobiele Indoordekking + aanvullende 
proceskoeling. 
Uitwerken conform principe ontwerp Vodafone

Deels Wens Kamer welke wens van de kamer als grondslag. De enige wens 
van de kamer lijkt nu niet meegenomen in de 
uitwerkingn (glasvezels)

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Aanpassing AV Plenaire zaal
TK heeft een aantal alternatieve indelingen opgesteld als 
input voor de CIE Het gaat dan met name over het 
samenvoegen van 2 technische ruimtes en de indeling van de 
regie ruimte. 

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Inrichting perstoren AV gebied nabij CAR/Regieplenair
TK heeft een aantal alternatieve indelingen opgesteld als 
input voor de CIE Het gaat dan met name over het 
samenvoegen van 2 technische ruimtes en de indeling van de 
regie ruimte.

Wens Kamer dit is dezelfde als hierboven

5.1.1b, 5.1.2h
5.1.1b, 5.1.2h



Veeglijst d.d. 10/11/2023 Studio's 8e etage perstoren
TK AV heeft een opzet voor de indeling/inrichting van de 8e 
etage opgesteld. Dit op basis van de huidige wanden/indeling 
in het DO.

Wens Kamer akkoord, betreft alleen de bouwkundige voorbereiding

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Stroom en AV Statenpassage en Schepelhal
Tbv evenementen

Wens Kamer geen nieuwe wens, zal niet in het DO

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Inrichting AV commissiezaal H
 onderwerpen:
 •CameraposiƟes en mogelijkheden om deze te monteren
 •Uitvoering lichtwering/verduistering
 •Hoogte van de toegangsdeuren irt akoesƟek bij openstaande 

deur
 •PosiƟe pantrymeubel irt camera s
 •Opstelling in de zaal  (ook voor de goten/soluflex)
 •DefiniƟeve uitvoering heffer
 •Uitvoering dubbele wand
 •VerlichƟng (pendels ed) irt opname 
 •AkoesƟek (ook inpact van evenementen op deze zaal)

Wens Kamer bespreken, niet geheel wens kamer. Bijv licht wering 
was helemaal niet uitgewerkt.

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Inprikpunten AV
Nieuwe opzet inprikpunten beschikbaar. Het aantal is 
teruggebracht en op een aantal plaatsen is een voorbereiding 
voor een inprikpunt gewenst, maw alleen kabels/tubes of 
loze leidingen. 

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Uitwerking AV evenementgebied m.u.v. vloer Oude Zaal
Opzet voor de AV installatie van het evenementengebied 
beschikbaar. Posities camera's en audio in concept 
beschikbaar. Graag overleg met IOT hierover. 

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Uitwerking Narrowcasting en roombook
Narrowcasting en roombook posities bepaald door TK; 
tekening wordt aan gewerkt.

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Wasmachines / Drogers
Positionering van Wasmachines en drogers

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Detailuitwerking en detaillering soluflex vloeren 
commissiezalen

Wens Kamer akkoord

Veeglijst d.d. 10/11/2023 Afscherming Roltrappen tussen zone 3 & 4, gebouw N Disclaimer Veiligheid akkoord

Toetslijsten CTO Positionering en aantallen datapunten telecomoutlets Wens Kamer Als je zonder overleg outlets plaatst dan komen er 
inderdaad wijzigingen in positionering. Aantal neemt 
niet toe omdat er ook veel vervallen

Toetslijsten CTO Precieze aantallen glasvezels Wens Kamer geen nieuwe wens, zal niet in het DO; inclusief  extra 
vezelpaar per werkruimte

Toetslijsten CTO Telecom Outlets in Pantries, ontmoetingsplekken en Koffie 
corners

Wens Kamer discussiepunt, zat idd niet in de PvE eisen

Toetslijsten CTO Stofvrije afwerking FD-Ruimtes Wens Kamer lijkt me niet meer dan logisch, dus vreemd dat dit wens 
kamer is.

Toetslijsten CTO Temperatuuraflezing FD-Ruimtes Wens Kamer akkoord



Toetslijsten CTO Stoffilters in luchtroosters binnen ICT Ruimten Besproken met Arcadis: geen extra 
stoffilters in de 
luchttoevoerroosters naar de ICT 
ruimten. Wel tijdelijke filters tijdens 
de oplevering. opgeleverd worden.

Toetslijsten CTO Aanvullende proceskoeling tbv DAS systeem Beschouwen als onderdeel van de 
DAS uitwerking

Input OT's Schuifbare afscherming beveiligingsloges (A,N) Disclaimer Veiligheid Akkoord

Input OT's Nadere uitwerking winkeltje in gebouw N Wens Kamer
Input OT's Verschuiven DVR ruimte in perstoren van 2 naar 7 Wens Kamer akkoord
Input OT's Nagekomen eisen / wensen DVR in gebouw H Wens Kamer akkoord
Input OT's Aangepaste indeling en voorzieningen Ambtenaren & Ministerskamer Wens Kamer akkoord
Input OT's Optimaliseren systeem zonwering Schepelhal / Statenpassage Wens Kamer akkoord
Input OT's Handblussers voorzien op alle BSH posities (bovenwettelijk) Wens Kamer

Input OT's Vervangen van sanitair van toiletgroepen zuid in K (1e, 2e, 
3e verdieping) Teruggedraaide versobering. 

Wens Kamer bespreken MG

Input OT's Wijziging van ventilatorconvectoren naar koelplafonds. 
Ckeck of dit al in de DO raming zat 

Wens Kamer vreemd dat dit wens kamer si

Input OT's Toevoegen van extra overlegplekken op aansluiting NCK. 
BBC Verzoek

Wens Kamer ??

Input OT's Extra brandschermen door splitsing van pantry / 
reproruimtes in gebouw J

Wens Kamer ??

Input OT's Lopers in gebouw J Wens Kamer
Input OT's Soluflex vloer evenementengebied gebouw A Wens Kamer deze staat hierboven ook al
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VERTROUWELIJK 

Dit betekent echter niet dat hier geen kansen liggen, of dat optimalisaties worden 
uitgesloten.  

  

 
 
 

 

 
Voorstel: optimaliseren ontwerp d.m.v. bouwkundige oplossing om sprinkler ‘te 
vermijden’.  
 
Disclaimer Veiligheid 
Aanvullende eisen, voortschrijdend inzicht en invloeden van buitenaf welke 
hebben geleid tot huidige ontwerpvoorstellen met noodzakelijke, niet voorziene, 
verdiepte ligging op de Hofplaats worden niet vanuit het beschikbare budget 
gedekt.  
 
De interpretatie van het PvE en uitvoering van de publieksentree is nog 
onderwerp van nadere studie. De onderdelen die onder deze disclaimer gebracht 
kunnen worden zijn: 
•  (vaste inrichting) 
•  
• Publieksentree Hofplaats (inc extra m2 en beveiiging) 
• Extra bouwkundige maatregelen (  
• Gevolgkosten indeling Nieuwspoort 
 
Voorstel:  
• OT: Ontwerpdialoog naar aanleiding van het PvE, het concept VO en 

ruimtelijke modellen publieksentree Hofplaats, stabiel(e) ontwerp(en) 
hofplaatsentree maken (allen verdiepte ligging), soberheidscheck doen op 
huidig ontwerpvoorstel. (deze acties lopen nu) 

• OT: Impact bepalen van het PvE Beveiliging op de indeling Nieuwspoort 
• RVB: Voor resultante van deze uitkomst bepalen wat de aanvullende 

stichtingskosten zijn en dekking voor aanvullende kosten verkennen middels 
disclaimer veiligheid. 

 
Schilverbetering 
In het plan zit voor ca 1,3 mio aan schilverbetering in (glas). Deze 
schilverbetering is noodzakelijk om het (geoptimaliseerd) klimaatconcept te 
kunnen realiseren. Getracht gaat wordt om onder de noemen ‘duurzaamheid’ 
aanvullend budget hiervoor aan te vragen. 
 
Kan dit niet, dan moet met meer optimalisaties deze kosten opgevangen worden. 

 (ivm MT-traject) mag hierbij niet over het hoofd gezien 
worden. 
 
 

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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Dakverdieping K 
Het realiseren van meer werkplekken in het hoofdcomplex (ipv dependances) is 
een sterke wens van de TK. Druk op werkplekken dient beschouwd te worden in 
relatie tot het strategisch meerjaren huisvestingsplan voor de Tweede Kamer. Een 
optimalisatie aan de ene kant moet leiden tot een ongewenst effect aan een 
andere zijde.  
 
Werkhypothese:  
• er wordt uitgegaan dat dit een kwalitatief hoogstaande en (kosten)efficiënte 

uitbreiding is van de hoeveelheid werkplekken in het hoofdcomplex, waardoor 
elders een besparing gerealiseerd wordt op kantooroppervlak. 

 
2. Versoberingen en optimalisaties 
 
Onderstaande optimalisaties en versobering dienen verkend te worden (indien 
niet meer mogelijk om door te voeren), zodat de impact hiervan inzichtelijk is en 
met het VO besloten kunnen worden. 
 
Optimalisaties per gebouw – klimaat 
Optimalisaties per gebouw differentiëren, hetgeen reeds in gang is gezet onder 
leiding van Arcadis.  
 
Doelstelling is om tot een klimaatconcept te komen dat voldoet aan het PvE en 
reikwijdte, maar beperkt is in extra kosten. 
 
Versoberingen en optimalisaties per gebouw – overig 
 
De opgenomen optimalisaties raken de functionaliteit van het plan, maar zouden 
het plan aanzienlijk meer op budget kunnen krijgen. 
 
Behoud bestaande restaurants: zoals de omschrijving zegt. Geen grote 
wijzigingen doorvoeren, maar zoveel als mogelijk op bestaande locaties houden 
zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen. Moderniseren. Wordt inmiddels 
onderzocht.  
 
Programma invulling onder plenaire zaal: Door zoveel als mogelijk de bestaande 
CSP en bestaand programma onder de vrijkomende ruimte onder de plenaire zaal 
te positioneren kan bespaard worden in kosten en kan extra kantoorruimte komen 
op de huidige bedachte locaties. 
 
Expeditie tussen C en K; uitgaan van de huidige oplossing tussen C en K en deze 
ruimte dusdanig inrichten, opwerken dat een verbeteringsslag gemaakt wordt. 

 
 
Nieuwspoort: de verkleining van NP heeft kostenconsequenties tot gevolg. Een 
optimalisatie is meer behoud van het bestaande. Dat betekent een aanpassing 
van het FVO en de plattegronden aan de TK-zijde. Tevens dient deze oplossing te 
worden geanalyseerd in relatie tot beveiligingseisen. Kan niet meer gebruik 
gemaakt worden van de bestaande indeling van nieuwspoort. 
 

5.1.1b, 5.1.2h
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Fitness: geen fitness realiseren. Alternatief plan maken. (reeds gerealiseerd) 
 
Liften Schepelhal; alternatief ontwikkelen waarin niet twee liften gebruikt worden 
maar slechts 1. Wat betekent dit op de toegankelijkheid? 
 
Optimalisaties ICT 
Het is wenselijk om de volgende optimalisaties door te voeren in het ontwerp van 
de ICT, te weten: 
- Toepassing van glasvezel tot aan het kantoor (FttO); 
-  
- In plaats van een  

- Uitgaan van de pve norm van 8 m2 / wp  ipv huidig gewenste 6 m2. 
 
Deze optimalisaties dienen ook bij te dragen aan het inperken van het 
ruimtebeslag. Ten gunste van kantoorruimte of nog in te passen 
schoonmaakruimten. 
 
Versobering bouwkundig herstel 
In het huidig plan zijn beduidend extra kosten opgenomen ten behoeve van 
bouwkundig herstel van gevels dan in eerdere plannen. Deze plannen waren op 
dit onderdeel als voldoende en acceptabel beoordeeld. 
 
OT: Analyseren waar de aanpak is gegroeid en in aanpak teruggaan naar eerder 
niveau. Nagaan wat tot aanvullende maatregelen heeft geleid en of dit viel te 
voorzien. 
 
3. Faseringen 
 
Voor onderstaande onderdelen is wel een wens of ambitie, maar is geen budget 
beschikbaar. Deze onderdelen worden bij voorkeur in het DO niet meegenomen. 
Indien er andere budgettaire mogelijkheden ontstaan kunnen deze eventueel later 
toegevoegd worden aan het plan. 
 
Voor de afronding van het VO dient de impact inzichtelijk gemaakt te worden van 
het niet doorvoeren van deze onderdelen. 
 
Restauraties / Stijlkamers / architectuurafwerking 
In gebouw J zijn ‘aanbevolen esthetisch restauratie’ maatregelen opgenomen. 
 
Restauraties vallen in principe buiten de reikwijdte. Deze overige esthetische 
maatregelen worden als optie gecatergoriseerd, maar nu niet meenemen naar 
DO. 
 
Verbreding  
Verbinding  niet 
verbreden. Onderzoeken wat de impact hiervan is (toegankelijkheid/installaties). 
 
 
 

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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4. Taakstelling 
 
Circulariteit 
Op basis van de gekozen oplossingen en ruimtelijk ontwerp kan gekeken worden 
of er meer gebruik gemaakt kan worden van of hergebruik van bestaande 
onderdelen of zaken die in de tijdelijke huisvesting worden aangeschaft.  
- Wanden die in weerstandsklasse nu al voldoen 
- Hergebruik keukeninstallaties uit de tijdelijke huisvesting voor de definitieve 
- Langer gebruik tourniquets van huidig of hergebruik uit tijdelijke huisvesting 
- Verlenging levensduur van bestaande installaties  
- Hergebruik van HWA’s 
 
Circulariteit hoeft niet per definitie een besparing te zijn. Het gaat er hierbij om de 
(letterlijk) waardevolle delen te kijken, omdat daar de kans dat de kosten voor 
hergebruik/reparatie lager zijn dan nieuwbouwkosten het meest aannemelijk is.  
 
Werkhypothese: Een onderzoeksvoorstel opzetten hoe voor ca 1,0 tot 1,5 mio 
gekeken kan worden naar het toepassen van circulariteit/langer gebruik van 
bestaand materiaal.  
Deels door middel van analyse/rondgang tijdens ontwerp (DO) deels bij leeg 
gebouw. 
 
Resterende taakstelling 
Het is op zich niet ongebruikelijk om een resterende taakstelling mee te nemen 
naar de volgende fase. Initieel doel is om dat te voorkomen, omdat er nog de 
nodige onzekerheden zitten in de uitkomst van bovenstaande.  
 
Feitelijk betekent dit dat indien bovenstaande kostentechnische optimalisaties niet 
gerealiseerd worden (of anders uitpakken) dit meteen effect heeft op de 
resterende taakstellende bezuiniging. Bewaakt moet worden dat deze taakstelling 
niet meer dan ca 1 á 2% bedraagt, passend bij een realistisch niveau en reeds 
genomen maatregelen. 
 
- einde - 
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 01 INLEIDING 

01.01 Aanleiding  

Het Binnenhofcomplex, het politieke hart van Nederland en een van de belangrijkste nationale monumenten, wordt 

gerenoveerd. De renovatie begint in de zomer van 2020 en is uiterlijk eind 2025 gereed.  

 

In 2015 besloot de regering om het complex te renoveren en in 2016 gingen de Eerste Kamer en Tweede Kamer 

met dit besluit akkoord. De renovatieopgave is sober en doelmatig. Na de renovatie zijn de huidige gebreken 

hersteld en voldoet het complex aan wet- en regelgeving. Tegelijkertijd zijn er functionele verbeteringen 

gerealiseerd, zodat de gebruikers en bezoekers het Binnenhofcomplex weer goed en veilig kunnen gebruiken.  

De monumentale kwaliteiten worden met de renovatie beschermd en daarbij wordt met toekomstige 

verbetermogelijkheden rekening gehouden.  

 

Om inzicht te verkrijgen in de gewenste functionele verbeteringen voor het complex van de Tweede Kamer, is een 

functionele analyse uitgevoerd. De resultaten uit deze analyse zijn beschreven in dit concept  

Functioneel Programma van Eisen voor de Tweede Kamer.  

 

Aan dit Functioneel Programma van Eisen liggen de volgende documenten en informatie ten grondslag: 

► Programma van Eisen tijdelijke huisvesting Tweede Kamer d.d. 1 september 2016; 

► Ambitiedocument Renovatie Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 14 januari 2015; 

► Reikwijdte Renovatie, d.d. 18 juni 2015; 

► Informatie uit werksessies met medewerkers van de Tweede Kamer op het gebied van: 

► Beveiliging & brandveiligheid; 

► Restaurantbedrijf; 

► Ruimtelijk/functies/werkplektoebedeling; 

► AV-middelen; 

► Facilitair en techniek. 

 

De deelnemers aan de werksessies staan benoemd in bijlage 01. 

01.02 Doel Functioneel Programma van Eisen 

Dit concept Functioneel Programma van Eisen voor de Tweede Kamer vormt de basis voor besluitvorming over de 

renovatie vanuit een gebruikersperspectief. Daarnaast vormt het document de basis van de opdracht aan de 

ontwerpers, architecten en technisch adviseurs. Tot slot kan het Programma van Eisen worden ingezet als 

toetsinstrument, waarmee de kwaliteit van het ontwerp wordt getoetst en eventueel kan worden bijgestuurd.   
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01.03 Status van dit document 

Dit Functioneel Programma van Eisen heeft de status CONCEPT en vergt een nadere uitwerking van de eisen en 

wensen om voldoende concreet te zijn voor de ontwerpers. Zaken die nog niet volledig inzichtelijk zijn, zijn in dit 

document opgenomen in tekstuele “kaders”, waarin de nadere uitwerking of vervolgactie wordt beschreven.  

 

Deze kaders zijn onderverdeeld in vier categorieën: 

► Te nemen besluit; 

► Nader onderzoek; 

► Onderzoeksvraag aan de architecten of adviseurs; 

► Afhankelijkheid. 

 

Dit document is nadrukkelijk slechts een inventarisatie van de actuele eisen en wensen van de Tweede Kamer.  

Dit betekent dat: 

► De uitgangspunten nog niet zijn getoetst aan de bestaande ruimtelijke kaders van het gebouwencomplex. 

► De uitgangspunten nog niet zijn getoetst aan de gestelde projectkaders, zoals de planning en het budget. 

01.04 Demarcaties 

Dit document beschrijft de functionele eisen en wensen van de Tweede Kamer. Dit Functioneel Programma van 

Eisen wordt samengevoegd met de Functionele Programma's van Eisen van de andere gebruikers van het 

Binnenhof en met het Technisch Programma van Eisen en het Definitiedocument van het Rijksvastgoedbedrijf.  

De Programma's van Eisen en het Definitiedocument zijn inhoudelijk nauw samenhangend. Tegelijkertijd zijn deze 

documenten nog in ontwikkeling. Dit betekent dat deze documenten op dit moment nog incidenteel inhoudelijk 

van elkaar kunnen afwijken. 

01.05 Leeswijzer  

Dit Programma van Eisen kent de volgende opbouw: 

► Hoofdstuk 2 beschrijft de te huisvesten organisatie van de Tweede Kamer. 

► Hoofdstuk 3 benoemt de kwalitatieve uitgangspunten en beschrijft de gewenste uitstraling van het gebouw op 

hoofdlijnen.  

► Hoofdstuk 4 beschrijft de algemene functionele eisen die van toepassing zijn op het gehele gebouwencomplex. 

► Hoofdstukken 5 tot en met 10 bevatten de functionele eisen aan het gebouw, onderverdeeld in de 

verschillende functiegebieden. 

► Hoofdstuk 11 beschrijft de ruimtelijke uitgangspunten. 

►  

N.B.: De in dit document opgenomen informatiedichtheid per eis loopt uiteen. Dit is het resultaat van de 

verschillende informatiedichtheden die in de werksessies is opgehaald. Er is bewust voor gekozen om deze 

verschillen in informatiedichtheid te handhaven om de opdrachtnemende partijen zo volledig mogelijk te 

informeren.  
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 02 TE HUISVESTEN ORGANISATIES 

02.01 Tweede Kamer der Staten Generaal 

De Tweede Kamer controleert de regering en stelt wetten vast. Zij telt 150 leden die verdeeld zijn over 

verschillende fracties. De Voorzitter van de Tweede Kamer leidt de plenaire vergaderingen die in de regel 

plaatsvinden op dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Tevens is zij voorzitter van het Presidium van de Tweede 

Kamer en de Commissie voor de Werkwijze. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De 

vergaderingen van de Tweede Kamer zijn nagenoeg altijd openbaar. 

 

De Tweede Kamer kent twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie, de 

Griffie, dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. 

Het hoofd van de ambtelijke organisatie is de Griffier. In onderstaande afbeelding is het organogram van de 

ambtelijke organisatie weergegeven. 

 

 

Figuur 1 Organogram ambtelijke organisatie (2017) 
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02.02 Formatie  

In totaal bestaat de organisatie van de Tweede Kamer uit circa 1.500 Kamerbewoners. Dit totaal wordt gevormd 

door 150 Kamerleden die worden ondersteund door circa 650 fractiemedewerkers, samen ondersteund door circa 

550 ambtenaren. Tevens zijn er circa 150 journalisten gehuisvest. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

afdelingen en bijbehorende formatie op hoofdlijnen.  

Tabel 1 Formatie Tweede Kamer (*peildatum 13 juli 2017) 
 

  Aantal 

medewerkers 

Politieke organisatie  +/- 800 

 Kamerleden 150 

 Fractiemedewerkers +/- 650 

Ambtelijke organisatie  +/- 550 

Stafdiensten Staf Griffier  

 Stafbureau Voorzitter en Presidium  

 Stafdienst Communicatie  

 Stafdienst Financieel-Economische Zaken  

 Stafdienst Personeel en Organisatie  

   

Bedrijfsvoering en informatisering Staf DBenl  

 Facilitaire Dienst  

 Restaurantbedrijf  

 Beveiligingsdienst  

 Bodedienst  

 Dienst informatievoorziening  

 Dienst Verslag en Redactie  

 Dienst Automatisering  

 Bureau IP  

   

Constitutioneel proces Staf DCP  

 Griffie Plenair - Bureau Wetgeving  

 Griffie commissies Bestuur en Onderwijs  

 Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk  

 Griffie commissies Sociaal en Financieel  

 Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven  

   

Pers  +/- 150 

Totaal  1.500 
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02.03 Bezoekers 

De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks grote groepen bezoekers. In 2015 bedroeg dit aantal circa 300.000 bezoekers. 

De ambitie bestaat om dit aantal te laten groeien tot 500.000 bezoekers, onder andere door het uitbreiden van de 

openstellingdagen.  

 

Het grootste deel van het bezoekersaantal wordt wegwijs gemaakt door ProDemos, maar bezoekers kunnen ook 

individueel de Tweede Kamer bezoeken. Dit gebeurt met name voor het bijwonen van plenaire vergaderingen of 

commissievergaderingen. In onderstaande afbeelding is een overzicht opgenomen van de verschillende groepen 

bezoekers op het Binnenhof. 

 

Figuur 2 Bezoekersgroepen Binnenhof in 2014 en 2015 

02.04 Huidige huisvesting en dependances 

De Tweede Kamer is grotendeels gehuisvest op het Binnenhof. Dit gebouwencomplex wordt door de Tweede 

Kamer aangeduid als het hoofdcomplex. Daarnaast maakt zij gebruik van enkele dependances. Dat zijn Het 

Logement, het Depotgebouw, het nieuwbouwgedeelte daartussen inclusief de Parlementaire Enquêtezaal, het 

gebouw Bleijenburg en een verdieping in een gebouw aan de Doelenstraat. 
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De Tweede Kamer is de grootste gebruiker op het Binnenhof. Onderstaande afbeelding toont aan welk deel van het 

Binnenhofcomplex in gebruik is door de Tweede Kamer. 

 

 

Figuur 3  Plattegrond Binnenhofcomplex met het complex van de Tweede Kamer groen aangegeven 
 *bron: Objectvisie Binnenhof (Rijksvastgoedbedrijf, 2015) 
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 03 KWALITATIEVE 

UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de succesfactoren voor de renovatie, gezien vanuit het perspectief van de 

Tweede Kamer en de gewenste uitstraling van het interieur.  

03.01 Succesfactoren renovatie 

De renovatie van het Tweede Kamercomplex dient aan te sluiten bij de kernambities voor de renovatie van het 

Binnenhof: belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, omgevingswaarde en monumentwaarde. 

Daarnaast zijn voor de Tweede Kamer specifieke ambities opgesteld. Deze ambities raken voor een belangrijk deel 

de uitoefening van de kerntaken van de Tweede Kamer: controle en medewetgeving. De laatste decennia is hierin 

nadrukkelijk een ontwikkeling naar- en noodzaak tot - meer verbinding met de Nederlandse kiezers en de 

samenleving, een grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid en een goede beeldvorming. De verkiezingen van de 

Tweede Kamer zijn de basis van de democratie. De kernboodschap is: de Tweede Kamer is van iedereen, de Tweede 

Kamer is voor iedereen. In de Tweede Kamer klopt het hart van de democratie.  

 

Dit resulteert in de volgende succesfactoren voor de renovatie van het Tweede Kamer complex: 

► Het complex is veilig voor zowel Kamerbewoners, gasten van de Tweede Kamer en publiek, als voor beheer- en 

onderhoudspartijen. 

► Het complex is gastvrij, benaderbaar en toegankelijk in de meest brede betekenis van het woord, waar 

iedereen met goede bedoelingen en met wel of geen beperking zich welkom weet en voelt. 

► De gebouwen zijn (voor zo ver mogelijk bij monumentale waarde) duurzaam, energie- en milieuefficiënt en 

voldoen aan wet- en regelgeving. 

► Een uitstekende toegankelijkheid van installaties is essentieel om de installatietechnische componenten 

eenvoudig te kunnen vernieuwen en onderhouden. 

► IT-systemen, audiovisuele voorzieningen en overige technische (beheers)systemen zijn toekomstbestendig en 

uitgevoerd volgens de laatste stand der techniek. 

► De inrichting van de gebouwen draagt bij aan een flexibele indeling, waarbij wijzigingen in de organisatie 

(bijvoorbeeld na verkiezingen) kunnen worden opgevangen. 

► De logistiek in het pand draagt bij aan duidelijke en efficiënte routing voor zowel personen als goederen. 

► Aanpassingen aan het gebouw gebeuren functioneel, doelmatig en slim. 
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03.02 Gewenste uitstraling  

De uitstraling, vormgeving en inrichting van de Tweede Kamergebouwen dienen zowel voor de burgers als de 

Kamerbewoners in overeenstemming te zijn met de (maatschappelijke) functie van de Tweede Kamer en met 

hetgeen in het verlengde daarvan passend is. Dit betekent op hoofdlijnen het volgende: 

► Doelmatig: geen overdaad, maar wel kwalitatief hoogwaardig en representatief met respect voor het historisch 

erfgoed. 

► Gastvrij: het complex is benaderbaar en toegankelijk voor iedereen met goede bedoelingen. 

► Transparant: de uitstraling van het complex, de publieke toegangen en de plenaire zaal en commissiezalen 

dragen bij aan de zichtbaarheid van de democratie. 

► Tijdloos: de uitstraling is niet futuristisch of modieus en niet historiserend of conservatief; het is ingetogen en 

tijdloos.  

► Terughoudend: installatietechnische elementen zoals brandveiligheids- en beveiligingscomponenten, zijn 

terughoudend en onopvallend opgenomen. 

► Stimulerend: de beeldkwaliteit stimuleert waar mogelijk kennisuitwisseling, onderlinge communicatie en 

ontmoeting.  

► Samenhangend: in monumentale ruimten is de uitstraling van losse en vaste inrichtingselementen in grote 

mate afgestemd op de bestaande ruimtekarakteristieken.  

   

Afhankelijkheid 

Gezamenlijke dienstverlening Binnenhof 

Een apart aandachtspunt is het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten met betrekking tot de 

continuering, uitbreiding en institutionalisering van dienstverlening aan en samenwerking tussen de 

verschillende Binnenhofbewoners. 

► Restaurantbedrijf, bijvoorbeeld: gemeenschappelijk gebruik van restauratieve voorzieningen / een centrale 

cateringservice. 

► Beveiligingsorganisatie, bijvoorbeeld: een centrale beveiligingsorganisatie / het flexibel afsluitbaar maken 

van het Binnenhof. 

► Facilitaire Dienst, bijvoorbeeld: het nader integreren van de audiovisuele dienstverlening. 
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04 ALGEMENE FUNCTIONELE EISEN  

De eisen in dit hoofdstuk betreffen algemene functionele eisen die betrekking hebben op het gehele 

gebouwencomplex. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende thema’s: 

► Beveiliging en toegangsbeleid; 

► Zonering; 

► Logistiek; 

► Toegankelijkheid mindervaliden; 

► Arbo-conformiteit; 

► Flexibiliteit; 

► Duurzaamheid en comfort; 

► IT en audiovisuele middelen. 

04.01 Beveiliging en toegangsbeleid 

Er is sprake van veel dynamiek in het veiligheidsvraagstuk. In de afgelopen jaren is het dreigingsniveau 

toegenomen; met name het dreigingsniveau voor een terreuraanslag. Het huidige dreigingsniveau in Nederland is 

niveau 4. Dit betekent dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht. Naar verwachting blijft het dreigingsniveau 

de komende jaren ongewijzigd.  

 

De Tweede Kamer hanteert nadrukkelijk het uitgangspunt dat de democratie zo zichtbaar en transparant mogelijk 

moet zijn. Tegelijkertijd is een vrije toegang vanuit veiligheidsoogpunt niet meer mogelijk. Het beveiligingsproces is 

daarom gewijzigd van een gedifferentieerd toegangsbeleid naar een volledige veiligheidsscan voor alle bezoekers. 

Naar verwachting blijft dit de komende jaren noodzakelijk. De tegenstrijdigheid van een adequate beveiliging 

enerzijds en een gastvrije toegankelijkheid anderzijds is een dilemma. Een goede balans tussen beide aspecten is 

een van de meest uitdagende en tegelijkertijd kritische opgaven van de renovatie. 

 

Een uitgebreide beschrijving van het beleid met betrekking tot beveiliging en beveiligingsprocedures in de Tweede 

Kamer is opgenomen in een separaat document: Programma van Eisen beveiliging. Deze informatie is 

departementaal vertrouwelijk en wordt derhalve alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt. 

 

 
  

Afhankelijkheid 

Centrale beveiligingsorganisatie voor het gehele Binnenhof 

De beveiligingsorganisatie van de Tweede Kamer spreekt de voorkeur uit om een centrale beveiligingsorganisatie 

op te richten met de organisaties van de andere gebruikers op het Binnenhof. Vanuit het oogpunt van de  

Tweede Kamer is dit wenselijk, omdat de beveiligingsmaatregelen voor het Binnenhof zodoende als geheel beter 

op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit principe moet nader worden verkend en ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan alle Binnenhofbewoners. 
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04.02 Zonering 

Ten behoeve van een duidelijke ordening in het gebouw zijn twee soorten zonering van belang: 

► Gebruikszonering; 

► Beveiligingszonering. 

 

Deze twee typen zonering zijn beiden opgebouwd vanuit een ander gedachtengoed en komen niet één op één met 

elkaar overeen. Tegelijkertijd dienen beide zoneringen wel optimaal op elkaar te zijn afgestemd. 

04.02.01 Gebruikszonering 

De gebruikszonering is gebaseerd op de positionering van de verschillende functionaliteiten in de Tweede Kamer. 

Deze gebruikszonering gaat uit van een efficiënte logistiek in het gebouw en een logische clustering van functies die 

elkaar kunnen versterken. 

 

In de Tweede Kamer zijn op hoofdlijnen de volgende gebruikszones te onderscheiden: 

► Entree en ontvangst; 

► Plenaire zaal en commissiezalen; 

► Centrale voorzieningen; 

► Restauratieve voorzieningen; 

► Kantoorvelden; 

► Logistieke en facilitaire voorzieningen. 

 

De volgende uitgangspunten hebben betrekking op de algehele zonering en basisindeling van het gebouw: 

► Het entree- en ontvangstgebied is toegankelijk vanaf de openbare weg. 

► De plenaire zaal en de commissiezalen bevinden zich direct achter het entree- en ontvangstgebied en zijn 

eenvoudig toegankelijk voor het publiek. 

► De centrale voorzieningen zijn gepositioneerd in de directe nabijheid van de kantoorvelden. 

► De kantoorvelden zijn bij voorkeur gehuisvest op de hogere verdiepingen om een rustige werkomgeving te 

faciliteren. 

 

De relaties op hoofdlijnen tussen de verschillende typen functies zijn weergegeven in het ruimterelatieschema in 

Bijlage 02. 

04.02.02 Beveiligingszonering 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

In het geval van bijzondere evenementen kunnen veiligheidszones worden opgeschaald.  

De beveiligingsvoorzieningen dienen daarom flexibel te zijn wat betreft (ICT-)instellingen. 

   

5.1.1b, 5.1.2h
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04.03 Logistiek 

Een goede en efficiënte logistiek voor alle stromen, zoals bijvoorbeeld de Kamerbewoners, bezoekers, pers, 

(restauratieve) goederen, vuilafvoer en schoonmaak, vormt een belangrijk uitgangspunt voor de renovatie van de 

Tweede Kamer. Voor de logistiek in het gebouwencomplex gelden de volgende uitgangspunten: 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

04.04 Toegankelijkheid mindervaliden 

Een goede en gastvrije toegankelijkheid voor mindervaliden is erg belangrijk voor de Tweede Kamer. De volgende 

eisen worden gesteld aan deze toegankelijkheid: 

► In het gehele gebouwencomplex wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking, waarbij ook rekening wordt gehouden met vluchtsituaties.  

► Waar mogelijk zonder aantasting van de monumentale waarde van het pand, worden de geldende eisen voor 

het ITS-keurmerk toegepast. Dit is met name belangrijk in publiekstoegankelijke ruimtes. 

► In het pand zijn zo min mogelijk drempels of verhogingen aanwezig.  

► De in- en uitgangen zijn goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel; bij voorkeur wordt geen gebruik 

gemaakt van (smalle) draaideuren die belemmerend zijn voor mensen met een handicap. 

► De in- en uitgangen zijn ook hoorbaar of voelbaar aangeduid, zodat mensen met een visuele beperking deze 

eenvoudig kunnen vinden en ongehinderd naar binnen kunnen. 

► De bediening van toegangssystemen is gepositioneerd op een hoogte die voor rolstoelgebruikers toegankelijk 

is. 

► De hoogte van balies is zodanig gekozen dat mensen in een rolstoel goed zicht hebben op de baliemedewerker.   

Vanwege de monumentale waarde van het pand is het niet mogelijk om op alle locaties in het pand aan deze 

uitgangspunten te voldoen. De volgende functies dienen echter te allen tijde integraal bereikbaar en toegankelijk te 

zijn:  

► Entree- en ontvangstruimten; 

► Plenaire zaal en commissiezalen; 

► Bedrijfsrestaurants; 

► Deel van de sanitaire voorzieningen; 

► Deel van de kantoorvelden en vergaderzalen. 

 

 

Nader onderzoek 

Toegankelijkheid  

Vanuit de Tweede kamer wordt belang gehecht aan de toegankelijkheid voor mindervalide bewoners en 

bezoekers. De belangengroep mindervaliden van de Tweede Kamer dient op dit onderdeel betrokken te 

worden tijdens het opstellen van het ontwerp.  

5.1.1b, 5.1.2h
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04.05 Arbo-conformiteit 

In het ontwerp dient bijzonder rekening te worden gehouden met een goede arbo-conformiteit, zowel voor het 

primaire proces (bijvoorbeeld verstelbaar meubilair) als voor facilitaire medewerkers (bijvoorbeeld meubilair dat 

eenvoudig verplaatsbaar is). Dit uitgangspunt geldt voor alle ruimtes in de Tweede Kamer, inclusief de plenaire zaal. 

04.06 Flexibiliteit 

In het ontwerpproces dient bijzonder rekening te worden gehouden met flexibiliteit. De samenstelling van de 

Tweede Kamer en daarmee ook de huisvestingsbehoefte verandert na iedere verkiezingsronde. De volgende 

aspecten met betrekking tot flexibiliteit zijn van belang: 

► Voor het kantoorveld van de fracties is het essentieel dat verhuisbewegingen eenvoudig, snel en zonder 

bouwkundige of installatietechnische ingrepen kunnen plaatsvinden. 

► De ambtenarenorganisatie wordt bij voorkeur centraal gehuisvest, zodat het (1) onafhankelijk is van 

verkiezingsuitslagen, (2) een efficiënte samenwerking tussen de ambtenaren bevordert en (3) geschikt kan 

worden gemaakt voor een eigen flexibel werkplekconcept met efficiënt ruimtegebruik. 

04.07 Duurzaamheid en comfort 

De Tweede Kamer hecht belang aan een duurzaam gebouw. De volgende aspecten worden genoemd: 

► Daglichtgereguleerde en duurzame verlichting; 

► Een duurzame opwekking van energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. 

 

  

04.08 Comfort 

De Tweede Kamer hecht waarde aan een goed comfort, omdat dit de tevredenheid over de huisvesting bevordert. 

De volgende ambitie wordt benoemd: 

► Voorzieningen voor verlichting, zonwering, ventilatie en temperatuur, zijn behalve centraal, ook individueel en 

per werkplek instelbaar.  

04.09 IT en audiovisuele middelen  

De behoefte aan IT en audiovisuele middelen is sterk onderhevig aan technologische veranderingen. De Tweede 

Kamer heeft een toekomstvisie opgesteld. Deze wordt op een later moment verstrekt. Het is belangrijk dat deze 

voorzieningen na de renovatie worden opgeleverd naar de laatste stand der techniek. In deze paragraaf zijn daarom 

richtinggevende uitgangspunten voor het ontwerp beschreven. De exacte invulling van IT en audiovisuele middelen 

dient te zijner tijd te worden onderzocht. 

 

Voor de IT-infrastructuur gelden de volgende kernwaarden: 

► Toekomstvastheid; 

► Schaalbaarheid; 

► Flexibiliteit; 

► Efficiënt beheer. 

    

Afhankelijkheid 

Duurzaamheidsambities voor het gehele Binnenhof 

Vanuit de Tweede Kamer wordt belang gehecht aan duurzame huisvesting. Duurzaamheid is tegelijkertijd een 

thema dat als uitgangspunt geldt voor de renovatie van het Binnenhof als geheel en dient daarom in samenhang 

te worden beschouwd. 
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Voor het gebruik van AV-middelen gelden de volgende uitgangspunten ter overweging: 

► Beeld en geluid als vakgebied wordt steeds complexer door veranderende technologie. Het is de vraag in welke 

mate de Tweede Kamer deze diensten zelf zal blijven uitvoeren in de toekomst of dat een deel van de 

werkzaamheden, onder regie van de Tweede Kamer, zou kunnen worden uitbesteed aan marktpartijen. 

Tegelijkertijd zal de Tweede Kamer de clean feeds blijven verzorgen, om de verzameling van de beelden 

objectief te houden.  

► De beelden uit de plenaire zaal en commissiezalen worden naar verwachting in de toekomst steeds meer 

ingezet als formele verslaglegging van de vergaderingen. Daarbij hoeft verslaglegging niet noodzakelijkerwijs in 

de zaal plaats te vinden. Momenteel loopt er een pilot waarbij de beeld- en geluidcontent vanuit de zalen 

wordt samengebracht met data van de Dienst Verslag en Redactie voor archivering. Deze situatie wordt na de 

pilot naar verwachting definitief. Een betrouwbare en goede camera- en geluidvoorziening is hiervoor van 

groot belang.  

► Het versturen van live feeds en het bewaren van beeld en geluid als archief voor verslaglegging vraagt om een 

betrouwbaar systeem als het gaat om het opslaan van data. Redundantie van de Line Distribution Room (LDR) 

is daarom van groot belang. In het geval van een calamiteit, zoals brand in de LDR, mogen geen beelden van de 

vergaderingen verloren gaan. Nagedacht dient te worden over back-up faciliteiten van de LDR.  

► Vanuit de Tweede Kamer bestaat de wens om activiteiten van de Facilitaire Dienst efficiënt in te zetten en een 

centrale organisatie op te richten voor het gehele Binnenhof. Deze wens valt buiten de reikwijdte van dit 

project, maar kan mogelijk wel invloed hebben op de benodigdheden in het gebouwencomplex. 

► Na renovatie dient de Tweede Kamer te beschikken over een narrow-casting systeem. Op dit narrow-casting 

systeem worden onder andere de volgende functionaliteiten aangesloten: 

► Uitzendingen van de plenaire vergaderingen; 

► Informatieborden bij de vergaderzalen; 

► Reserveringssysteem van de vergaderruimtes; 

► Informatieschermen entrees; 

► Informatie restaurantbedrijf. 

 

  

04.10 Losse inrichting 

Voor de inrichting van de Tweede Kamer zijn de volgende ambities geformuleerd: 

► Rijks Cultureel Erfgoed en Rijkseigendom: meubilair en verlichting dat specifiek ontworpen is voor een 

betreffende ruimte blijft in beginsel daarvoor behouden. 

► Meubilair is gestandaardiseerd per categorie Kamerbewoner, biedt maximale uniformiteit, is Arbo-conform en 

is gezondheid bevorderend. 

► Conflicten in uitstraling tussen meubilair en ruimten met een hoog monumentale waarde worden voorkomen.  

► Aandacht voor behoud en toepassing van kunst en (vaste) kunstwerken. 

Nader onderzoek 

Behoefte aan AV-middelen 

Een goede inrichting van AV-middelen is complex en continu onderhevig aan technologische veranderingen. De 

Tweede Kamer wenst daarom advies in te winnen van een externe expert over een goede inrichting van AV-

middelen in de toekomst.  



<15 september 2017> 
C0NCEPT 17000619 

<Functioneel Programma van Eisen 
Tweede Kamer der Staten-Generaal> 

20 

 

 
   

Nader onderzoek 

Toepassing kunst 

Voorstellen rondom behoud en toepassing van kunst en (vaste) kunstwerken dienen in overleg met de 

kunstcommissie van de Tweede Kamer plaats te vinden.  
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 05 ENTREE EN ONTVANGST 

In de entree en ontvangstruimten worden zowel Kamerbewoners als bezoekers van de Tweede Kamer ontvangen. 

In dit hoofdstuk worden de eisen en wensen beschreven voor de entree- en ontvangstruimten.  

05.01 Entrees en scanstraten 

De Tweede Kamer telt vier entrees: 

► Huisentree voor Kamerbewoners; 

► Centrale publieksentree; 

► Entree voor de historische evenementzalen en hoogwaardigheidsbezoek; 

► Besloten entree vanuit de stallingsvoorzieningen. 

 

 
 

 

05.01.01 Huisentree voor Kamerbewoners 

Deze entree vormt de “huisingang” voor alle medewerkers van de Tweede Kamer, bewindslieden en begeleidende 

ambtenaren en bevat de volgende functionaliteiten: 

► Een open en transparante ontvangstruimte; 

► Een scanstraat; 

► Een beveiligingsbalie/loge; 

► Voldoende toegangscontrolevoorzieningen. 

   

Nader onderzoek 

Capaciteitsberekening scanstraten en toegangscontrolevoorzieningen 

De beveiligingsorganisatie vraagt om nader onderzoek in de vervolgfase naar de benodigde hoeveelheid 

scanstraten en toegangscontrolevoorzieningen bij de verschillende entrees. Dit is afhankelijk van de keuze voor 

een bepaald systeem en de verwachte groei in bezoekersaantallen.  

Afhankelijkheid 

Het (flexibel) afsluitbaar maken van het Binnenhof 

In de huidige situatie wordt het Binnenhof regelmatig tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten, bijvoorbeeld bij 

een bijzonder evenement. De huidige (tijdelijke) voorzieningen voldoen niet aan de gewenste 

kwaliteitsstandaard. De beveiligingsorganisatie van de Tweede Kamer spreekt daarom de wens uit om met de 

andere bewoners van het Binnenhof in overleg te gaan over (flexibele) afsluitbaarheid van de poorten van het 

Binnenhof indien noodzakelijk.  
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Aan de huisentree voor Kamerbewoners worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► De huisentree is primair bedoeld als entree voor Kamerbewoners, bewindslieden en begeleidende ambtenaren 

maar kan tevens worden ingezet voor ontvangst van hoogwaardig bezoek. 

► Als onderdeel van de huisentree moet voor  een open en transparante 

ontvangstruimte worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld het in ontvangst nemen van petities. 

► Bezoekers worden in de ontvangstruime ontvangen door gastvrouwen of – heren en doorverwezen naar de 

scanstraat. 

► Kamerbewoners met pasautorisatie hebben via toegangscontrolesystemen direct toegang tot het semipublieke 

gebied (centrale hal). 

► In de ontvangstruimte wordt, op de grens tussen de twee zones, een beveiligingsbalie gerealiseerd, waar 

gekend bezoek zich kan aanmelden en een bezoekerspas kan verkrijgen. 

►  

 

 

► De scanstraten bevinden zich direct achter de ontvangstruimte. 

►  

► Met de verkregen bezoekerspas kunnen bezoekers via de toegangscontrolesystemen het semipublieke gebied 

bereiken. 

► Gescand publiek en niet-gescand publiek kunnen elkaar niet kruisen alvorens de volgende beveiligingszone te 

betreden.  

 

 

Relaties 

► De huisentree voor Kamerbewoners grenst direct aan de kantoorvelden (hoofdstuk 09). 

► De huisentree is bij voorkeur gelegen aan het Plein in de nabijheid van het Centraal Station. 

05.01.02 Centrale publieksentree 

Voor het publiek bezoek aan de Tweede Kamer, zoals bezoekers aan de publieke tribunes, bezoekers via ProDemos 

en gasten van Kamerbewoners, wordt een centrale publieksentree gerealiseerd.   
  

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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Deze entree bevat de volgende functionaliteiten: 

► Een open en transparante ontvangstruimte; 

► Voldoende scanstraten; 

► Beveiligingsbalie; 

► Privé spreekruimte; 

► Voldoende toegangscontrolevoorzieningen; 

► Separate uitgang; 

► Garderobe. 

 

Aan de centrale publieksentree worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Alle publieke bezoekers van de Tweede Kamer komen binnen via één centrale entree. 

► De centrale entree is herkenbaar, transparant en uitnodigend. 

► In de ontvangsthal is een informatiebalie gepositioneerd, waar bezoekers kunnen worden geïnformeerd over 

de activiteiten van de Tweede Kamer. 

► De bezoekers worden aanvullend voorzien van informatie tijdens het wachten, bijvoorbeeld middels schermen, 

waarmee de activiteiten van de Tweede Kamer in beeld worden gebracht. 

► Alle bezoekers dienen te worden gecontroleerd middels scanstraten, voordat zij de semipublieke zone 

betreden. 

► De scanstraten bevinden zich direct achter de ontvangstruimte. 

  

  

  

  

 

 

 

  

► Bezoekers worden in de ontvangstruimte ontvangen door gastvrouwen of – heren en doorverwezen naar de 

juiste scanstraat. 

►  Via 

toegangscontrolesystemen hebben zij direct toegang tot het semipublieke gebied (centrale hal). 

► Direct na de scanstraten wordt een beveiligingsbalie gerealiseerd, waar bezoekers zich na screening kunnen 

aanmelden en een bezoekerspas kunnen verkrijgen. 

►  

 

 

► Met de verkregen bezoekerspas kunnen bezoekers via de toegangscontrolesystemen het semipublieke gebied 

bereiken. 

► In de directe nabijheid van de scanstraten is een privé spreekruimte, waar bezoekers apart genomen kunnen 

worden indien zij niet voldoen aan de controle in de scanstraten (bijvoorbeeld bij het aantreffen van verboden 

goederen of middelen). 

► De privé spreekruimte biedt zitplaatsen aan vier personen en biedt een veilige omgeving voor medewerkers 

van de Tweede Kamer.  

► De uitgang is alleen te openen van binnen naar buiten, bijvoorbeeld door een (draai)deur die slechts eenzijdig 

toegang verleent. 

► De garderobe wordt bereikt na de toegangscontrole. 

   

5.1.1b, 5.1.2h
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Relaties 

► In de centrale hal is een aantal publieke voorzieningen gepositioneerd (par. 05.03). 

► De centrale hal grenst direct aan de volgende entrees: 

► Centrale publieksentree (par. 05.01.02). 

► De centrale hal ligt in de directe nabijheid van en biedt onbelemmerde toegang tot: 

► Plenaire zaal (par. 06.01); 

► Commissiezalen (par. 06.02); 

► Parlementaire enquêtezaal (indien gehuisvest in het Tweede Kamer complex (par. 06.03)). 

► De centrale hal geeft, eventueel indirect, toegang tot de historische evenementzalen (par. 07.02). 

05.03 Publieke voorzieningen 

In de centrale hal zijn de volgende publieke voorzieningen gepositioneerd: 

► Lockers en garderobevoorzieningen, bestaande uit: 

► Individuele lockers en een garderobevoorziening voor regulier bezoek; 

► Grote lockers voor groepen van ProDemos, waarbij de persoonlijke spullen van één groep schollieren in 

een gezamenlijke locker worden opgeborgen. 

► Semi publiekstoegankelijk horecapunt (huidig Statenlokaal) (zie par. 08.04); 

► Filmzaal, waar groepen bezoekers op afspraak een film kunnen bekijken over het Binnenhof en over de 

activiteiten van het Parlement; 

► Een winkel voor souvenirs en relatiegeschenken, bij voorkeur in combinatie met een informatiepunt voor 

bezoekers.  

 

Relaties 

► De publieke voorzieningen zijn gesitueerd in de centrale hal (par.05.02). 

► De publieke voorzieningen zijn gepositioneerd in de nabijheid van de centrale publieksentree (par. 05.01.02)   
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 06 PLENAIRE ZAAL EN 

COMMISSIEZALEN 

De plenaire zaal en commissiezalen staan in het teken van vergaderingen en vormen het democratisch hart van de 

Tweede Kamer. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. Alle commissiezalen zijn voor publiek 

toegankelijk en voorzien van een publieke tribune of publiek zitgedeelte. Dit geldt in ieder geval voor de plenaire 

zaal, 1 extra grote commissiezaal, 3 grote commissiezalen, 4 kleinere commissiezalen en de parlementaire 

enquêtezaal. 

06.01 Plenaire zaal 

De plenaire zaal is de officiële vergaderplaats van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hier wordt gedebatteerd, 

vinden de stemmingen plaats over moties en wetsontwerpen en legt het kabinet verantwoording af inzake het 

regeringsbeleid. De plenaire zaal behoort tot het besloten werkgebied, met uitzondering van de (semi-openbare) 

publieke tribune. In de regel worden de plenaire vergaderingen gehouden op dinsdagen, woensdagen en 

donderdagen. 

 

De plenaire zaal bestaat uit de volgende onderdelen: 

► 150 zitplaatsen voor Kamerleden, opgesteld als amfitheater (schotelvormig met in hoogte en diepte 

opvolgende halve cirkels); 

► 4 zitplaatsen voor het Voorzittersrostrum, waarvan: 

► 1 zitplaats voor de voorzitter; 

► 1 zitplaats voor de griffier; 

► 2 zitplaatsen voor functionarissen. 

► 4 zitplaatsen voor ambtelijke ondersteuning achter het Voorzittersrostrum; 

► 30 zitplaatsen voor de Kabinetsleden in “Vak K”, waarvan: 

► 14 standaard zitplaatsen; 

► 16 zitplaatsen als uitbreidingsmogelijkheid tijdens de Algemene politieke beschouwingen. 

► 10 zitplaatsen (loges) voor gasten van Kamerleden en voor mensen welke aanwezig zijn om Kamerleden te 

ondersteunen achter de stoelen voor Kamerleden; 

► 4 zitplaatsen (2 werkplekken en 2 extra stoelen) voor verslagleggers van de Dienst Verslag en Redactie centraal 

tussen rostrum, interruptiemicrofoons en vak K; 

► 270 zitplaatsen in de publieke tribune; 

► Garderobe in de directe nabijheid van de publieke tribune; 

► Vrije plaatsen op de publieke tribune t.b.v. rolstoelers; 

► 48 zitplaatsen op het balkon voor ondersteunend personeel, waarvan: 

► 1 centrale zitplaats voor de bode; 

► 44 zitplaatsen voor verslaggevers; 

► 2 x 2 zitplaatsen stoelen ten behoeve van politie direct achter de ingangen op de publieke tribune.   
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► Gastenloge, ambtenarenloge en vertaalcabines voor incidenteel gebruik; 

► In de omloop zijn zitjes aanwezig waar Kamerleden zich kunnen terugtrekken tijdens een korte schorsing; 

► In de omloop zijn mogelijkheden om een vertrouwelijk telefoongesprek te voeren. Op dit moment worden daar 

geïsoleerde cellen voor gebruikt; 

► In de plenaire zaal heeft de Bodedienst een eigen pantry en opbergruimte voor servies en andere zaken.  

De pantry is uitgerust met een koud wateraansluiting en afvoer; 

► Naast de werkplekken, aan de zijkant van de plenaire zaal, is een aantal bankjes opgesteld t.b.v. de bodes. 

 

Aan de plenaire zaal worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Alle vaste zitplaatsen zijn arbo-conform. 

► De plenaire zaal is zichtbaar vanuit de publiekshal en ontvangt daglicht zonder hinder voor de gebruikers. 

► Centraal in de zaal bevindt zich een open plek met een ruimtelijk leuningwerk (open borstwering) ter hoogte 

van 100 cm, waaraan interruptiemicrofoons zijn bevestigd. 

► Het voorzittersrostrum staat op een verhoging van circa 38 cm (2 treden) ten opzichte van de vloer met 

leuningwerk. 

► Verbonden met het rostrum - doch op enige afstand van de voorzitterszetel - bevindt zich het spreekgestoelte 

(katheder) voor Kamerleden; de afstand daarvan tot het leuningwerk is maximaal 7 meter.  

► De katheder is traploos in hoogte verstelbaar, zodat staand of zittend (in een rolstoel) het woord kan worden 

gevoerd.  

► Amfitheater en rostrum zijn zo opgesteld, dat de voorzitter de gelaatsuitdrukkingen van alle Kamerleden goed 

kan waarnemen.  

► De buitenrand van het amfitheater fungeert als ‘omloop’, die qua breedte en inrichting geschikt is voor 

informeel overleg ‘achter de schermen’.  

► Vak K is fysiek en visueel duidelijk gescheiden van het rostrum.  

► Het vloerniveau van vak K is nergens hoger dan het vloerniveau van het rostrum.  

► Ten minste 5 zitplaatsen in vak K bieden goed zicht op de relevante posities van sprekende Kamerleden, 

waaronder de voorzitter. 

► Aan de voorzijde van vak K bevindt zich een verstelbare lezenaar.  

► Zowel het spreekgestoelte als ministersgestoelte zijn in hoogte verstelbaar 

► De stoelconstructie is van dien aard dat er relatief eenvoudig een stoel verwijderd kan worden, voor gebruik 

door mindervaliden. 

► De zaal is toegerust voor spraakverstaanbaarheid middels elektronisch versterkt geluid.  

► Vanaf elke zitplaats is zicht mogelijk op een klok (klokken) met secondewijzer. 

► Vanaf het rostrum is het balkon en de publieke tribune te overzien.  

► Het balkon wordt bereikt via het semiopenbare gebied dat bouwkundig gescheiden is van het besloten circuit 

voor Kamerleden en bewindslieden. 

► De balkonrand bevat voorzieningen voor drie vaste automatische (televisie-)camera’s. De zaal kent ten minste 

2 dubbele deuren voor Kamerleden en 3 normale deuren achter rostrum en vak K voor bodes. Deze deuren 

komen uit op een circuit, dat niet toegankelijk is voor publiek. 

► De plenaire zaal is voorzien van 5 broadcast- en 4 overzichtscamera’s (ten behoeve van Dienst Verslag en 

Redactie (DVR). De broadcastcams zijn deels ingebouwd in de wanden/pilaren. Een ander deel is bevestigd aan 

de wanden. 

► Direct aangrenzend aan de plenaire zaal, met een directe doorkijk via een raam, bevindt zich de regie-

/bedieningsruimte ten behoeve van de cameraregistratie. 

► Wens: de indeling van de zaal is flexibel met meer ruimte dan nodig voor 150 stoelen, zodat fracties na 

verkiezingen en tussentijdse veranderingen makkelijker geplaatst en verplaatst kunnen worden. 
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In de Tweede Kamer zijn 8 commissiezalen benodigd: 

► 1 extra grote commissiezaal met een oppervlak tussen de huidige grote commissiezaal en de plenaire zaal in; 

► 3 grote commissiezalen; 

► 4 kleine commissiezalen. 

 

 
 

  

Aan deze zalen worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► De inrichting van de commissiezalen is flexibel om meerdere typen vergaderingen met verschillende 

opstellingen te faciliteren. 

► De commissiezalen bieden een aparte toegang voor publiek en voor Kamerbewoners. 

► Er is een duidelijke visuele zonering van het debatgedeelte, de pers en het publiek. 

► Alle commissiezalen worden voorzien van een naastgelegen serviceruimte met een pantry die door de bode 

bediend kan worden. De pantry is vanuit de commissiezaal benaderbaar, zodat de bode het overzicht kan 

behouden. Deze ruimte kan ook worden gebruikt voor AV-middelen en door Facilitaire Dienst. Deze 

voorziening moet wel van buitenaf de zaal benaderbaar zijn. 

► De grote commissiezalen worden voorzien van een antichambre, die geschikt is voor de ontvangst van de 

commissiegasten. 

► De Dienst Verslag en Redactie wordt centraal in de ruimte gepositioneerd om goed te kunnen horen en zien in 

verband met live markeringen.  

► Er zijn voldoende luisterfaciliteiten nabij commissiezalen aanwezig, waar groepen een commissievergadering 

kunnen volgen. Deze luisterfaciliteiten mogen niet ten koste gaan of gebruik maken van de overige 

commissiezalen. 

► Commissiezalen bieden uitzicht op omringende hal- of circulatieruimten.  

► Het moet mogelijk zijn de inkijk te beperken in geval van vertrouwelijk overleg tussen Kamercommissie en 

bewindspersoon.  

► Er is ruimte voor een ‘regietafel’ en voor zijtafels met verfrissingen.  

► Alle commissiezalen zijn uitgerust met een discussie installatie, alsmede een camera installatie, waarmee de 

bronsignalen beeld en geluid worden geproduceerd. Deze signalen worden gedistribueerd naar  

 alwaar ze door afnemende partijen voor verslaglegging, 

broadcasting, web casting en andere AV- toepassingen worden overgenomen. 

► Alle commissiezalen zijn uitgerust met een systeem voor videoconferences. 

► In de zalen zijn tv-schermen aanwezig voor het tonen van presentaties en vergaderbeelden alsmede tv-

zenders.   

Nader onderzoek 

Indeling van de commissiezalen 

De gewenste inrichting en opstelling van de commissiezalen in de Tweede Kamer is nog onvoldoende 

inzichtelijk en dient nader te worden onderzocht. Bovenstaande paragraaf gaat uit van een opstelling die 

vergelijkbaar is met de huidige opstelling. 

 

Nader onderzoek 

Gebruik extra commissiezaal 

Vanuit de Tweede Kamer is de behoefte aan een extra commissiezaal aangegeven. In een latere fase dienen de 

functionaliteiten van deze ruimte, zoals de gewenste grootte en indeling, nader te worden onderzocht. Tevens 

dient onderzoek uit te wijzen of dubbelgebruik van deze (of een andere)  commissiezaal met de parlementaire 

enquêtezaal mogelijk is. 
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Voor de parlementaire enquêtezaal zijn de volgende functionele eisen geformuleerd: 

► Het benodigd grondvlak voor het getuigenverhoor bedraagt 13 x 10 m (breedte x diepte). Hierbij is rekening 

gehouden met een voldoende ruime in- en uitloop, en met andere tafelopstellingen (zoals een carrévorm tot 

12 plaatsen). 

► De zaal ontvangt daglicht, zonder hinder voor gehoorde(n) of commissieleden. Zitplaatsen voor de pers zijn 

uitgerust met een schrijfblad. 

► Hoewel de zaal een discussie-installatie bezit, mag de spraakverstaanbaarheid tussen getuige en 

commissieleden daarvan niet uitsluitend afhankelijk zijn. Een goede akoestiek is noodzakelijk. 

► De wand tegenover de gehoorde(n) (dus achter de commissieleden) moet visueel rustig zijn. Deze wand kan 

worden gebruikt voor projecties. 

 

In de onmiddellijke nabijheid van de enquêtezaal zijn de volgende ondersteunende ruimten 

aanwezig (eveneens besloten werkgebied): 

► 4 kamers met 2 tot 4 zitplaatsen voor ontvangst gehoorden; 

► 1 kamer met 6 zitplaatsen voor medewerkers parlementaire enquête; 

► Overlegruimte met 50 zitplaatsen die tevens dient als lunchgelegenheid (zie 07.05.01); 

► Sanitaire voorzieningen waaronder 1 separate WC voor gehoorden. 

 

NB: hier blijft buiten beschouwing de kantoorruimte voor de ambtelijk medewerkers die het verhoor inhoudelijk 

voorbereiden. Dit zijn reguliere werkkamers in de nabijheid van de enquêtezaal, die in het geval van een 

parlementaire enquête hiervoor worden ingezet. 

 

Relaties: 

► De afstand van de parlementaire enquêtezaal tot de keukenvoorziening parlementaire enquêtezaal (zie par. 

08.05) is zo kort mogelijk en bij voorkeur vrij van obstakels en verticaal transport. 

► Bezoekersstromen voor de parlementaire enquêtezaal kruisen de reguliere bezoekersstromen niet, waarbij 

vertrouwelijkheid van de gehoorde(n) wordt gewaarborgd. 

 

 
 

 

 

Nader onderzoek / ontwerpvraag 

Multifunctioneel gebruik parlementaire enquêtezaal 

Vanuit de Tweede Kamer is de wens uitgesproken om de parlementaire enquêtezaal multifunctioneel te 

gebruiken. Aan de ontwerpers wordt gevraagd te onderzoeken of multifunctioneel gebruik met een van de 

commissiezalen mogelijk is. De zaal zou dan als reguliere commissiezaal worden gebruikt indien er geen sprake 

is van een parlementaire enquête.  

Nader onderzoek /te nemen besluit 

Huisvesten functionaliteit parlementaire enquêtezaal in het hoofdcomplex van de Tweede Kamer 

Vanuit de Tweede Kamer is de wens uitgesproken om de functionaliteit van de enquêtezaal in het centrale 

gebouwencomplex te huisvesten. Bovenstaande paragraaf gaat uit van een opstelling in een dependance 

(huidige situatie).  

Het plaatsen van de functionaliteit van de enquêtezaal in het centrale gebouwencomplex moet leiden tot meer 

efficiëntie door bijvoorbeeld deelgebruik met de extra grote commissiezaal, deelgebruik van de restauratieve 

voorzieningen en AV-middelen en deelgebruik van kantoorwerkplekken. Deze wens is in beginsel echter geen 

onderdeel van de reikwijdte van de opgave. Het dient te worden onderzocht of deze wens alsnog kan worden 

toegevoegd. 
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 07 CENTRALE VOORZIENINGEN 

Centrale voorzieningen zijn voorzieningen die een interne gebruiksfunctie hebben voor de gehele Tweede Kamer.  

07.01 Centrale vergaderzalen 

Naast de genoemde plenaire zaal, commissiezalen en parlementaire enquêtezaal, kent de Tweede Kamer ook 

centrale vergaderzalen. Deze vergaderzalen kunnen door Kamerbewoners worden geboekt voor intern of extern 

overleg. 

 

De Tweede Kamer dient te beschikken over 21 centrale vergaderzalen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de 

volgende bezettingen: 

► Vergaderzaal 8-12 personen: 4 stuks; 

► Vergaderzaal 12-16 personen: 8 stuks; 

► Vergaderzaal 16-30 personen: 3 stuks; 

► Vergaderzaal 30-40 personen: 5 stuks; 

► Vergaderzaal 40-60 personen: 1 stuk. 

 

Aan de centrale vergaderzalen worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► De vergaderzalen kennen in beginsel een neutrale vergaderopstelling die eenvoudig kan worden gewijzigd om 

meerdere typen vergaderingen met verschillende opstellingen te faciliteren. 

► De zalen hebben technische en visuele specificaties ten aanzien van comfort en veiligheid.  

► Elke zaal biedt enig visueel contact met de directe omgeving, hetzij via vensters in de gevel, hetzij via beglaasde 

puien langs de circulatieruimten.  

► Hinderlijke tegenlichtsituaties mogen zich niet voordoen.  

► Alle vergaderzalen zijn uitgerust met een systeem voor videoconferences. 

 

Relaties: 

► De vergaderzalen zijn zoveel mogelijk centraal geconcentreerd in het beveiligd gebied. 

► De vergaderzalen bevinden zich in de directe nabijheid van de kantoorvelden. 

► De vergaderzalen bevinden zich in de nabijheid van het semi-openbaar gebied. 

 

   

Nader onderzoek 

Selfservice catering 

Het restaurantbedrijf heeft de ambitie uitgesproken om de vergaderzalen met een kleine bezetting vanuit 

bedrijfseconomisch perspectief niet langer te cateren. Deelnemers en bezoekers van vergaderingen kunnen in 

de nieuwe situatie bij een nabijgelegen pantry (zie par. 08.04) drinken pakken. Zodoende hoeven veel minder 

vergaderingen gecaterd te worden door de vergaderservice. In de tijdelijke huisvesting zal dit principe worden 

getest. Daarna dient te worden besloten of dit voor de renovatie ook de wens is. 
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07.02 Historische evenementzalen 

De politieke processen in de Tweede Kamer worden geflankeerd door tal van bijzondere activiteiten en 

gebeurtenissen, waarbij representativiteit, gastvrijheid en maatschappelijke oriëntatie voorop staan. Hierbij kan 

gedacht worden aan de ontvangst van ambassadeurs, functionarissen van EU, VN en andere internationale gremia, 

parlementaire delegaties, oud-ministers en oud-Kamerleden en leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast vinden in 

dit complexdeel bijvoorbeeld ook de volgende evenementen plaats: leden- en vriendendagen van politieke partijen, 

aanbieding onderzoeksrapporten, symposia, boekpresentaties, viering van jubilea, afscheidsrecepties van 

Kamerleden en ambtenaren, kerstdiners en verkiezingsdebatten. 

 

Afgezien van de recesperioden vinden in deze zalen bijna dagelijks evenementen plaats. De aantallen aanwezigen 

lopen uiteen van 5 tot 500 personen. Circa 75% van de evenementen wordt in eigen huis georganiseerd met als 

kern de Oude Zaal. Daar omheen bevinden zich vier andere historische ruimten, die - afhankelijk van de 

omstandigheden - apart of gezamenlijk met de Oude Zaal voor evenementen worden gebruikt, namelijk de: 

Rooksalon, Koffiekamer, Schrijfkamer en Stadhouderskamer. De apart gelegen Regentenkamer - één van de 

fractiekamers - wordt ook voor bijzondere ontvangsten gebruikt, bijvoorbeeld van buitenlandse parlementariërs. 

Overige evenementen vinden plaats in ruimten die primair ten dienste staan van het politieke proces, of in hal- en 

circulatieruimten (Statenpassage, Schepelhal, plenaire zaal, eerste commissiekamer, parlementaire enquêtezaal). 

 

In de historische evenementzalen wordt gerekend met een gelijktijdige bezetting van maximaal 500 externe 

bezoekers. De verschillende ruimten bieden plaats aan maximaal de volgende aantallen gasten: 

► Oude Zaal:   500 (staand) of 270 (zittend); 

► Rooksalon:   70 (zittend); 

► Stadhouderskamer:  14 (zittend); 

► Schrijfkamer:   60 (zittend); 

► Koffiekamer:   80 (staand).  

Aan deze historische evenementzalen worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► De zalen hebben brede en hoge doorgangen om snelle meubelchangementen te faciliteren. 

► De onderlinge geluidsisolatie is in beginsel overeenkomstig met de norm voor zittingzalen gerechtsgebouwen 

in zoverre deze eis verenigbaar is met de monumentale waarden. 

► In de zalen zijn vaste systemen aanwezig voor versterkt geluid en WIFI. 

► In uitzonderlijke gevallen kan de Oude Zaal geschikt worden gemaakt voor gebruik als extra commissiezaal met 

tijdelijke voorzieningen. 

 

Relaties: 

► De historische evenementzalen worden vanaf de openbare ruimte bereikt via een aparte route, zonder kruising 

met routes die ten dienste staan aan de politieke en ambtelijke processen.  

► De historische evenementzalen zijn te bereiken vanuit twee entrees: 

► entree voor historische evenementzalen en hoogwaardigheidsbezoek (par. 05.01.03); 

► centrale publieksentree (par. 05.01.02) (via de centrale hal). 

► De aan- en afvoer van goederen vanuit de expeditie (par. 0) is vrij van obstakels en kan plaatsvinden zonder 

kruising met routes die ten dienste staan aan de politieke en ambtelijke processen. 

► In de directe nabijheid van de historische evenementzalen is een opslagruimte voor meubilair aanwezig.  

► De historische evenementzalen bevinden zich in de directe nabijheid van de banquetingkeuken voor 

evenementen (par.08.06). 
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07.03 Centraal Service Plein (CSP) 

In het Centraal Service Plein (CSP) worden verschillende vormen van interne dienstverlening aan de 

Kamerbewoners op één vaste plek geconcentreerd. Aan het CSP worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Het CSP verzorgt de integrale interne dienstverlening en ondersteuning op één centraal punt, waaronder de 

helpdesk van de Dienst Automatisering en een helpdesk van de Beveiligingsdienst voor het maken van foto’s en 

uitgifte van passen aan Kamerbewoners. Het huidige Centraal Informatie Punt (CIP) maakt onderdeel uit van 

het CSP. 

► Het CSP biedt een flexibele inrichting wat betreft meubilair voor ad hoc dienstverlening op een centrale plaats. 

Zo kan flexibel worden ingespeeld op bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld het informeren van 

Kamerleden over verschillende onderwerpen na verkiezingen. 

 

Relaties: 

► In de directe nabijheid van het CSP is een afgeschermde ruimte gepositioneerd, waar foto’s gemaakt kunnen 

worden ten behoeve van persaccreditatie en pasuitgifte. 

► Het CSP is centraal gelegen ten opzichte van de kantoorvelden. 

07.04 Beeld- en videokamer (DVR) 

 

 

07.05 Persconferentie- en presentatieruimte 

Ter ondersteuning van een professionele beeldvorming en herkenbaarheid dient de Tweede Kamer te beschikken 

over een eigen, multifunctionele persconferentie- en presentatieruimte met mogelijkheid tot live-uitzending, 

persontmoetingen, presentaties van rapporten e.d., zowel voor gebruik door de Kamer als door de fracties 

afzonderlijk.  

 

Aan de persconferentie- en presentatieruimte worden de volgende eisen gesteld: 

► De ruimte beschikt over permanente voorzieningen voor persconferenties, maar kan bij voorkeur ook 

multifunctioneel worden ingezet indien er geen persconferentie plaatsvindt. 

► De persconferentieruimte is flexibel wat betreft inrichting en kan geschikt worden gemaakt voor de volgende 

groepsgroottes, zittend in persconferentie-opstelling: 

► 100 personen; 

► 50 personen; 

► 25 personen. 

► Achter de zitplaatsen voor de pers is voldoende ruimte beschikbaar voor de opstelling van foto- en camera-

apparatuur. Deze ruimte bestaat uit vrij indeelbare podiumdelen zodat camera’s op een verhoging kunnen 

worden gepositioneerd. 

► De zaal beschikt over een in grootte aanpasbaar podium voor sprekers. 

► De zaal biedt ruimte voor een ‘green screen’ of groot presentatiescherm. 

► De zaal is eenvoudig te verduisteren.   

Nader onderzoek 

Beeld- en videokamer (DVR) 

De gewenste functionaliteiten van de ruimte voor Dienst Verslag en Redactie (DVR) binnen de Tweede Kamer is 

op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk en dient nader te worden onderzocht.  
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Relaties: 

► De persconferentie- en presentatieruimte is eenvoudig te bereiken vanuit de centrale hal (par.05.02). 

► De persconferentie- en presentatieruimte is gepositioneerd in de nabijheid van het kantoorveld voor de pers 

(par.0). 

07.06 Beeld- en geluidstudio 

De Tweede Kamer wenst te beschikken over een studiofunctie voor beeld- en geluid in eigen regie. De volgende 

eisen worden gesteld: 

► In de Tweede Kamer zijn bij voorkeur twee studio’s of minimaal één studio aanwezig voor beeld en 

geluidsopnames. De benodigde capaciteit hiervan is afhankelijk van de mate waarin de verschillende omroepen 

hun uitzendingen blijven verzorgen vanuit het Tweede Kamercomplex. 

► De ruimte biedt plaats aan 2 sprekers en 4 studiomedewerkers. 

► Er is voldoende ruimte voor de opstelling van camera- en geluidsapparatuur. 

► De ruimte is in zijn geheel te verduisteren. 

► De ruimte biedt passende akoestische voorzieningen. 

► De ruimte beschikt over aanvullende koelingsinstallaties om een prettig binnenklimaat te faciliteren in verband 

met de verhoogde warmteproductie. 

07.07 Line Distribution Room (LDR) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

07.08 Ruimtes ten behoeve van dienst Beveiliging 

De dienst Beveiliging beschikt over de volgende ruimtes: 

  

  

  

  

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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07.09 Ruimtes ten behoeve van externen 

 

 

  

Nader onderzoek/te nemen besluit 

Huisvesting van externe partijen 

Ten behoeve van de huisvesting van externen dient een principiële keuze te worden gemaakt. Er wordt een 

besluit gevraagd op het wel of niet huisvesten van de volgende onderdelen in het hoofdcomplex: 

► Nieuwspoort; 

► Kinderopvang; 

► Stilte- en ontspanningsruimten; 

► Fitnessruimte; 

► Bezoekerscentrum Tweede Kamer; 

► Ruimte voor Politie en Koninklijke Marechaussee. 

 

Indien een positief besluit wordt genomen op het huisvesten van een of meerdere van deze functies dient 

nader onderzoek plaats te vinden naar de gewenste inrichting hiervan en dienen de relaties met andere 

functies in de Tweede Kamer in beeld te worden gebracht. 
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 08 RESTAURATIEVE VOORZIENINGEN 

Het Restaurantbedrijf van de Tweede Kamer verzorgt de catering voor de circa 1.500 Kamerbewoners en gasten.  

De openingstijden van de restaurants zijn afhankelijk van het primaire proces van de Tweede Kamer.  

Dagelijks worden vergaderingen en/of commissies gefaciliteerd, die voor een groot gedeelte ook door externen 

worden bezocht. Het Restaurantbedrijf faciliteert haar gasten naar wens, variërend van een kop koffie tot een 

broodje, lunch of diner. Dagelijks serveert het Restaurantbedrijf ca. 1.200 lunches, 500 diners en 130 gecaterde 

vergaderingen. De maaltijden worden voorbereid in de centrale keuken volgens het principe van ontkoppeld koken. 

Deze methode is onderdeel van de HACCP gecertificeerde productiemethode. 

 

In de Tweede Kamer worden een drietal restaurants gerealiseerd: 

► Ledenrestaurant; 

► Fractie- en ambtenarenrestaurant (huidig Plein- en Statenrestaurant); 

► Semi-publiektoegankelijk horecapunt (huidig Statenlokaal). 

 

De centrale keuken bedient daarnaast ook: 

► Vergaderservice; 

► Historische evenementzalen. 

 

 
   

Te nemen besluit:  

Kans voor gezamenlijke restauratieve voorzieningen voor alle Binnenhofbewoners 

Het Restaurantbedrijf van de Tweede Kamer spreekt de voorkeur uit om de restauratieve voorzieningen van de 

Tweede Kamer ook in te zetten voor de andere organisaties die gehuisvest zijn aan het Binnenhof (EK, RvS en 

AZ), inclusief de medewerkers van het Mauritshuis. In dat geval dient het restaurant ook eenvoudig bereikbaar 

te zijn voor deze externen. Deze keuze heeft tevens invloed op de grootte van de restaurants en keuken.  

Deze optie kan gunstig zijn vanuit een bedrijfseconomisch perspectief en kan bovendien ontmoeting tussen de 

verschillende Binnenhofbewoners stimuleren. Besluitvorming hierover heeft echter nog niet plaatsgevonden en 

dient akkoord te worden bevonden door de besluitorganen van alle Binnenhofbewoners. 
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08.01 Algemene uitgangspunten en relaties 

Met betrekking tot de restauratieve voorzieningen zijn de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: 

► De restauratieve voorzieningen worden zo veel mogelijk geclusterd gepositioneerd om een efficiënte 

bedrijfsvoering van het Restaurantbedrijf te faciliteren.  

► De restaurants zijn gepositioneerd in de directe nabijheid van de centrale keuken. 

► De looplijnen tussen de verschillende onderdelen van het bedrijfsrestaurant -van expeditie en magazijnen tot 

de centrale keuken en de restaurants - zijn zo kort mogelijk, vrij van obstakels en kennen zo min mogelijk 

verticaal transport.  

► De materialisering van de vloeren is voor de verschillende onderdelen van het restaurantbedrijf zo veel 

mogelijk gelijk, om een vloeiende beweging met transportkarren te faciliteren. 

► De keuken maakt gebruik van niet-geïntegreerde, flexibele keukenapparatuur met losse elementen, die indien 

noodzakelijk, naar de laatste stand der techniek kunnen worden vervangen. 

► Alle keukenvoorzieningen dienen te voldoen aan HACCP regelgeving. Daarnaast hanteert de Tweede Kamer zelf 

een aanvullende certificering via Houwersgroep, inspectiebedrijf voedselveiligheid.  

► De inrichting van de restaurants is flexibel in opstelling, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

tweepersoonstafels, die geschakeld kunnen worden. 

► De ruimtes in de restaurants moeten optimaal geklimatiseerd zijn en het restaurantgedeelte moet vrij 

zijn/blijven van etensgeuren, bijvoorbeeld door in de keuken onderdruk te realiseren. 

► De bedrijfsrestaurants kennen een duurzame inrichting met dagverse producten. 

 

 

08.02 Ledenrestaurant 

Het Ledenrestaurant is uitsluitend toegankelijk voor Leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State. 

Het is onderdeel van het besloten werkgebied en  (zie par. 06.01). 

Het Ledenrestaurant is twee uur voorafgaand aan een plenaire vergadering geopend tot een uur na het beëindigen 

van de plenaire vergadering; deze tijden zijn dus flexibel. Tijdens de debatten lopen Leden in en uit om 

ruggenspraak te houden met fractiemedewerkers, snel een kop koffie te drinken, et cetera. De leden van Vak K 

(Kabinetsleden), Voorzitter en Griffier ontvangen consumpties uit het Ledenrestaurant via de bodedienst.  

De keuken van het ledenrestaurant biedt de mogelijkheid om à la carte te koken. Het Ledenrestaurant heeft een 

hoogwaardige en sfeervolle uitstraling.  

   

Nader onderzoek:  

Het openstellen van de restaurants voor publiek 

Het restaurantbedrijf spreekt de voorkeur uit om een deel van de restauratieve voorzieningen van de  

Tweede Kamer ook open te stellen voor bezoekers, om een gastvrije omgeving te creëren en ontmoeting 

tussen de politiek en burgers te bevorderen. Daarbij zal een gescheiden gedeelte blijven bestaan voor 

Kamerbewoners die in een besloten ruimte willen zitten. Het dient te worden onderzocht of hier voldoende 

draagvlak voor is binnen de organisatie van de Tweede Kamer. 

5.1.1b, 5.1.2h
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Aan het Ledenrestaurant worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Het restaurant biedt plaats aan 120 gasten tegelijkertijd, waarvan: 

► 100 zitplaatsen; 

► 20 plaatsen in de vorm van statafels gepositioneerd nabij de bar, fauteuils en banken. 

► Leestafel met 10 zitplaatsen voor internationale kranten, alsmede een ruimte en aansluiting voor digitale 

kranten. 

► Het restaurant kent een verscheidenheid aan typen zitplekken om verschillende soorten gebruik te faciliteren 

zoals: vertrouwelijk overleg, spontane ontmoeting en rustig lezen. 

► Tussen tafels wordt een ruime afstand gecreëerd (ten minste 125 cm) ter wille van privacy van fractieberaad 

tijdens lunch of diner. 

► Een deel van de tafels wordt visueel afgescheiden ter wille van privacy van fractieberaad. 

► De tafels van de zitplaatsen zijn voorzien van voldoende stroompunten t.b.v. opladers. 

► De ruimte is flexibel in te delen en in te zetten voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld bij borrels of 

evenementen. 

► Er wordt gebruik gemaakt van geluidsabsorberende materialen i.v.m. privacy gevoelige gesprekken. 

 

Naast het zitgedeelte zijn de volgende ruimtes benodigd: 

► Een keukenruimte met 3 werkplekken, waarin á la carte kan worden gekookt; 

► Spoelkeuken met 1 werkplek en spoelunit. Deze spoelkeuken is gekoppeld aan de keuken in verband met 

uitwisseling personeel en vaat; 

► Bargedeelte (tevens drankuitgiftebuffet), gesitueerd aan zijde omloop plenaire zaal; 

► Uitgiftebuffet met onderkoeling; 

► Minimaal één ruimte met opslagmogelijkheden in de vorm van stellingkasten voor: 

► koffiekopjes en – schoteltjes; 

► glaswerk zoals limonadeglazen en wijnglazen; 

► disposables, bestek en servies; 

► schoonmaakproducten; 

► droogproducten zoals thee en koffie; 

► wijnen en overige dranken; 

► tafellinnen (schoon en vuil). 

► Gecombineerde koel- en vriesruimte ten behoeve van een dag voorraad; 

► Afruimmeubel ten behoeve van servies, etensrestafval, vuil linnen; 

► Kassameubel met voorzieningen voor handhelds. 

 

Relaties: 

► De afstand van het ledenrestaurant tot de centrale keuken is zo kort mogelijk om het aan- en afvoeren van 

etenswaren en goederen effectief en efficiënt te faciliteren. 

► Het ledenrestaurant is  

08.03 Fractie- en ambtenarenrestaurant (huidig Plein- en Statenrestaurant) 

Het fractie- en ambtenarenrestaurant is de centrale restaurantvoorziening voor alle medewerkers van de  

Tweede Kamer. Het restaurant wordt multifunctioneel gebruikt; het is gedurende de gehele dag ook geschikt als 

(informele) werk- en overlegplek. Tijdens plenaire vergaderdagen wordt hier gemiddeld door 550 mensen geluncht 

vanaf 12.00 uur. Vanaf 17.00 uur wordt door gemiddeld 200 mensen gedineerd. Het fractie- en 

ambtenarenrestaurant is servicegericht en heeft een aansprekende, gastvrije en verzorgde uitstraling, zonder 

uitgesproken luxe te zijn.   

5.1.1b, 5.1.2h
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Aan het fractie- en ambtenarenrestaurant worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Het restaurant biedt plaats aan 300 gasten tegelijkertijd, waarvan: 

► 250 zitplaatsen; 

► 50 plaatsen in de vorm van loungezitjes en hoge sta- of zittafels. 

► Het restaurant kan worden onderverdeeld in kleinere zithoeken, waarbij delen van het restaurant tijdelijk 

kunnen worden afgescheiden. 

► Het restaurant kent een verscheidenheid aan typen zitplekken om verschillende soorten gebruik te faciliteren 

zoals: vertrouwelijk overleg, spontane ontmoeting en rustig lezen. 

► Een deel van de tafels is voorzien van stroompunten ten behoeve van opladers om kort aanlanden te 

faciliteren. 

► De inrichting van het restaurant is flexibel om de ruimte ook geschikt te maken voor evenementen, zoals 

borrels en grootschalige diners. 

► Wens: bij voorkeur worden de restaurants gepositioneerd nabij een van de binnentuinen, zodat hiervan gebruik 

kan worden gemaakt als verblijfsruimte of als moestuin.  

 

Naast het zitgedeelte zijn de volgende ruimtes benodigd: 

► Een (open) uitgiftekeuken; 

► Free-flow keukengedeelte voor lunch; 

► Drankuitgiftebuffet (free flow); 

► Geïntegreerd koelmeubel voor uitgifte drank (free flow); 

► Een selfservicehoek, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om lunch mee te nemen in disposables, zodat het 

niet meer noodzakelijk is om het pand te voorzien van afruimbalies; 

► Een kleine opslagruimte (kast) ten behoeve van een dag voorraad; 

► Afruimmeubel ten behoeve van servies, etensrestafval, vuil linnen; 

► Kassameubel met voorzieningen voor handhelds. 

 

NB: de opslagruimte voor het fractie-en ambtenarenrestaurant bevindt zich momenteel in de kelder. 

 

Relaties: 

► De afstand van het fractie- en ambtenarenrestaurant tot de centrale keuken is zo kort mogelijk om het aan- en 

afvoeren van etenswaren en goederen effectief en efficiënt te faciliteren. 

► De afstand van het fractie- en ambtenarenrestaurant tot de opslagruimte voor het restaurantbedrijf is zo kort 

mogelijk om het aan- en afvoeren van etenswaren en goederen effectief en efficiënt te faciliteren. 

► De uitgiftekeuken is in directe verbinding met het restaurant, waarbij de afstand tussen pas en tafel maximaal 

25 m bedraagt in verband met transport van warme gerechten en gekoelde dranken. 

► Een directe koppeling (transportband) met de spoelkeuken voor de gecombineerde vaat van de restaurant(s) 

en de keukenmaterialen. 

 

 

Onderzoeksvraag aan de architecten en adviseurs:  

Inrichting restaurants en centrale keuken 

Bij voorkeur worden de restaurants zoveel mogelijk geconcentreerd rondom een centrale keuken. 

Zichtbaarheid en multifunctionaliteit spelen daarin een belangrijke rol. Dit kan bijvoorbeeld worden 

gerealiseerd door een grote, centrale spilkeuken met daar omheen de verschillende type restaurants/uitgiftes. 

Aan de architecten wordt gevraagd te onderzoeken of een in hoge mate efficiënte positie van de centrale 

keuken mogelijk is, zodat meerdere restaurants direct bediend kunnen worden. 
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08.04 Semi publiekstoegankelijk horecapunt (huidig Statenlokaal) 

Het horecapunt (Statenlokaal) bevindt zich in of direct aansluitend aan de centrale hal. Deze locatie wordt gebruikt 

door Kamerleden, fractiemedewerkers, journalisten, ambtenaren, bezoekers voor rondleidingen en door 

toehoorders bij commissies en debatten. Het assortiment is gericht op gasten, die snel een kwalitatief hoogstaand 

product met een verse uitstraling willen nuttigen voor ontbijt en lunch.  

 

Voor het ontbijt is het horecapunt geopend vanaf 08.30 uur en sluit (flexibel) een halfuur nadat de voorzitter van de 

plenaire zaal heeft geschorst voor de dinerpauze. Het horecapunt is tijdens plenaire vergaderweken geopend van 

maandag t/m vrijdag, en ontvangt gemiddeld 700 tot 1.000 gasten per dag. 

 

 
 

Aan het horecapunt worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Het horecapunt biedt plaats aan 80 gasten tegelijkertijd, waarvan: 

► 50 zitplaatsen; 

► 20 plaatsen in de vorm van hoge sta- of zittafels; 

► 10 plaatsen in de vorm van comfortabele bankstellen in informele sfeer. 

► Het horecapunt is semi publiekstoegankelijk en wordt gepositioneerd binnen de eerste veiligheidsschil (zone 3). 

► Het horecapunt faciliteert (informeel) overleg, bijvoorbeeld tussen Kamerleden en externen. 

► Het horecapunt heeft een voorbeeldfunctie en straalt duurzaam en kwalitatief gebruik van voeding en 

materiaal uit.  

Naast het zitgedeelte zijn de volgende functionaliteiten benodigd: 

► Pantry [inventaris: koel- en vriescel, kleine voorbereidingstafel, vaatwasunit met aan- en afvoertafels]; 

► Gecombineerde uitgifte-/werkbuffet t.b.v. bereiden en uitgeven assortiment, waar achterkant geheel een 

werkruimte + opslag dient te zijn; 

► Geschakeld, maar wel gescheiden koffiebuffet voor het bereiden en uitgeven assortiment koffie/thee; 

► Kassameubel geïntrigeerd in uitgiftebuffet; 

► Voldoende opbergruimte voor DKW en overige voorraad; 

► Voldoende aansluitpunten voor elektra, waaronder krachtstroom; 

► Aansluitpunten beeldschermen voor live uitzendingen van debatten en commissievergaderingen; 

► Aansluitpunten digitale assortiment schermen; 

► Minimaal één kleine ruimte met opslagmogelijkheden in de vorm van stellingkasten voor: 

► schoonmaakproducten; 

► disposables; 

► gekoelde drank (kratten); 

► glaswerk (limonade-, wijnglazen); 

► droogproducten (thee, koffie, tafellinnen). 

► Spoelkeuken met 1 werkplek en spoelunit; 

► Uitgiftebuffet met onderkoeling voor etenswaren; 

► (Gecombineerde) diepvriescel en koelcel inloop.   

Afhankelijkheid:  

Statenlokaal als onderdeel van één centraal restaurant 

Het Restaurantbedrijf spreekt de voorkeur uit om het Statenlokaal integraal onderdeel uit te laten maken van 

het centrale restaurant. Dit is afhankelijk van het besluit om de restaurants toegankelijk te maken voor publiek 

(zie paragraaf 07 ). Mogelijk kunnen beide functies dan worden geïntegreerd. Deze paragraaf beschrijft de 

situatie waarin dit niet het geval is en het Statenlokaal een aparte publieke voorziening blijft.  
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Relaties: 

► Het horecapunt is gepositioneerd in of direct aansluitend aan de centrale hal.  

► De afstand van het horecapunt tot de centrale keuken is zo kort mogelijk om het aan- en afvoeren van 

etenswaren en goederen te faciliteren. 

08.05 Restauratieve ruimte enquêtezaal 

De enquêtezaal beschikt over een aparte ruimte, waar de commissie zich kan terugtrekken voor overleg, 

koffie/thee, lunch en een afsluitend drankje met kleine snack. Deze ruimte is ook multifunctioneel inzetbaar voor 

andere activiteiten en wordt alleen in het geval van een parlementaire enquête ingericht als restauratieve 

voorziening voor de enquêtezaal.  

 

Aan de ruimte worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► De ruimte is af te sluiten van andere medewerkers/bezoekers/journalisten. 

► De ruimte biedt zitplaatsen aan 50 zitplaatsen. 

► Er is een pantry met koffie-, thee-, water- en snackvoorzieningen. 

 

Maaltijden worden verzorgd door het Restaurantbedrijf vanuit de centrale keuken met behulp van flexibele 

cateringvoorzieningen. Er zijn daarom geen specifieke restauratieve voorzieningen benodigd in de ruimte voor de 

enquêtezaal.  

 

Relaties: 

► De restauratieve ruimte enquêtezaal bevindt zich in directe nabijheid van de parlementaire enquêtezaal. 

► De afstand van de restauratieve ruimte enquêtezaal tot de centrale keuken is zo kort mogelijk om het aan- en 

afvoeren van etenswaren en goederen te faciliteren. 

 

 

08.06 Centrale keuken 

Volgens het principe van ontkoppeld koken worden in de centrale keuken producten verzameld, gesneden, 

geportioneerd, gegrild, gekookt, gebakken, teruggekoeld, enz. om vervolgens verspreid te worden over de 

uitgiftekeukens. De uitgiftekeukens in de verschillende restaurants zijn beschreven in de paragraaf van het 

betreffende restaurant.  
  

Afhankelijkheid 

Centrale huisvesting parlementaire enquêtezaal  

Deze eis is afhankelijk van de keuze of de parlementaire enquêtezaal centraal wordt gehuisvest in de  

Tweede Kamer, zie paragraaf 06.01. Bovenstaande paragraaf beschrijft een situatie waarin de enquêtezaal is 

gehuisvest in het hoofdcomplex.  
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De centrale keuken is als volgt gecompartimenteerd: 

► Voorbereidingskeuken bestaande uit drie ruimten, onderling onder andere verbonden door koelcellen: 

► Ontvangst-/verzamelruimte voor bereiding koude producten (broodjes, sandwiches, salades, 

voorgerechten). Deze ruimte beschikt over gekoelde werkbanken en opstelplaatsen voor diverse 

apparatuur (planeetmenger, snijmachine, vacumeermachine, etc.); 

► Koude keuken voor wassen en proportioneren van producten en ter voorbereiding van producten voor de 

warme keuken; 

► Warme keuken voor bereiding van alle warme gerechten, soepen en sauzen. De producten worden hier 

ook teruggekoeld, geportioneerd en gedresseerd. 

► Afwasstraat voor zowel restaurantvaat, als keukenattributen en –apparatuur; 

► Diverse gekoelde en droge opslagruimten; 

► Kantoor teamleiders nabij keuken met twee werkplekken.  

08.07 Banquetingkeuken ten behoeve van catering evenementen 

Het Restaurantbedrijf is jaarlijks betrokken bij ongeveer 150 evenementen. Het merendeel daarvan (85%) vindt 

plaats in de historische evenementzalen (zie par. 07.02). Ook andere evenementen, groot en klein, worden door het 

hele gebouw voorzien van assortiment uit de centrale keuken. De dranken in betreffende ruimten worden voorzien 

via mobiele buffetten. 

 

In de banquetingkeuken zijn de volgende functionaliteiten benodigd: 

► Drankuitgiftebuffet; 

► Onderkoeling in werkbank; 

► Minimaal één ruimte met opslagmogelijkheden in de vorm van stellingkasten voor: 

► droogproducten (thee, koffie, tafellinnen); 

► niet gekoelde drank (kratten); 

► glaswerk zoals limonadeglazen en wijnglazen; 

► koffiekopjes, schoteltjes; 

► serviesgoed, bestek. 

► Stallingruimte transportkarren; 

► Klein bureau voor kassawerkzaamheden. 

 

Relaties: 

► De banquetingkeuken is gelegen in de directe nabijheid van de historische evenementzalen en de koffiekamer 

in het bijzonder (zie paragraaf 07.02). 

► De Koffiekamer vervult een centrale functie als uitgifte- en uitloopzaal en is gepositioneerd in de directe 

nabijheid van de overige evenementzalen. 

► De afstand van de banquetingkeuken tot de centrale keuken is bij voorkeur zo kort mogelijk om het aan- en 

afvoeren van etenswaren en goederen effectief en efficiënt te faciliteren. Deze relatie is echter minder 

belangrijk dan de directe nabijheid tot de historische evenementzalen.  

08.08 Warme dranken- en snackautomaten 

In de Tweede Kamerpanden worden circa 30 warme drankenautomaten (eigendom externe exploitant) en enkele 

automaten voor koeken, candy bars, et cetera verspreid opgesteld. 

 

Vereiste voorzieningen: per automaat vrije ruimte van 1,5 m² met 1 water- en stroompunt.   



<15 september 2017> 
C0NCEPT 17000619 

<Functioneel Programma van Eisen 
Tweede Kamer der Staten-Generaal> 

47 

 

Relaties: 

► De automaten maken onderdeel uit van de informele ontmoetingsplekken (zie par. 09.05.02) en worden nabij 

een verticaal stijgpunt gepositioneerd.  

08.09 Vergaderservice 

De vergaderservice faciliteert de vergaderingen in 52 vergaderzalen, commissiezalen en (fractie)kamers met 

koffie/thee, waters, frisdranken, snacks, fruit en lunches. Dit komt neer op een dagelijkse levering voor 110 tot 130 

vergaderingen en bijeenkomsten. Het merendeel van de producten wordt geserveerd in of op serviesgoed, dat 

vervolgens wordt verzameld, opgehaald en gereinigd door de vergaderservice.   

De vergaderservice is verdeeld in drie ruimten. 

► Een ruimte waar producten uitgegeven worden en koffie/thee wordt bereid. Deze ruimte moet voorzien zijn 

van een tweede ruimte voor magazijn/voorraad en een koelcel. 

► Een ruimte die direct geschakeld is aan de eerste en die dient voor inkomende karren met vuile vaat die daar 

gereinigd wordt. Deze ruimte wordt tevens gebruikt als opslag voor de servicekarren (10 in totaal). 

► Een ruimte voor een bureau waar administratieve werkzaamheden kunnen plaatsvinden. 

 

Droge ruimte 

► Opslagmogelijkheden voor: 

► plateaus, kopjes, schoteltjes; 

► ‘gebouwde’ koffiekopjes; 

► glazen; 

► glazen kannen; 

► koffie- en theekannen; 

► droogproducten, zoals thee, koffie en dergelijke; 

► niet-gekoelde drank (kratten). 

► Ruimte voor koelkasten met uitschuifbare lades; 

► Onderkoeling in werkbank. 

 

Natte ruimte 

► Vaatwasser mogelijkheden; 

► Opstelruimte transportkarren; 

► Klein bureau voor kassawerkzaamheden; 

► Kleine tafel met 6 stoelen als pauzeruimte; 

► Opbergruimte schoonmaakproducten; 

► Opbergruimte disposables. 

 

Relaties: 

► De vergaderservice behoeft een centrale positie tussen de vergaderlocaties die verticaal transport zo min 

mogelijk noodzakelijk maakt. 

► De afstand van de vergaderservice tot de centrale keuken is bij voorkeur zo kort mogelijk. Deze relatie is echter 

minder belangrijk dan de afstand tot de vergaderlocaties. 
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Afhankelijkheid 

Selfservice catering vergaderzalen 

De benodigde grootte van de vergaderservice is afhankelijk van de keuze om de vergaderzalen voor een groot 

deel selfsupporting te maken voor wat betreft catering. Mogelijk kan deze functie dan efficiënter worden 

ingevuld of zelfs worden geïntegreerd in de centrale keuken.  
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 09 KANTOORVELDEN 

Voor de kantoorvelden wordt op hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen de kantoorvelden voor fracties en hun 

medewerkers, de kantoorvelden voor ambtenaren en het kantoorveld voor de pers. In dit hoofdstuk zijn zowel de 

algemene eisen en wensen beschreven (die voor alle kantoorvelden gelijk zijn), als de specifieke eisen per type 

kantoorveld. 

09.01 Algemene uitgangspunten 

Voor de kantoorvelden is een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd: 

De kantoorvelden zijn: 

► Flexibel, doelmatig en duurzaam; 

► Zoveel mogelijke gelijkwaardig in kwaliteit; 

► Arboconform en gezondheid bevorderend. 

 

 

09.02 Kantoorveld fracties 

09.02.01 Algemene uitgangspunten 

Aan dit kantoorveld worden de volgende specifieke eisen gesteld: 

► Het kantoorveld moet ruimte bieden aan 150 Kamerleden. Elk Kamerlid krijgt 52m² NO toegewezen, die voor 

wat betreft het aantal werkplekken vrij ingericht kan worden, mits het voldoet aan de ARBO richtlijnen.  

Momenteel maken naast de 150 Kamerleden ca. 650 fractiemedewerkers gebruik van dit oppervlak. 

► De kantoorvelden van de fracties zijn waar mogelijk flexibel; het is essentieel dat verhuisbewegingen als gevolg 

van bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen of andere tussentijdse gebeurtenissen eenvoudig inpasbaar zijn. 

► Binnen de kantoorvelden van de fracties is een aantal ruimtes flexibel in te zetten voor tijdelijke en 

projectmatige samenwerkingsvormen. 

► Binnen het fractiegebied moet het mogelijk zijn extra beveiligd gebied te creëren. Dit wordt vooral gerealiseerd 

door flexibele toegangsautorisatie, het toepassen van een aanvullend weerbaarheid instrumentarium en extra 

camera’s. Voor meer informatie over de eisen met betrekking tot het extra beveiligd gebied wordt verwezen 

naar het separaat Programma van Eisen beveiliging, zoals benoemd in par. 04.01. 

► De werkomstandigheden, zoals temperatuur en ventilatie, dienen ondanks de variatie in belasting conform 

Arbo richtlijnen te zijn. 

Nader onderzoek 

Werkplekanalyse 

Voor het ontwerpen van een toekomstbestendige inrichting van de kantooromgeving in de Tweede Kamer is 

het van essentieel belang om goed inzicht te verkrijgen in de werkwijzen en werkplekbehoeften van de  

Kamerbewoners. Daarom wordt geadviseerd een werkplekonderzoek uit te voeren, waarin op een objectieve 

manier wordt geïnventariseerd welke behoefte de Kamerbewoners hebben aan werkplekken, vergaderruimten 

en facilitaire voorzieningen. Daarnaast worden belangrijke relaties tussen afdelingen en andere functies in het 

gebouw in beeld gebracht.  
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09.02.02 Kantoorruimte Kamervoorzitter  

Aan de kantoorruimte voor de Kamervoorzitter worden de volgende eisen gesteld: 

► De kamer van de Kamervoorzitter wordt uitgerust met: 

► een basiswerkplek; 

► vergaderopstelling voor 4 personen; 

► ruimte voor het positioneren van een “zitje” voor informeel overleg. 

► De kamer dient afsluitbaar te zijn, zodat onbevoegden deze niet kunnen betreden.  

► De kamer beschikt over een garderobe en “eigen” sanitair (badkamer-/wc- faciliteit). 

 

Relaties: 

►  

 Dit is een uitgangspunt voor de plattegrondindeling.  

 een representatieve vergaderruimte met een 

vergadercapaciteit voor 16 personen.  

09.02.03 Ministers- en ambtenarenkamer 

De Tweede Kamer biedt een werkruimte voor ministers en hun ambtenaren wanneer zij in het gebouwencomplex 

van de Tweede Kamer aanwezig zijn. De Ministerskamer wordt uitsluitend gebruikt door bewindspersonen.  

 

De kamers bieden plaats aan het volgend aantal personen: 

► Ministerskamer: 

► 8 personen vergadercapaciteit; 

► 1 werkplek. 

► Ambtenarenkamer: 

► 12 werkplekken. 

In pieksituaties is de opgegeven capaciteit te klein en dient die flexibel te kunnen worden uitgebreid met direct 

naastgelegen vergaderzalen tot een vergadercapaciteit van circa 20 werkplekken in totaal. In de huidige situatie 

wordt hiervoor onder andere de Marcus Bakkerzaal ingezet.   

Relaties: 

► De ministers- en ambtenarenkamer bevinden zich in de directe nabijheid van de plenaire zaal. 

09.02.04 Fractiekamers 

Politieke partijen met 16 zetels en meer moeten kunnen beschikken over een fractiekamer. De inrichting gebeurt in 

overleg met de desbetreffende fractie.  

 

Voor een flexibele invulling van de fractiekamers na elke verkiezing zijn de volgende aantallen gewenst: 

► 2 fractiekamers met zitplaatsen voor 45 personen in carré opstelling; 

► 3 fractiekamers met zitplaatsen voor 30 personen in carré opstelling. 

 

Fractiekamers worden in principe ‘dedicated’ toegewezen aan een politieke partij, maar zijn in overleg met die 

betreffende partij ook voor andere multifunctionele doeleinden inzetbaar. De Regentenkamer is één van de 

fractiekamers. 

 

Relaties: 

► Fractiekamers zijn bij voorkeur in de nabijheid van de werkplekken van de betreffende fractie gesitueerd.  

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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09.03 Kantoorveld ambtenaren 

09.03.01 Algemene uitgangspunten 

Na de renovatie wordt de ambtelijke organisatie centraal gehuisvest in het gebouwencomplex van de Tweede 

Kamer. Door centralisatie is het niet langer nodig om de ambtelijke huisvesting na iedere verkiezingsperiode te 

verhuizen. Daarnaast kan centralisatie leiden tot efficiënter ruimtegebruik en effectievere samenwerkingsvormen. 

 

Aan dit kantoorveld worden de volgende specifieke eisen gesteld: 

► Het kantoorveld kent een vaste positie en is vrij van verhuisbewegingen na verkiezingen. 

► Wens: Het kantoorveld beschikt over een mix van zowel vaste als flexibele werkplekken per dienst in het kader 

van Tijd-, Plaats- en apparaat onafhankelijk werken (TPAW). 

 

 

09.03.02 Basiswerkplekken  

De NEN1824 geldt in beginsel als richtinggevend document voor de kantoorvelden. Volgens de NEN1824 is de 

benodigde oppervlakte voor een beeldschermwerkplek standaard 7m² per persoon. De Tweede Kamer heeft in 

afwijking hierop gekozen voor 8 m² per persoon. Deze werkplek beschikt over een bureau met flatscreen, schrijfvlak 

en een kast. In deze oppervlakte zijn ook de bureaustoel en circulatieruimte gerekend. 

 

Aan de werkplekken worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► Bureautafels worden in beginsel haaks op de daglichtbron geplaatst. 

► Bureautafels worden zodanig geplaatst dat er geen deur of ogen in de rug van de werknemer zijn geplaatst. 

► Bureautafels bieden voldoende vrije ruimte om dieptezicht te faciliteren. 

► De werkplekken beschikken over goede akoestische voorzieningen, zodat overdracht van geluid tot een 

minimum is beperkt.   

09.03.03 Kantoorruimte Griffier 

Aan de kantoorruimte voor de Griffier worden de volgende eisen gesteld: 

► De kamer van de Griffier wordt uitgerust met: 

► een basiswerkplek; 

► vergaderopstelling voor 8 personen; 

► ruimte voor het positioneren van een “zitje” voor informeel overleg. 

► De kamer dient afsluitbaar te zijn, zodat onbevoegden deze niet kunnen betreden.  

► De kamer beschikt over een garderobe. 

 

Relaties: 

►  

 Dit is een uitgangspunt voor de plattegrondindeling. 

Nader onderzoek/te nemen besluit 

Afstoting van dependances 

Er bestaat behoefte aan een onderzoek om na te gaan op welke manier, onder afstoting van alle dependances, 

alle fracties en alle ambtenaren in het hoofdcomplex gelijkwaardig kunnen worden gehuisvest.  

 

5.1.1b, 5.1.2h
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09.03.04 Kantoorruimten leidinggevenden 

De kamers van leidinggevenden worden uitgerust met een basiswerkplek en een vergaderopstelling voor 4 

personen.   

09.04 Kantoorveld pers 

In het gebouwencomplex van de Tweede Kamer heeft geautoriseerde pers een eigen persruimte.  

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen: 

► Werkruimte voor de persredactie (verantwoordelijkheid van FD/Communicatie); 

► Technische studioruimte (radiostudio’s Ericsson en tv studio Ericsson, onder verantwoordelijkheid van RVB). 

 

 

09.05 Algemene voorzieningen 

Voor de kantoorvelden zijn er (naast de sanitaire voorzingen) vier algemene voorzieningen bepaald:  

► Vergaderruimten; 

► Ontmoetingsplekken; 

► Pantry’s;  

► Printvoorzieningen. 

 

 

09.05.01 Decentrale vergaderruimten 

 

 

Nader onderzoek 

Overlegvoorzieningen 

De behoefte aan overlegvoorzieningen binnen de Tweede Kamer is nog onvoldoende inzichtelijk. Vanuit de 

Tweede Kamer wordt de ambitie aangegeven om meer kleinschalige overlegruimte te creëren nabij de 

kantoorvelden (en in het bijzonder de werkvelden voor de fracties), maar de exacte invulling hiervan is niet 

duidelijk. Onderzoek naar de behoefte aan overlegvoorzieningen vormt daarom een belangrijk onderdeel van 

de voorgestelde werkplekanalyse (par. 09.01 ). 

Ter besluitvorming 

Vervallen afruimbalies 

Vanuit onder andere het facilitair en restaurantbedrijf is het de wens om de afruimbalies in de kantoorvelden 

niet terug te laten keren na de renovatie, vanwege de noodzaak om de aanwezigheid van ongedierte terug te 

dringen. Het voorstel is dat het eten en drinken dat kan worden meegenomen uit het restaurant wordt verpakt 

in disposables. 

Nader onderzoek/ te nemen besluit 

Huisvesting van de pers 

Een fundamentele vraag is de mate waarin pers, bezoek en bewoners toegang moeten hebben tot de 

kantoorvelden van de fracties. De huidige openheid van de fractievertrekken wordt in toenemende mate 

ervaren als ongewenst en een risico voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Indien de pers wel wordt 

gehuisvest in de Tweede Kamer, spreekt de Tweede Kamer de ambitie uit voor een goed geoutilleerde 

persruimte met flexplekken en goede apparatuur in de buurt van de studioruimten (zie par. 07.06). 
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09.05.02 Ontmoetingsplekken 

In de Tweede Kamer worden op verschillende posities ontmoetingsplekken gerealiseerd, die (informeel) contact 

tussen Kamerbewoners en ambtenaren onderling en contact met bezoekers stimuleren. De volgende 

uitgangspunten zijn geformuleerd: 

► De ontmoetingsplekken bieden plaats aan 6- 8 personen 

► De ontmoetingsplekken zijn gedifferentieerd in zitgelegenheid; van comfortabele banken tot statafels en 

barkrukken. 

► De ontmoetingsplekken zijn zo veel mogelijk gelijk verdeeld over de kantoorvelden. 

► De ontmoetingsplekken zijn nabij verticale stijgpunten gepositioneerd. 

► Pantry’s (par. 0) worden waar mogelijk geïntegreerd in de ontmoetingsplekken.  

09.05.03 Pantry’s  

Op diverse plaatsen in het gebouw is een pantry gesitueerd met drank- en snackvoorzieningen voor 

Kamerbewoners. De volgende uitgangspunten gelden: 

► De pantry’s zijn zo veel mogelijk gelijk verdeeld over de kantoorvelden. 

► De pantry’s zijn nabij verticale stijgpunten gepositioneerd. 

► De pantry’s worden waar mogelijk geïntegreerd met de ontmoetingsplekken (par. 09.05.02 ). 

► De pantry’s beschikken over: 

► koelkast; 

► koffie- en theevoorziening; 

► gekoeld water tappunt; 

► snackautomaat; 

► opslag van gebruiksartikelen.  

09.05.04 Printvoorzieningen 

Binnen loopafstand van de werkplekken dient de beschikking te zijn over: 

► Printvoorzieningen voor (kleuren)prints, scannen en kopiëren. Door de gebouwen zijn diverse multifunctionals 

geplaatst. Door middel van remote printing software zijn deze vanaf alle werkplekken te benaderen. 

► Mogelijkheid tot het vernietigen van vertrouwelijke stukken. 

► De printvoorzieningen zijn bij voorkeur direct of in de nabijheid van de pantry’s en ontmoetingsplekken 

gepositioneerd. 

► De printvoorzieningen zijn akoestisch afscheidbaar van de werkplekken. 

 

 
   

Nader onderzoek  

Synergie algemene voorzieningen 

De algemene voorzieningen: vergaderruimten, ontmoetingsplekken, pantry’s en printvoorzieningen, 

functioneren optimaal als ze geclusterd zijn gepositioneerd. Nader onderzoek moet aantonen of en waar dit 

mogelijk is. 
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 10 LOGISTIEKE EN FACILITAIRE 

VOORZIENINGEN 

In dit hoofdstuk worden de eisen en wensen beschreven voor de logistieke en facilitaire voorzieningen die benodigd 

zijn in de Tweede Kamer.  

10.01 Sanitaire voorzieningen 

Aan de sanitaire voorzieningen worden de volgende eisen gesteld: 

► Toiletten zijn voorzien van een voorportaal met wasbakken, voorzien van warm en koud water: 

► De aantallen zijn in beginsel conform bouwbesluit. Tegelijkertijd wordt redelijkerwijs rekening gehouden 

met potentiële piekbelastingen bij ruimten voor grote aantallen mensen. 

► Toiletten zijn verspreid over het gebouw gesitueerd, maar zijn (inclusief een integraal toegankelijk toilet) ten 

minste aanwezig in de directe nabijheid van de volgende functies: 

► restauratieve voorzieningen; 

► kantoorvelden; 

► plenaire zaal; 

► commissiezalen en vergaderzalen; 

► centrale ontvangsthal; 

► historische evenementzalen. 

10.02 Douche-/kleedvoorziening 

Voor diverse medewerkers (o.a. beveiliging, bodes, restaurants, FD) is een douche- en kleedruimte nodig. De 

Tweede Kamer beschikt over een tweetal douche- en kleedvoorzieningen, beide opgesplitst in een voorziening voor 

dames en voor heren. De douche- en kleedvoorzieningen zijn gepositioneerd nabij: 

► de fietsenstalling; 

► de expeditie. 

 

Aan deze voorzieningen worden de volgende functionele eisen gesteld: 

► De douche- en kleedvoorziening betreft 2 aparte ruimtes, één voor dames en één voor heren. 

► Beide ruimtes bevatten een grote gezamenlijke kleedruimte en meerdere kleine 1-persoons douchehokjes. Het 

moet mogelijk zijn om in de douchehokjes om te kleden. 

► Zowel ten behoeve van douches als voor wasbakken wordt voorzien in warm en koud water. 

► Beide ruimtes bieden plaats voor: 

► lockers; 

► kleedhaken.   
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10.03 EHBO-ruimte 

De Tweede Kamer biedt plaats aan een EHBO-ruimte waar eerste hulp kan worden verleend. De volgende eisen 

worden gesteld: 

► Deze ruimte biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van: 

► een zitbank; 

► een behandeltafel; 

► een brancard; 

► opbergmogelijkheden van EHBO-benodigdheden; 

► een spoelgelegenheid. 

► De ruimte is voorzien van “eigen” sanitair, te weten badkamer-/wc-faciliteit. 

► De ruimte is op een rustige plaats in het gebouw gesitueerd, beschikt over daglicht en biedt voldoende privacy. 

► De ruimte is eenvoudig te bereiken voor externe hulpdiensten. 

10.04 Rust- en kolfkamers 

De volgende eisen worden gesteld aan een rust- en kolfvoorziening: 

► Er zijn 3 ruimtes in de Tweede Kamer ingericht als kolf- annex rustruimte. 

► Deze ruimten bieden voldoende ruimte voor het plaatsen van: 

► een zitbank; 

► een “luie” stoel; 

► een koelkast; 

► een spoelgelegenheid. 

► De ruimtes zijn afsluitbaar door middel van een vrij-/bezet slot. 

► De ruimtes zijn voorzien van “eigen” sanitair, te weten badkamer-/wc-faciliteit. 

► De ruimtes zijn op een rustige plaats in het gebouw gesitueerd, beschikken over daglicht en bieden voldoende 

privacy. 

10.05 Rookruimten 

 

 

10.06 ICT-voorzieningen 

 

 

Te nemen besluit 

 

Vanuit de Tweede Kamer is de ambitie aangegeven om  

 

Hierover is nog geen formeel besluit genomen. 

Te nemen besluit 

Rookruimten 

In de huidige situatie beschikt de Tweede Kamer over een drietal rookruimten, waarbij er één is gereserveerd 

voor Kamerleden en hun gasten (in de directe nabijheid van de plenaire zaal). Er dient een besluit te worden 

genomen of dit aantal rookruimten (3 stuks) nog steeds gewenst en benodigd is na renovatie. 

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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10.07 Archief en postvoorziening 

De Tweede Kamer beschikt over de volgende archief- en postvoorzieningen: 

► Postkamer; 

► Centraal Archief; 

► Archief Handelingen; 

► CIP-collectie; 

► Kunstdepot. 

 

 

10.08 Werkruimten c.q. pauzeruimten Afdeling Techniek 

De afdelingen schoonmaak, logistiek en bodedienst van de Afdeling Techniek beschikken over werk- c.q. 

pauzeruimten. 

 

 

10.09 Werkruimten contractpartijen 

Bedrijven die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren namens de TK en of het Rijksvastgoedbedrijf hebben een eigen 

ruimte met daarin een aantal standaard werkplekken en aansluitend een “eigen” magazijn met daarin onderdelen, 

vervangende materialen en grijpvoorraad.   

Nader onderzoek 

Inrichting werkruimten c.q. pauzeruimten 

De benodigde inrichting voor de benoemde werk- en pauzeruimten is op dit moment onvoldoende inzichtelijk 

en dient in een later stadium nader te worden onderzocht. 

Nader onderzoek/te nemen besluit 

Archief 

Mogelijk verandert de komende jaren de behoefte aan archiefruimte binnen de Tweede Kamer.  

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de gewenste invulling hiervan is en of een deel van het statisch archief 

mogelijk extern gehuisvest kan worden. 

Nader onderzoek 

Behoefte aan IT-voorzieningen 

De behoefte aan IT-voorzieningen en AV-middelen binnen de Tweede Kamer dient nader te worden 

onderzocht. Een toekomstbestendige invulling is van belang. 
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10.10 Expeditie: post en goedereninname 

De expeditie betreft een in beginsel gecombineerde ingang voor post en goederen. Voor de expeditie zijn de 

volgende uitgangspunten geformuleerd: 

► De expeditie is aan het zicht van de publieke buitenruimten en representatieve functies in de directe omgeving 

ontnomen. 

► De expeditie is vanaf de publieke buitenruimten goed bereikbaar voor de noodzakelijke vervoersmiddelen. 

► De expeditie heeft voldoende maat om ruimte te bieden aan in- en uitgaand verkeer en de opslag van de 

noodzakelijke containers. 

► Vervoer van post en goederen kan intern (met “vervoerscontainers”) via een ongeziene en korte route naar de 

postkamer en de verschillende food- en non-food magazijnen worden vervoerd. 

► De postkamer dient zich in de nabijheid van de expeditie te bevinden, zodat nog ongecontroleerde post 

beperkt het gebouw indringt. 

 

 

10.11 Magazijn, opslag en schoonmaakvoorzieningen 

Binnen het Tweede Kamer complex zijn diverse magazijnen en opslagruimten benodigd, waaronder: 

► Magazijn Facilitaire Dienst; 

► Magazijn Restaurantbedrijf; 

► Werkkasten/pakvoorraden; 

► Opslag meubilair; 

► Overige opslagruimtes; 

► Opkomst en opslagruimte schoonmaak. 

 

 

10.12 Parkeren en fietsenstalling 

In de huidige situatie beschikt de Tweede Kamer in totaal over de volgende voorzieningen voor parkeren en 

fietsenstalling: 

► Fietsenstalling met capaciteit voor ca. 380 fietsen, waarvan: 

► 22 oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

► Motorstalling met capaciteit voor: 

► 24 motoren; 

► 4 bakfietsen; 

► 13 scooters. 

► Parkeergarage met capaciteit voor 286 parkeerplaatsen. 

Nader onderzoek 

Behoefte aan magazijn- en opslagvoorzieningen 

De behoefte aan magazijn en opslagruimte binnen de Tweede Kamer is op dit moment onvoldoende inzichtelijk 

en dient nader te worden onderzocht.  

Te nemen besluit 

Toegang van goederenvervoer tot het Binnenhof 

De goederenstroom voor post en expeditie vormt vanuit het perspectief van de beveiligingsorganisatie van de 

Tweede Kamer geen groot veiligheidsrisico. De huidige controleprocedure wordt daarom als voldoende 

beschouwd. Bovendien vervalt daarmee de wens om de inname van alle goederen en post buiten het door 

pollers afgezette gebied te laten plaatsen. Dit uitgangspunt kent raakvlakken met de andere gebruikers en zal 

ook bij de andere gebruikers moeten worden getoetst. 
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Nader onderzoek/te nemen besluit 

Gezamenlijke voorzieningen op het Binnenhof voor parkeren en fietsenstalling 

Vanuit de Tweede Kamer is de ambitie aangegeven om (1) een gecombineerde voorziening voor het stallen van 

fietsen te realiseren met de andere Binnenhofbewoners en (2) tegelijkertijd de capaciteit te vergroten. De 

totale capaciteitsbehoefte dient nader te worden onderzocht en ter besluitvorming te worden voorgelegd aan 

de verschillende Binnenhofbewoners.  
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 11 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 

Dit hoofdstuk betreft de vertaling naar ruimtelijke uitgangspunten van de gestelde functionele eisen zoals 

beschreven in dit Programma van Eisen. De in dit hoofdstuk genoemde ruimtelijke uitgangspunten zijn indicatief en 

ondergeschikt aan de vereiste functionaliteiten. 

11.01 Ruimtebehoefte  

De vereiste functionaliteiten zoals beschreven in dit rapport zijn, waar mogelijk, vertaald naar een indicatieve 

ruimtebehoefte. Bijlage 02 geeft, voor zover bekend, een overzicht van de ruimtebehoefte in de Tweede Kamer per 

functietype: 

► Entree en ontvangst; 

► Plenaire zaal en commissiezalen; 

► Centrale voorzieningen; 

► Restauratieve voorzieningen; 

► Kantoorvelden; 

► Logistieke en facilitaire voorzieningen. 

 

Per functietype zijn de vereiste ruimtelijke functionaliteiten omschreven, en wordt een indicatieve grootte gegeven. 

Voor de reeds bestaande functies, waarbij geen functionele wijziging is gewenst, is het huidige ruimtegebruik als 

uitgangspunt genomen. Voor de overige functies is de indicatieve grootte bepaald op basis van de gewenste 

functionaliteit.  In bijlage 02 staat per functie weergegeven wat de gebruikte bron is.  

 

Genoemde oppervlakten zijn weergegeven in vierkante meters functioneel nuttig oppervlak (FNO). Dit is het 

functioneel benodigde oppervlak, exclusief indelingsverlies en exclusief technische ruimten, verkeersruimte, 

constructie etc. 

 

De benoemde indicatieve groottes zijn richtinggevende uitgangspunten en zijn afhankelijk van de daadwerkelijke 

inpassing binnen het bestaande (en deels monumentale) pand. Waar mogelijk dient een optimalisatieslag plaats te 

vinden in de genoemde indicatieve groottes, om kansen te creëren voor aanvullende functies. De functionaliteit van 

de beschreven functie is hierbij te allen tijde leidend. Verificatie van de gestelde eisen geschiedt dan ook op basis 

de vereiste functionaliteiten. 
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11.02 Ruimtelijke relaties 

Bijlage 03 toont een ruimterelatieschema. In dit schema zijn de noodzakelijke relaties tussen de gewenste functies 

in de Tweede Kamer op hoofdlijnen weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in: 

► Direct aangrenzende ruimten of functies; 

► Primaire relatie tussen ruimten of functies; 

► Secundaire relatie tussen ruimten of functies.  
  

Nader onderzoek 

Ruimtelijke vertaling van de functionele uitgangspunten 

De functionele eisen en wensen zijn, waar mogelijk, vertaald naar kwantitatieve ruimtelijke uitgangspunten. 

Voor het opstellen van een volledige ruimtestaat is het noodzakelijk dat besluitvorming plaatsvindt over nog 

onbekende functionele eisen en wensen, zoals de gewenste indeling van nieuwe functies en het gewenste 

werkplekconcept. Tevens dient voor een aantal functies, zoals de entrees en archief- en opslagvoorzieningen, 

nader onderzoek plaats te vinden naar de actuele ruimtebehoefte. De ruimtestaat dient vervolgens door de 

Tweede Kamer te worden goedgekeurd. 

 

In een latere fase worden de ruimtelijke uitgangspunten vervolgens getoetst op haalbaarheid, uitgaande van de 

bestaande omvang van het gebouwencomplex. Waar nodig worden de eisen naar beneden bijgesteld en wordt 

een prioritering in benodigde ruimtes zichtbaar.  
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 BIJLAGE 01 DEELNEMERS 

WERKSESSIES 

Datum Thema Vertegenwoordigers 

2 mei 2017 Beveiliging & Brandveiligheid Dhr.  

Mevr.  

Dhr.  

Dhr.  

Mevr.  

4 mei 2017 Restaurantbedrijf Dhr.  

Mevr.  

11 mei 2017 Restaurantbedrijf Dhr.  

Mevr.  

16 mei 2017 Beveiliging & Brandveiligheid Dhr.  

Mevr.  

Dhr.  

Dhr  

Mevr.  

22 mei 2017 Restaurantbedrijf Dhr.  

Mevr.  

23 mei 2017 Ruimtelijk/functies/werkplektoebedeling Dhr.  

29 mei 2017 Beveiliging & Brandveiligheid Dhr.  

Mevr.  

Dhr.  

Dhr.  

Mevr.  

30 mei 2017 Beveiliging & Brandveiligheid Dhr.  

Mevr.  

Dhr.  

Mevr.  

30 mei 2017 Ruimtelijk/functies/werkplektoebedeling Dhr.  

   

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
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Datum Thema Vertegenwoordigers 

26 juni 2017 Beveiliging & Brandveiligheid Dhr.  

Mevr.  

Dhr.  

Dhr  

Mevr.  

26 juni 2017 Facilitair en Techniek Dhr.  

Dhr.  

29 juni 2017 Werkomgeving Dhr.  

29 juni 2017 AV-middelen Dhr.  

Dhr.  

6 juli 2017 Facilitair en Techniek Dhr.  

10 juli 2017 Beveiliging & Brandveiligheid Dhr.  

Mevr.  

Dhr.  

Dhr.  

Mevr.  

13 juli 2017 Werkomgeving Dhr.  

 

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
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Ruimtes ten behoeve van dienst Beveiliging               

  

  

Dit zijn reguliere werkruimten die ten tijde van crisis worden 
ingezet. Ruimtebehoefte opgenomen in kantoorvelden. 

Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Ruimtes ten behoeve van externen                

Nieuwspoort 1     940 940   X   

Kinderopvang 1     115 115   X   

Stilte- en ontspanningsruimten               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Fitnessruimte               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Bezoekerscentrum Tweede Kamer               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

 
   

              Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

   

5.1.1b, 5.1.2h

5.1.1b, 5.1.2h
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04 Restauratieve voorzieningen 

 

    Gele arcering markeert een nader te bepalen waarde 

 

 

 
Vereiste functionaliteit Indicatieve grootte 

Bron indicatieve 
grootte  

Functie 
Aantal 

ruimten 
Biedt ruimte 

aan: 
m² FNO/ 
persoon 

m² FNO/ 
ruimte 

Totaal m² 
FNO 

Func-
tioneel 

Huidige 
grootte 

Opmerking 

Restauratieve ruimten en voorzieningen                

Ledenrestaurant 1 120 personen   605 605   X 120 gasten en keukenvoorzieningen 

Fractie- en ambtenarenrestaurant 1 275 personen   995 995   X 

550 lunch (in twee shifts), 200 diner. Indicatieve grootte 
op basis van huidige grootte Plein- en Statenrestaurant. 
Efficiencyslag door het samenvoegen van deze 
restaurants nader te onderzoeken. 

Semi-publiekstoegankelijk horecapunt 
(Statenlokaal) 

1 80 personen 2,5 200 200 X   
Eventueel kan het horecapunt worden gecombineerd met 
andere restaurants op begane grond bij openstelling voor 
publiek 

Restauratieve ruimtes enquêtezaal 1 50 personen 2,5 125 125 X   
Groter dan in huidige situatie. Bij huisvesting 
parlementaire enquêtezaal in hoofdcomplex kunnen 
restauratieve ruimtes mogelijk worden gecombineerd.  

Centrale keuken  1     250 250   X   

Banquetingkeuken t.b.v. catering 
evenementen 

1     70 70   X   

Warme dranken- en snackautomaten 30       -     Geïntegreerd in ontmoetingsplekken 

Vergaderservice 1     75 75   X   
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05 Kantoorvelden 

 

    Gele arcering markeert een nader te bepalen waarde 

 

 

 

 

Vereiste functionaliteit Indicatieve grootte 
Bron indicatieve 

grootte  

Functie 
Aantal 

ruimten 
Biedt ruimte aan: 

m² FNO/ 
persoon 

m² FNO/ 
ruimte 

Totaal m² 
FNO 

Func-
tioneel 

Huidige 
grootte 

Opmerking 

Kantoorvelden               

Kantoorveld fracties               

Werkplekken fracties   150 Kamerleden 52   8.000 X   
Per Kamerlid wordt 52 m² aan de betreffende fractie 
toegewezen. Totale oppervlakte naar boven afgerond. 

Kantoorruimte Kamervoorzitter 1 1-2 personen   35 35 X     

Ministers- en ambtenarenkamer 2 9 tot 12 personen   35 70   X   

Fractiekamers groot 2 45 personen 2,5 115 230 X     

Fractiekamers middel 3 30 personen 2,5 75 225 X     

Kantoorveld ambtenaren                

Werkplekken ambtenaren   410 personen 8   3.300 X   

Uitgangspunt: 430 ambtenaren met vaste bureauwerkplek 
minus de kantoorruimten voor leidinggevenden. Mogelijke 
optimalisatie door activiteitgerelateerd werken nader te 
onderzoeken. Bron: formatieoverzicht Tweede Kamer.  

Kantoorruimte Griffier 1 1-2 personen   35 35 X     

Kantoorruimten leidinggevenden 20 1-2 personen   20 400 X   
Uitgangspunt: 1 leidinggevende per stafdienst. Bron: 
formatieoverzicht Tweede Kamer 

Kantoorveld pers 1       750   X   

Algemene voorzieningen               

Decentrale vergaderruimten 30 4- 6 personen   15 450 X   Uitgangspunt: 2 vergaderruimten per 100 kamerbewoners 

Ontmoetingsplekken 15 8-10 personen   30 450 X   Uitgangspunt: 1 ontmoetingsplek per 100 kamerbewoners 

Pantry's 15      -     
De pantry's (en daarmee de ruimtebehoefte in m2) zijn 
geïntegreerd in 'Ontmoetingsplekken' 

Printvoorzieningen 15     10 150 X   Uitgangspunt: 1 printvoorziening per 100 werkplekken 
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06 Logistieke en facilitaire voorzieningen 

 

    Gele arcering markeert een nader te bepalen waarde 

 

 

 

 

Vereiste functionaliteit Indicatieve grootte 
Bron indicatieve 

grootte  

Functie 
Aantal 

ruimten 
Biedt ruimte aan: 

m² FNO/ 
persoon 

m² FNO/ 
ruimte 

Totaal m² 
FNO 

Func-
tioneel 

Huidige 
grootte 

Opmerking 

Logistieke en facilitaire voorzieningen               

Sanitaire voorzieningen               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Douche- /kleedvoorziening  4             
Op twee posities (nabij fietsenstalling en expeditie) twee 
voorzieningen: voor dames en voor heren 

EHBO-ruimte 1     20 20 X     

Rust- en kolfkamers 3     12 36 X     

Rookruimten 3     10 30   X Nader te bepalen of dit aantal rookruimtes nog benodigd is 

ICT-voorzieningen               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Archief en postvoorziening               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Werk- c.q. pauzeruimten afdeling techniek               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Werkruimten contractpartijen               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Expeditie: post- en goedereninname               Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Magazijn, opslag en 
schoonmaakvoorzieningen 

             Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 

Parkeren en fietsenstalling              Onbekend, ruimtebehoefte nader te bepalen 
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BIJLAGE 03 RUIMTERELATIESCHEMA 
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BIJLAGE 04 PROGRAMMA VAN EISEN BEVEILIGING 
 

Een uitgebreide beschrijving van het beleid met betrekking tot beveiliging en beveiligingsprocedures in de Tweede Kamer is opgenomen in een separaat document:  

Programma van Eisen beveiliging.  

 

Deze informatie is departementaal vertrouwelijk en wordt derhalve alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt.   



<15 september 2017> 
C0NCEPT 17000619 

<Functioneel Programma van Eisen 
Tweede Kamer der Staten-Generaal> 

73 

 

 

 

BIJLAGE 05 TOEKOMSTVISIE AUDIOVISUELE MIDDELEN 
 

De Tweede Kamer verstrekt de toekomstvisie op audiovisuele middelen ter informatie.   















Memo Programma van Eisen Tweede Kamer 

aan Bouwbegeleidingscommissie 

van  

datum 24 januari 2019 

betreft Programma van Eisen Tweede Kamer 
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Plein 2 

2511 CR  Den Haag 

E  @tweedekamer.nl 
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01 DOEL FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN 

Het functioneel programma van eisen (fpve) voor de Tweede Kamer vormt de basis 

voor besluitvorming over de renovatie vanuit gebruikersperspectief. Daarnaast vormt 

het document de basis van de opdracht aan de ontwerpers, architecten en technisch 

adviseurs. Tot slot kan het programma van eisen worden ingezet als toetsinstrument, 

waarmee de kwaliteit van het ontwerp wordt getoetst en eventueel kan worden 

bijgestuurd. 

02 STATUS DOCUMENT 

Het fpve van 23 januari 2019 heeft de status definitief concept en wordt ter 

besluitvorming voorgelegd aan de Bouwbegeleidingscommissie en het presidium.  

Het document is een uitwerking van het eerder gepresenteerde fpve Tweede Kamer 

d.d. 15 september 2017. Naast aanpassing van eisen zijn wensen toegevoegd, omdat

deze op onderdelen zoals duurzaamheid een uitbreiding van de scope kunnen 

betekenen. Op andere onderdelen is deze versie van het pve meer behoudend dan het 

eerdere concept. Aanvullingen en wijzigingen betreffen met name de invulling van 

gebouwdeel N waarover de Tweede Kamer een intensieve discussie heeft gevoerd in de 

tweede helft van 2018 toen de eerste ontwerpen op tafel kwamen. Tevens zijn 

technische eisen toegevoegd die voor de Tweede Kamer als gebruiker van belang zijn. 

Dit zijn aanvullende eisen; het vastgestelde technisch Programma van Eisen Renovatie 

Binnenhof (tpve), zoals opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf, blijft een geldend 

document. 

Ambitiedocument 

Het Ambitiedocument van 14 januari 2015 is opgesteld op verzoek van het RVB . 

Daarin zijn alle realistische ambities en wensen van de gebruikers opgenomen met een 

scope van 20-30 jaar. Dit om te voorkomen dat over enkele jaren alsnog nieuwe 

verbeteringen moeten worden aangebracht. 

Het ambitiedocument is in het Presidium kort besproken op 10 december 2014.  

De neerslag daarvan is m.n. te vinden in hoofdstuk 4.5.1. 
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De discussie van de afgelopen maanden heeft duidelijk gemaakt dat de 

Kamerbewoners op een aantal onderdelen ambities temperen (bijvoorbeeld ten aanzien 

van zaal XL, logistiek en ligging restaurants) en op het onderdeel duurzaamheid een 

hogere ambitie uitspreken. 

Daarom is het Ambitiedocument als bijlage bij het Programma van Eisen bijgevoegd 

met een verduidelijking van de voorgestelde aanvullingen en wijzigingen. 

03 HAALBAARHEID 

Het fpve beschrijft de actuele eisen en wensen van de Tweede Kamer en moet nog 

worden getoetst aan de gestelde projectkaders, zoals de planning en het budget.  

 

Ruimtelijk gezien past in principe het aantal gevraagde vierkante meters nuttig 

oppervlak in het hoofdcomplex (circa 30.700 m²) binnen het huidige complex (circa 

31.799 m2 NO). Het is echter onduidelijk wat de invloed is van het benodigd 

aanvullend oppervlak voor techniek. Conform het gestelde uitgangspunt VO dat het 

aantal m2 kantoorruimte dat nu aanwezig is blijft gehandhaafd, passen circa 320 van 

de gevraagde 465 ambtelijke werkplekken in het hoofdcomplex.  Het is aan de 

ontwerpende partijen de gevraagde functies in te vullen en van daaruit de ruimtelijke 

haalbaarheid in zijn volledigheid te toetsen. 

 

Naast de in het fpve beschreven functionaliteiten in het hoofdcomplex, blijven een 

aantal functies gehandhaafd in dependances. Dit geldt voor de volgende functies: 

 Parlementaire Enquête zaal met bijbehorende faciliteiten. 

 Drie centrale vergaderzalen. 

 Ruimtes ten behoeve van dienst beveiliging. 

 Deel van de ambtelijke werkplekken: 

 Mogelijk: kinderdagverblijf 

Bij één werkplek per medewerker zijn nog circa 145 werkplekken noodzakelijk 

Bij het hanteren van een flexfactor van 0,7 werkplekken per medewerker zijn nog  circa 

10 werkplekken noodzakelijk. 

04 VERVOLGPROCES 

Met het fpve wordt de definitiefase van het project Renovatie Binnenhof afgesloten. Het 

fpve is de basis voor de ontwerpfase en is een belangrijk stuurinstrument voor de 

gebruikers. Na vaststelling van dit fpve door het Presidium van de Tweede Kamer moet 

het VO voor gebouwdeel N worden herzien en het VO voor de overige gebouwdelen 

waar nodig geactualiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt in samenspraak met  

de programmaorganisatie de consequenties voor het ontwerpproces en de financiën in 

beeld.    

 

Een aantal thema’s vergt een nadere uitwerking van de eisen en wensen in 

samenwerking met het ontwerpteam van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze thema’s zijn 

als proceseis benoemd als onderdeel van het fvpe.  
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Belangrijke onderwerpen om op korte termijn uit te werken, zijn de consequenties van 

de nieuwe inzichten op het vlak van beveiliging, het onderzoeken van een passend 

huisvestingsconcept voor de werkomgeving van de ambtenaren, mobiliteit, 

duurzaamheid en de totale ruimtevraag in relatie tot het wel of niet in gebruik houden 

van dependances.  

05 ONDERZOEK HUISVESTINGSCONCEPT 

In het fpve is uitgegaan van het scheiden van de werkomgeving voor de politiek en de 

ambtenaren.  

Hierdoor ontstaat een stabiele situatie zonder terugkerende verhuisbewegingen. De 

wens is de werkomgeving van de ambtenaren meer aan te laten sluiten op de 

Rijksbrede normen met gelijkwaardige werkplekken (8 m² per werkplek). Het inrichten 

van een werkomgeving waarin werkplekken flexibel kunnen worden gebruikt door 

middel van in hoogte verstelbare bureaus en bijpassende IT voorzieningen. Waarin 

voldoende werkplekken zijn voorzien en ook ruimte is voor kort overleg. Het voorstel is 

een onderzoek uit te voeren om tot een nader uitgewerkt huisvestingsconcept te 

komen, dat passend is voor elke dienst.  

 

 

Gevraagde besluiten BBC 

 

1. Advies uitbrengen over het aangevulde en gewijzigde  Programma van Eisen 

Tweede Kamer  d.d. 23 januari 2019 

2. Advies uitbrengen over aanvullingen en wijzigingen op het Ambitiedocument 

van 14 januari 2015 
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‐  ‐  Algemeen Eisen die nu niet gespecificeerd zijn opgenomen of pas op een later 

moment inzichtelijk worden gemaakt, worden bij beschikbaarstelling 
getoetst aan de reikwijdte.

O O

AD ‐ Algemeen De vastgestelde reikwijdte (2015) betreft een selectie van de eisen en 
wensen die voordien door de Tweede Kamer in het 
Ambitiedocument zijn aangereikt. Alle eisen en wensen uit het 
Ambitiedocument die niet tot deze selectie behoren, zijn geen 
onderdeel van de reikwijdte.

X O

AD ‐ Algemeen Het Ambitiedocument is regelmatig in tegenspraak met het PvE. 
Hierbij stelt het Rijksvastgoedbedrijf voor dat het PvE leidend is en 
dat alle eisen die in tegenspraak zijn met het Ambitiedocument geen 
onderdeel zijn van het project.

X O

PvE 7 1.1 Aanleiding Herstel monumentale waarden. X Het herstellen van monumentale onderdelen (het restaureren ervan) 
is geen onderdeel van de opgave; de consolidatie (of bouwtechnische
reparatie) die noodzakelijk is voor het in stand houden van de 
monumentale waarden wel (zie ook rapportage Stijlkamers 
Binnenhof).

+++

PvE 8 1.4 Proces Een SO fase na vaststelling van het herzien PvE. X De SO fase is reeds doorlopen en afgerond. Wijzigingen op de 
planvorming als gevolg van het herzien PvE worden voor aanvang 
van de DO fase doorgevoerd.

+++

PvE 14 3.1 Succesfactoren 
renovatie

Het maximaal beperken van onnodig energieverlies van de schil van 
de gebouwen.

X +++

PvE 19 4.4 Toename 
bezoekersstromen

Meer zitplaatsen voor groepen op de publiekstribune. X Er dient in het ontwerp te worden onderzocht in hoeverre deze eis 
binnen de reikwijdte kan worden ingevuld.

++

PvE 21 5.1 Entrees De contournota beveiliging. O Dit document is bij het RVB niet bekend en daardoor niet te toetsen 
aan de reikwijdte.

O

PvE 31 6.2 Commissiezalen Serviceruimte met een pantry naast elke Commissiezaal. X Er dient in het ontwerp te worden onderzocht in hoeverre deze eis 
binnen de reikwijdte kan worden ingevuld.

+
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PvE 32 6.2 Commissiezalen Antichambre voor de ontvangst van Commissiegasten naast grote 

Commissiezalen.
X Er dient in het ontwerp te worden onderzocht in hoeverre deze eis 

binnen de reikwijdte kan worden ingevuld.
+

PvE 34 7.1 Centrale 
vergaderzalen

Het kunnen inrichten van 1 vergaderzaal als opleidingsplek. X Er dient in het ontwerp te worden onderzocht in hoeverre deze eis 
binnen de reikwijdte kan worden ingevuld.

+

PvE 40 8.1 Algemene 
uitgangspunten en 
relaties

Certificering van keukenvoorzieningen door de Houwersgroep.  X Valt buiten de reikwijdte wanneer hieruit aanvullende eisen volgen 
ten opzichte van de vigerende wet‐ en regelgeving.

O

PvE 46 8.3.4 Luxe 
koffievoorziening

Luxe koffievoorziening.  X Er dient in het ontwerp te worden onderzocht in hoeverre deze eis 
binnen de reikwijdte kan worden ingevuld.

+

PvE 49 9.2.3 Werkplekken 
fracties

Flexibiliteit ventilatie fractievertrekken. X De ventilatie kan slechts in beperkte mate een variatie in belasting 
aan; het bijvoorbeeld vrij kunnen transformeren van 
kantoorwerkplekken in vergaderruimten is geen onderdeel van de 
reikwijdte en zeker in de monumenten niet mogelijk.

+++

PvE 51 Kader: verdeling 
werkplekken

Maximalisatie aantal werkplekken buiten  het bestaand aantal 
vierkante meters kantoorveld.

X Reikwijdte: maximalisatie aantal werkplekken binnen  het bestaand 
aantal vierkante meters kantoorveld.

O

PvE 57 10.2.3 Stilteruimte Stilteruimte. V Reeds opgenomen in de reikwijdte. +

PvE 57 10.2.4 Fitnessruimte Fitnessruimte. O Nieuw eis, echter reeds opgenomen in de reikwijdte. Onderzocht 
moet worden of deze functie ook is meegenomen in de 
oorspronkelijke budgetraming.

+

PvE 58 10.3 Archief en 
collectie

Archiefruimten conform richtlijnen Archiefregeling 2014 (waaronder 
volledige klimatisering).

X ++

PvE 58 10.4 Kunstcollectie Galerijfunctie CSP. X Er dient in het ontwerp te worden onderzocht in hoeverre deze eis 
binnen de reikwijdte kan worden ingevuld.

+

PvE 59 10.4 Kunstcollectie Kunstdepot conform richtlijnen bruikleen RCE (waaronder volledige 
klimatisering).

X ++

2/4



Verificatie Herzien PvE TK en Ambitiedocument TK
V1.0 (concept), 30 januari 2019 Renvooi Impact tijd/geld

Renvooi Reikwijdte +++ Fors
Bronnen: Herzien Programma van Eisen (PvE) Tweede Kamer d.d. 23 januari 2019 V Binnen reikwijdte ++ Aanzienlijk

Ambitiedocument (AD) Maximumvariant Tweede Kamer, d.d. 14 januari 2015 X Buiten reikwijdte + Overzichtelijk
Reikwijdte V17, d.d. 18 juni 2015 O Nog onduidelijk O Nog onduidelijk

Doc. Pg. Onderdeel Eis / wens Reikwijdte Opmerking
PvE 61 10.9.3 Beeld‐ en 

geluidstudio
Twee Beeld‐ en geluidstudio's. X In de reikwijdte is 1 beeld‐ en geluidstudio opgenomen. +

PvE 62 10.10.1    X  

 

++

PvE 64 11.1 Parkeren en 
fietsenstalling

Opstellen mobiliteitsplan door RVB. X Een mobiliteitsplan is onlosmakelijk onderdeel van het PvE. Het 
Rijksvastgoedbedrijf adviseert de Tweede Kamer zelf een adviseur te 
benaderen om een dergelijk plan vorm te geven. Het 
Rijksvastgoedbedrijf kan een geschikte partijen voorstellen.

O

PvE 68 31.1 Brandveiligheid Voldoende beeldschermen in de werkomgeving. X Beeldschermen zijn geen onderdeel van het project; voldoende 
aansluitmogelijkheden wel.

O

PvE 69 13.3 Duurzaamheid Een zo hoog mogelijk duurzaamheidcertificaat conform de Breeam 
systematiek.

X Valt buiten de reikwijdte wanneer hieruit aanvullende eisen volgen 
ten opzichte van de vigerende wet‐ en regelgeving.

O

PvE 69 13.3 Duurzaamheid Isoleren van de schil. X Zie ook pg. 14. +++

PvE 73 13.5  X ++

PvE 73 13.6    X   ++

PvE 82 5.1 PvE beveiliging De contournota beveiliging. O Zie ook pg. 21. O

PvE B7 Ruimtebehoefte per 
functietype

Algemeen O Het ontwerpteam dient te onderzoeken of het herziene PvE in 
combinatie met het ruimtebeslag van de technische installaties 
inpasbaar is in het huidige Complex.

O
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PvE B7 Ruimtebehoefte per 

functietype
De volgende eisen komen te vervallen of zijn in mindering gebracht:
_Aantal centrale vergaderzalen in het hoofdcomplex (in herzien PvE 
conform bestaand).
_Multifunctionele Pers‐ en Conferentieruimte (vervallen).
_Commissiezaal XL (vervallen).
_Centraal Service Plein (400m2 ipv 560 m2).

V +

PvE B7 Ruimtebehoefte per 
functietype

De volgende eisen zijn nieuw of vergroot:
_Grote extra Commissiezaal.
_Kinderdagverblijf (196m2 ipv 115m2).

O O
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 Opnieuw heeft de voorzitter van de stuurgroep zijn verbazing over 
het programmabureau genoemd. Wij hebben aangegeven dat de voorzitter zich zou 
kunnen afvragen waarom de gebruikers een stevige ondersteuning nodig hebben 
om greep op dit proces te krijgen. Bovendien is dit een zaak niet voor JK de Jager 
maar voor het Presidium van de Tweede Kamer. Verder bleek  dat ook andere 
gebruikers hun organisatie hebben moeten versterken met het oog op dit complexe 
project. Wij zullen Jan Kees de Jager de besluiten over de governance toesturen.  
  
Puntsgewijs de belangrijkste aanvullingen van de Tweede Kamer en uitkomsten bij 
de agendapunten: 

 Wanneer de nieuwe beveiligingsvisie zou leiden tot extra kosten zijn die niet 
bij voorbaat voor rekening gebruiker zoals in het verslag stond. 

 Wij hebben gevraagd of het RVB ervoor kan zorgen dat er een audit 
handleiding komt zodat ten allen tijde een transparant overzicht bestaat 
van alle kosten die worden gemaakt voor de renovatie van het Binnenhof , 
de tijdelijke huisvesting en de gebruikerskosten. Dat is toegezegd. 

 Bij de Memo over de stand van zaken was niet vermeld de interventie van 
19.07.2018. Dit zal worden gecorrigeerd 

 Wij hebben laten aanvullen dat het nu op tafel liggende VO 100% ook zal 
worden aangepast aan de hand van de toetsingsresultaten van de Tweede 
Kamer op grond van het nieuwe Programma van Eisen en op grond van de 
uitkomsten van de review van Pi/Cie. 

 RVB zal op korte termijn komen met de mogelijkheden en kosten 
consequenties van verdere verduurzaming zodat dit kan worden afgewogen 
en kan worden betrokken bij de verdere planvorming en het ontwerp van 
de installaties, waarbij de levensduurkosten bepalend zijn. 

 Er komt ook nog een advies van RVB over de installaties o.m. met 
betrekking tot de redundantie-eisen  

 Het gevraagde besluit zal ook worden aangevuld met de wijze waarop het 
VO traject van gebouwdeel N zal verlopen. Over de precieze formulering 
hebben we nog overleg met   

 Op ons voorstel zal de review worden opgenomen in de planning.   
 De Stuurgroep heeft niet ingestemd met het gevraagde besluit over de 

financiën. Het is aan RVB om ervoor te zorgen dat met de disclaimer voor de 
bouwkostenstijging het budget wordt aangepast en opdrachten o.m. voor 
B67 tijdig verleend kunnen worden 

 RVB is verantwoordelijk voor de validering van de opgave van de alle kosten 
die nodig zijn om gebruiksklare gebouwen op te leveren.  
heeft aangegeven hoe zij daarmee om zou willen gaan, in lijn met haar 
verhaal gisteren in het Presidium. Wij hebben nog eens duidelijk 
aangegeven dat de pijn bij de TK zit: waarom zijn niet alle kosten voor een 
gebruiksklaar gebouw tijdig in de begroting meegenomen? Waarom heeft 
het RVB de gebruikers hier niet op gewezen?  

  erkende overigens dat zij al wel naar de lijst van de TK had 
gekeken 

 RVB zal voor de zomer van 2019 een reality check doen: 
zijn  verhuizingen  in 2020  en 2025 wel realistisch?  

 Wij hebben twee toprisico’s toe laten voegen aan de risico-inventarisatie: 
o Niet alle systemen die nodig zijn voor een gebruiksklaar gebouw zijn 

tijdig gerealiseerd, geïnstalleerd en getest in de tijdelijke 
huisvesting. Dit creëert een showstopper. De TK zal als gevolg 
daarvan niet in de zomer van 2020 kunnen verhuizen. 

o De samenwerking tussen gebruikers en RVB vraagt aandacht. Voor 
dit project is essentieel dat er een gedeelde visie is en de neuzen 
één kant op staan. 
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 Er is ruimte  geboden om in overleg met RVB  per document voor de eigen 
gebouwen in de stuurgroep te bepalen wat openbaar kan zijn zonder de 
veiligheid te schaden. 

  
Afgesproken is dat deze Stuurgroep regelmatiger bijeen komt. Voor de zomer in 
ieder geval nog twee  maal.  
  
Met vriendelijke groet, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 12:53
Aan: ; ; ; ; ; 

@brink.nl'; @brink.nl'; ; ; 

CC: ; @rijksoverheid.nl
Onderwerp: def. preambule FPvE.def
Bijlagen: Pre-ambule TK190403 Functioneel Programma van Eisen Tweede Kamer def.pdf

Dag! 

Hierbij stuur ik u de definitieve tekst van de préambule bij het functioneel programma van eisen van de renovatie 
van de Tweede Kamer. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
T (+31)70-318  | M (+31)6-  
E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl 
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Functioneel Programma van Eisen Tweede Kamer 

Préambule  

Met de nieuwbouw van de Tweede Kamer zijn alle gebouwen van het Binnenhof tussen het Plein en 

de Hofplaats met een grootse ingreep met elkaar verbonden. Het geheel is organisch en 

vanzelfsprekend ingepast in het stedelijk weefsel van het Binnenhof en de binnenstad van Den Haag. 

De nieuwbouw verbindt op respectvolle wijze een aantal gebouwen met een geheel eigen 

geschiedenis en karakteristiek. Daarbinnen heeft het parlementaire proces  de ruimte gebreken met 

een nieuwe plenaire zaal op het snijvlak van de  Hofplaats en de nieuwe Statenpassage. De 

nieuwbouw biedt ruimte aan nieuwe commissie en vergaderzalen en de plaatsing van een aantal 

fraaie kunstwerken. Het is een machtig mooi en transparant gebouw van een tijdloze allure. Tweede 

Kamerleden en andere Kamerbewoners laten het regelmatig met trots zien aan hun  gasten.  De 

Kamerbewoners ervaren het dagelijks als een mooie en gepaste omgeving om het parlementaire 

werk te doen. De Tweede Kamer wil de karakteristiek van dit gebouw met zijn zorgvuldige 

detaillering en verschijningsvorm in interieur en exterieur  op een zorgvuldige wijze doorgeven aan 

toekomstige generaties Kamerbewoners. 

Dat er sprake is van achterstallig onderhoud, met name op het installatietechnische vlak , vormt de 

belangrijkste aanleiding voor de renovatie. Daar waar dat echt noodzakelijk is, zullen ook functionele 

en technische ingrepen op zorgvuldige wijze ingepast moeten worden. De Kamerbewoners willen 

terugkeren op het Binnenhof zonder dat de look en feel van het gebouw wezenlijk is veranderd. De 

Tweede Kamer hecht aan een sobere en doelmatige renovatie waarbij tekortkomingen worden 

verholpen, noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd en onnodige ingrepen worden 

vermeden.  

Dit uitzonderlijk project vraagt van de gebruikers dat zij zich uitspreken over wat voor hen belangrijk 

is. Dit functioneel Programma van Eisen (PVE)  doet dat. De planontwikkeling en realisatie van dit PVE 

zal vele jaren in beslag nemen. In die tijd kunnen de inzichten over onder meer veiligheid, 

functionaliteit en techniek wijzigen.  Het is van belang dat er goede procesafspraken worden 

gemaakt over hoe om te gaan met gewijzigde inzichten. Dit vraagt om een soepel samenspel tussen 

TK en het Rijksvastgoedbedrijf en een ontwerpteam dat de gebruiker goed aanvoelt en meedenkt 

over wat voor de gebruiker van belang is. 

Bij hoofdstuk 3.2. zou ik adviseren: 

 In de inleidende tekst te verwijzen naar de préambule: De Tweede Kamer is, zoals in de

préambule is aangegeven,  gehecht aan de nieuwbouw van 1992. De uitstraling daarvan en

van de overige monumentale gebouwdelen wordt als zeer passend ervaren voor de Tweede

Kamer in Nederland met een ingetogen allure. Bij de renovatie is de inzet dat de uitstraling

van het Tweede Kamercomplex niet ingrijpend wordt gewijzigd. Daar waar dat

onontkoombaar is worden in deze paragraaf voor de volledigheid een aantal algemene

uitgangspunten gegeven bij de uitwerking en vormgeving.

 Toevoegen bij:

77a



o Doelmatig: Gebouwdeel N behoud waar mogelijk van de huidige duurzame  

afwerking van vloeren en wanden 

o Gastvrij: De Statenpassage blijft een open ruimte die het aanbieden van petities, 

ontmoetingen en tentoonstellingen faciliteert met inpassing van de daar geplaatste 

kunstwerken. 

o Samenhangend: De samenhang in materialisering van interieur en exterieur in 

Braziliaans graniet blijft behouden.  

o Transparant: laten vervallen. Kan aanleiding geven tot het nodige misverstand na nu 

blijkt  
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1 Inleiding 
Op 20 februari 2019 is het herzien functioneel programma van eisen en wensen 

Tweede Kamer (PvE) vastgesteld door het Presidium. Het herzien FPvE is een 

eindproduct dat tot stand is gekomen via de in figuur 1 weergeven processtappen.  

 

 

Op basis van onder andere het ambitiedocument is de reikwijdte van het project 

bepaald. De reikwijdte vormt de basis van de renovatie van het Binnenhof en het 

vastgestelde taakstellend budget van 475 miljoen euro, prijspeil 2015. Voor iedere 

gebruiker van het binnenhof zijn vervolgens PvE’s opgesteld. Doormiddel van een 

verificatie is getoetst of de PvE’s binnen de vastgestelde reikwijdte vallen. 

 

Voorliggend addendum gaat in op de verificatie van het herzien FPvE van 20 februari 

2019. Het document verificatie herzien FPvE TK is toegevoegd als bijlage 1. In 

hoofdstuk 2 worden de eisen/wensen behandeld welke buiten de reikwijdte van het 

project vallen of waarvan de impact van de eis op dit moment nog onduidelijk is.  

2 Eisen en wensen buiten de reikwijdte   
In paragraaf 2.1. en 2.2 worden de twee categorieën eisen/wensen behandeld welke 

buiten de reikwijdte vallen. Paragraaf 2.3 behandeld de eisen/wensen welke formeel 

buiten de reikwijdte vallen maar waarvoor het RVB wel de inspanningsverplichting 

aangaat om deze binnen budget te realiseren.  

2.1 Duurzaamheidsmaatregelen  

Het maximaal beperken van onnodig energieverlies van de schil van de gebouwen valt 

buiten de reikwijdte van het project (475 miljoen euro). Op dit moment zit 40% CO2 

reductie (ten opzichte van de huidige situatie) in het ontwerp verwerkt. Een 

maatwerkpakket met daarin verbetering van de thermische schil (ramen en gesloten 

geveldelen en vloeren), efficiënte verlichting en toepassing van PV-panelen kan leiden 

tot een aanvullende CO2 reductie van circa 35%.  

 

Het RVB onderzoekt de wens op o.a. effectiviteit, bouwtechnische haalbaarheid i.r.t. 

monumentale waarden en meerkosten. Parallel aan deze analyse voert de heer van den 

Dobbelsteen een onderzoek uit naar welke door het RVB voorgestelde 

energiebesparende maatregelen kunnen worden terugverdiend binnen 15 jaar.  

 

Figuur 1 Totstandkoming programma van eisen en wensen Tweede Kamer 
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De wens voor extra duurzaamheidsmaatregelen sluit aan bij de aangenomen motie van 

Özütok/Van Eijs (kamerstuk 34 293, nr. 61). Het RVB levert voor het zomerreces een 

rapportage op voor het verder verduurzamen van het gebouw. Politieke besluitvorming 

zal hiermee na het zomerreces plaatsvinden waarna mogelijke extra gewenste 

maatregelen in DO-fase worden verwerkt.  

2.2 Aanvullende eisen Beveiliging  

Naar aanleiding van de vastgestelde Contourennota Beveiligingsdienst en nieuwe 

vastgestelde dreigingsscenario’s is een aanvulling op het PvE Beveiliging noodzakelijk. 

Het betreft hierbij aanvullingen op het vastgestelde PvE van 26 januari 2018 welke 

aansluiten op de nieuwe beveiligingsvisie.  

 

Op basis van de vastgestelde aanvullende eisen worden de ruimtelijke en bouwkundige 

consequenties nader bepaald. De gevolgen van deze aanvullende eisen vallen mogelijk 

buiten de reikwijdte van het project. Hier zal separaat besluitvorming over moeten 

plaatsvinden, zodra dit inzichtelijk is.  

2.3 Eisen en wensen buiten de reikwijdte met inspanningsverplichting van het RVB  

Voor een aantal eisen/wensen is gebleken dat deze formeel niet binnen de reikwijdte 

van het project vallen maar waarvoor het RvB zich wel maximaal zal inspannen om 

deze binnen de ontwerpopgave (ruimtelijke inpasbaarheid) en het taakstellend budget 

te realiseren. Een overzicht van deze eisen/wensen is weergegeven in Tabel 1. 

  

Mocht onverhoopt toch blijken dat deze eisen/wensen niet binnen het budget passen 

dan wil de TK graag de balans opmaken met voorzieningen die tijdens het 

ontwerpproces zijn komen te vervallen en/of naar beneden zijn bijgesteld. Deze 

eisen/wensen vielen namelijk in het verleden binnen het projectbudget. Voorbeelden 

hiervan zijn onder andere een commissiezaal XL en een Multifunctionele Pers- en 

Conferentieruimte.  

Tabel 1 Aanvullende eisen en wensen Tweede Kamer buiten de reikwijdte van het project (475 mln. prijspeil 2015) 

Nr.  Onderdeel functioneel programma van eisen en wensen TK   Eis/Wens 

1. Meer zitplaatsen voor groepen op de publiekstribune Wens 

2. Serviceruimte met een pantry naast elke commissiezaal Eis 

3. Het kunnen inrichten van 1 vergaderzaal als opleidingsplek  Eis 

4. Certificering van keukenvoorzieningen door de Houwersgroep Eis 

5. Luxe koffievoorziening Wens 

6. Flexibiliteit ventilatie fractievertrekken Eis 

7. Handelingenkamer conform richtlijnen Archiefregeling 2014 Eis  

8. Galerijfunctie Centraal Serviceplein  Wens 

9. Kunstdepot conform richtlijnen bruikleen RCE (waaronder 

volledige klimatisering)  

Eis 

10.  Bij voorkeur twee beeld- en geluidstudio’s  Wens  
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Nr.  Onderdeel functioneel programma van eisen en wensen TK   Eis/Wens 

11.  Een zo hoog mogelijk duurzaamheidscertificaat conform de 

Breeam systematiek  

Wens 

12.  Eis 

 

Zie voor een nadere toelichting per onderwerp Bijlage 1.   

5.1.1b, 5.1.2h
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Bijlage 1 – Verificatie Herzien FPvE TK  



1

Van:
Verzonden: maandag 15 juli 2019 14:29
Aan:
Onderwerp: FW: Definitief Programma van eisen en wensen Renovatie Binnenhof - Tweede 

Kamer 

Met de link naar de teamsite wordt bedoeld de link naar de Samenwerkingsruimte Rijk die ten aanzien van B67 en R 
door het RVB wordt gevuld. 

 
 

Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
T +(31)70-318  | M +(31)6-  
E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl 
(Maandag tot en met donderdag)  

Van:   
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 16:32 
Aan: @rijksoverheid.nl); @tg.nl); 

@oma.com; @rijksoverheid.nl);  
CC: ; ; ; ;  
Onderwerp: Definitief Programma van eisen en wensen Renovatie Binnenhof - Tweede Kamer  
Goedemiddag allemaal,  
Ik heb het genoegen jullie te mogen mededelen dat zojuist het Programma van eisen en wensen Renovatie 
Binnenhof met de status definitief geüpload is op de Teamsite!  LINK 
Graag binnen het document aandacht voor het volgende:  

- Preambule: toegevoegd aan PvE, definitieve versie eerder al gedeeld
- Hfst. 9.2.4 Fractiekamers, is een nieuwe eis toegevoegd:

o In fractiekamers moet het dubbele aantal zitplaatsen worden voorzien dan het aantal Kamerleden
binnen de fractie

- Verduidelijking van 52m2 per Kamerzetel (pag. 50)
- (Wijziging in organogram (pag. 84/85))
- Duurzaamheid: “De Tweede Kamer spreekt de ambitie uit ook energiebesparende maatregelen uit te voeren 

die binnen 15 jaar worden terugverdiend” (pag. 74). In de vorige versie stond 10 jaar, de wijziging is in
overleg met het RVB en de adviseur op het gebied van duurzaamheid (voor het gehele binnenhof) tot stand
gekomen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Vriendelijke groet,  

 
 

Tweede Kamer der Staten-Generaal  
 06-  
 @tweedekamer.nl  
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